

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/028

číslo smlouvy zhotovitele: 06/2020/37

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:



Zhotovitel:

Vedoucí společnosti - Název: Gardenline s.r.o.

Sídlo: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zastoupena: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 293283074/0300

Společník – YUCON CZ, s.r.o. (změna názvu z VHS CZ, s.r.o.)

Sídlo: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 29184771

DIČ: CZ29184771

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Jednající: Ing. Martinem Nadem, jednatelem

Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63922

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 231781596/0300

společnosti sdružené dle § 2716 Občanského zákoníku ve společnost „Společnost TSK – Jižní náměstí“, společníky zastupuje Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o. - na základě plné moci ze dne 17.2.2020, která je nedílnou součástí Smlouvy.

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 06. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „**Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č. akce 999431 – III.**“ (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, spočívajících ve změně doby plnění díla a ceny díla. Jedná se o nepředvídatelné změny v důsledku zjištěných okolností, které vznikly bez zavinění Zhotovitele a které vyvolaly vznik víceprací a méněprací a prodloužení doby plnění díla. K prodloužení doby plnění díla o 14 dní dochází ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu nalezení, nutné identifikace a následného nezbytného zrušení nefunkčního podzemního objektu horkovodu v trase plynovodní přeložky v souladu se záznamy ve stavebním deníku. S ohledem na tyto skutečnosti se mění čl. III. Smlouvy „Doba plnění díla“ a čl. IV. Smlouvy „Cena díla“, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy „Doba plnění díla“

1. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se bez náhrady odstraňuje věta: „Termín dokončení 15.8.2021“.
2. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se věta „Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech: činí 430 kalendářních dní“ nahrazuje větou: „**Doba výstavby uvedená v kalendářních dnech: činí 444 kalendářních dní.**“
3. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy „Cena díla“

1. Cena díla v odst. 1 čl. IV. Smlouvy se mění v kalkulaci a doplňuje následovně:

„Celkem cena za dílo bez DPH dle Smlouvy:	55 987 061,38,- Kč
Cena víceprací bez DPH dle Dodatku:	3 164 035,39,- Kč
Cena méněprací bez DPH dle Dodatku:	- 1 628 316,36,- Kč
Celkem cena za dílo bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku:	57 522 780,41,- Kč

Pokud Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 2015, použije se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.“

2. Změny ceny díla v podobě víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku představují nepodstatnou změnu závazku a nepřekročí zákonný limit dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (ZZVZ). Přehled jednotlivých změn ceny díla dle tohoto Dodatku je obsažen ve změnových listech 1–10, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a v Přehledu změn stavby, který jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
3. Součet hodnot změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Hodnota dodatečných stavebních prací v součtu hodnoty všech změn dle § 222 odst. 5 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, součet hodnot změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zároveň celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyl s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového
Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III.
Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatel), 06/202/37 (zhotovitele)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 40 Areálová
kanalizace

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

SO 40

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Kopie relevantních zápisů v SD
- (f)

Paré č.1

Příjemce
Technická správa
komunikací hl.m.Prahy
a.s.
Veletržní 1623/24
Holešovice, 170 00
Praha 7

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Provedení areálové kanalizace - změna

Úpravy byly navrženy z důvodu snadnější realizace, následné údržby a zjištěných konfliktů. Systém stok byl zjednodušen a byly doplněny šachty na chybějící místa soutoků. V maximální míře byly přípojky zaústěny do šachet. Šachty mimo hlavní stoky byly nahrazeny za plastové kvůli nižší ceně a snazší montáži. U některých šachet byla zvýšena kóta dna.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 6 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.

Potřeba změny vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-235.864,20	160.686,00	-75.178,20

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.27
15:57:33 +02'00'

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 45 veřejné osvětlení	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 45	Číslo ZBV: 2
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f)	Paré č. _____ Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletřní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
---	---

Iniciátor změny: ~~Objednatel~~/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava osvětlení (VO) Z důvodu změny a určení budoucího provozovatele „SO 45 Veřejné osvětlení“, po zpracování zadávací dokumentace, došlo na základě požadavku Technologie hlavního města Prahy, a.s. k technickým úpravám SO 45, k rozdělení areálového a veřejného osvětlení, úpravě počtu sloupů osvětlení, úpravě jejich výšky a změně typu svítidel. Popis a zdůvodnění: Tato změna představuje nepodstatnou změnu dodatečné nezbytné plnění - ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.
--

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1.177.176,91	1.171.152,27	-6.024,64

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
					Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2022.07.27 15:58:12 +02'00'
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno		datum	podpis	

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 21 Přeložky plynovodů	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 21	Číslo ZBV: 3
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f)	Paré č. _____ Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
---	--

Iniciátor změny: ~~Objednatel~~/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<p>Likvidace betonového kolektoru se starým nefunkčním horkovodním potrubím v trase přeložky STL plynovodu, identifikace a ověření funkčnosti potrubí.</p> <p>Během realizace stavby bylo nalezeno staré nefunkční potrubí a betonový kolektor v trase přeložky STL plynovodu, který nebyl zaznamenán v PD ani v zákresech správců inženýrských sítí. Bylo proto nutné provést jeho identifikaci, jednalo se o staré nefunkční horkovodní potrubí, a následnou likvidaci pro uvolnění trasy přeložky STL v celé délce trasy přeložky.</p> <p>Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 6 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek. Změna je zařazena jako změna nepředvídatelná, a to z důvodu nálezu starého horkovodního potrubí a betonového kolektoru v trase přeložky STL plynovodu, kdy musí dojít k jejich likvidaci.</p> <p>Změna současně nárokuje čas na prodloužení doby výstavby o 14 kalendářních dní.</p>

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	226.947,01	226.947,01

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
					Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2022.07.27 15:58:50 +02'00'
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno		datum	podpis	
					Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 22 Přeložky silnoproudu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 22	Číslo ZBV: 4
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f)	Paré č. Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletřní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
---	---

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Realizační dokumentace pro provedení SO 22 - přeložka silnoproudu

S ohledem na nutnost realizace přeložky silnoproudu „SO 22“ a na základě požadavku provozovatele této sítě - Pražské energetiky a.s. (PREdi) je nutné zajistit realizační projektovou dokumentaci přeložky (RDS) projektantem z databáze PREdi a to včetně zajištění podkladů pro uzavření požadovaných smluvních vztahů nutných pro realizaci této přeložky.

Tato změna představuje nepodstatnou změnu – dodatečně nezbytné plnění - ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	110.000,00	110.000,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno		datum	podpis	

Číslo paré:

Digitalně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.27
15:59:34 +02'00'

měnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového
Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III.
Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 40 Areálová
kanalizace, SO 41 Areálový vodovod, SO 41a – Vodovodní přípojka

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

SO 40,41, 41a

Číslo ZBV:

5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Kopie relevantních zápisů v SD
- (f)

Paré č.

Příjemce

Technická správa
komunikací hl.m.Prahy
a.s.
Veletržní 1623/24
Holešovice, 170 00
Praha 7

Iniciátor změny: ~~Objednatel~~/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava provedení areálového vodovodu „SO 41“, vodoměrná šachta, úprava dle požadavku PVK a.s., včetně zajištění inženýrské činnosti při zajištění podkladů pro uzavření a úpravu smluvních vztahů s PVK a.s. nutných pro realizaci přípojek

Původní projekt (DVZ) počítal s realizací tří vodovodních přípojek. Po konzultaci s provozovatelem v rámci realizace vznikl požadavek PVK a.s. na realizaci pouze jedné přípojky s jedním měřicím bodem a jedním napojením na hlavní vodovodní řad. Rozvětvení areálového vodovodu bude provedeno až za vodoměrnou šachtou.

Tato změna představuje změnu – dodatečné nezbytné plnění - ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-28.770,25	636.706,81	607.936,56

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.27
16:00:14 +02'00'

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III.
Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 21 Přeložky plynovodů

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 21

Číslo ZBV:

6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Kopie relevantních zápisů v SD
- (f)

Paré č.

Příjemce
Technická správa
komunikací hl.m.Prahy
a.s.
Veletržní 1623/24
Holešovice, 170 00
Praha 7

Iniciátor změny: ~~Objednatel~~/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Prodloužení trasy přeložky plynovodů SO 21

Na základě požadavku Pražské plynárenské a.s. byl vzhledem k neuspokojivému technickému stavu napojovaného plynovodního potrubí STL DN 150 změněn konečný stav přeložky. Došlo k prodloužení délky vyvolané STL plynovodní přeložky z důvodu omezení budoucích potencionálních havárií a ochrany nových povrchů rekonstruovaného náměstí.

Tato změna představuje změnu - dodatečné nezbytné plnění - ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	196.954,51	196.954,51

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richt	datum	podpis	Ing. Josef Richt Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2022.07.27 16:00:56 +02'00'
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno		datum	podpis	

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III.
Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 43
Areálový silnoproud

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 43

Číslo ZBV:

7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Kopie relevantních zápisů v SD
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č.

Příjemce

Technická správa
komunikací hl.m.Prahy
a.s.
Veletřní 1623/24
Holešovice, 170 00
Praha 7

Iniciátor změny: ~~Objednatel~~/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Doplnění zemních zásuvek – ukončovací body areálového silnoproudu SO 43.

Vzhledem k tomu, že tržní stánky (SO 04.1,2,3) nebudou realizovány současně v rámci stavby objednatele, je nutné elektrické přípojky vedoucí k budoucím stánkům zakončit v zemním zásuvkovém modulu tak, aby byly přenést zatížení od ojedinelého přejíždění vozidel údržby náměstí. Po konzultaci s AD a investorem byly zvoleny jako ukončovací body areálového silnoproudu zemní zásuvky GIFAS, model MASSO 8010 – zásuvka 1xCEE 16AV, 3x zásuvka 16A/230V, IP67.

Tato změna představuje změnu de minimis ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	213.960,39	213.960,39

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.27
16:01:46 +02'00'

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatel), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 08 - Mobiliiář	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 08	Číslo ZBV: 8
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f)	Paré č. Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
--	--

Iniciátor změny: ~~Objednatel~~/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<p>Úprava městského mobiliáře dle Sublicenční smlouvy s MHMP</p> <p>V zadávací dokumentaci (DVZ) byl navržen konkrétní mobiliář, v průběhu realizace stavby vysoutěžil Magistrát hlavního města Prahy jednotnou podobu městského mobiliáře. Na základě podepsané „Sublicenční smlouvy s MHMP“ a obdržené dílenské dokumentace vznikl požadavek na tento mobiliář. Změna ceny se týká pouze odpadkových košů, u kterých je rozdíl ceny největší.</p> <p>Tato změna představuje změnu – dodatečné nezbytné plnění - ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.</p> <p>Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.</p>
--

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-186.505,00	384.428,40	197.923,40

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.27
16:02:33 +02'00'

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatel), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 07 –Vodní prvek se sochou	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 07</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">9</p>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f)	Paré č. _____ Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletřní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
--	---

Iniciátor změny: ~~Objednatel~~/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<p>Doplnění technologie SO 07- vodního prvku o nerezový skimmer (hlídač hladiny a lapač nečistot)</p> <p>Tento požadavek vzešel od investora a budoucího provozovatele SO 07 v rámci snazší údržby vodního prvku. Toto zařízení nebylo součástí zadávací dokumentace stavebního objektu. Změnou dojde ke zlepšení následné údržby, snížení rizika možných poruch. Tento postup je nezbytný pro dokončení předmětného SO.</p> <p>Tato změna představuje změnu – dodatečné nezbytné plnění - ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.</p>

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	45.000,00	45.000,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno		datum	podpis	

Číslo paré: _____

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.27
16:04:41 +02'00'

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového
Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III.
Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

VRN

Číslo ZBV:

10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Kopie relevantních zápisů v SD
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č.

Příjemce

Technická správa
komunikací hl.m.Prahy
a.s.
Veletřní 1623/24
Holešovice, 170 00
Praha 7

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Doplnění 2 kusů informačních panelů dle nového grafického manuálu TSK.

Požadavek na nový vzhled informačních panelů (dle nového manuálu) vzešel od investora v průběhu výstavby. Dva nové informační panely nahrazují dva informační panely původní.

Tato změna představuje změnu – dodatečné nezbytné plnění - ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	18.200,00	18.200,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy jméno _____ datum _____ podpis _____

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno _____ datum _____ podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy) jméno Ing. Josef Richtr datum _____ podpis Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.27
16:05:38 +02'00'

Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.) jméno _____ datum _____ podpis _____

Číslo paré:

