

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-473/20-D3
Číslo zakázky: 20100118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 61/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Zmocněnec pro technická jednání:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dále jen **objednatel** na straně jedné
a
- 1.2. **Zhotovitel:** **EVT Stavby s.r.o.**
se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zmocněnec pro smluvní jednání:
Zmocněnec pro technická jednání:
Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 10/2021 a 11/2022**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	14 907 624,01 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	358 933,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	686 072,46 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	356 096,13 Kč
Celková cena bez DPH	16 308 725,60 Kč
DPH 21 %	3 424 832,38 Kč
Cena celkem včetně DPH	19 733 557,98 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-473/20 (**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**), uzavřené dne 19. 6. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-473/20 (**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**), uzavřené dne 19. 6. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou smlouvy o dílo č. R-473/20 (**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**), uzavřené dne 19. 6. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 03. 08. 2022

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

Ve Svitavách dne

ZHOTOVITEL



EVT Stavby s.r.o.

Josef Kunc, jednatel společnosti