

TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ

Došlo
dne: 19-08-2022

PODÁTELNA 2

Čj: 1582/E/22

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

PLUTO – instal s.r.o.

u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 36504

[redacted], jednatelem

Kydlinovská 741/72, 500 02 Hradec Králové

Kydlinovská 741/72, 500 02 Hradec Králové

04749634

CZ04749634

(dále jen „zhotovitel“)

a

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského

soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

[redacted] ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17.6. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „MŠ Klíček – oprava plynovodu v kuchyni“ (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl určen smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1 a č. 2, tj. rozpočtu vč. krycího listu rozpočtu ze dne 26.5.2022.

Dílo se skládá zejména z následujících prací:

- a) Demontáž ocelového potrubí;
- b) Bourací práce pro uložení nových rozvodů plynu;
- c) Vyhotovení nových rozvodů plynu pro připojení gastro technologie;
- d) Oprava podlahy – betonáž, EPS, hydroizolace;
- e) Pokládka dlažby původního dekoru;
- f) Oprava spár kolem nerezových žlabů;
- g) Závěrečný úklid dotčených prostor.

3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnového listu a rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

ZL 001 - oprava plynovodu

- a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry.

ZL 002 – stavebně konstrukční část

- a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry.

4. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 24 298,-Kč bez DPH, tedy článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

2. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 62.446,- Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, změnový rozpočet

19. 08. 2022

V Hradci Králové dne 18.8.2022


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:








PLUTO – instal s.r.o.

ZA OBJEDNATELE: 7



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	PLUTO - instal s.r.o. Kydlinovská 741/72, 500 02 Hradec Králové	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	18. 08. 2022	
Předmět změny:		
ZL 001 - oprava plynovodu		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry.		
ZL 002 – stavebně konstrukční část		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: -2 694,- Kč Změna č.2: -33 118,-Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č.1: 1 300,- Kč Změna č.2: 10 214,-Kč	
Celkem: -35 812,- Kč	Celkem: 11 514,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 24 298,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 19.8.2022	Datum: 	

19.8.22

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

MŠ KLÍČEK URHOVA UL. HK

17.8.2022

ING. PETR PELOUCH IPP S.R. O OBECNÍ 78 SLATINA 500 03

HRADEC KRÁLOVÉ IČO 07029675 DIČO CZ07029675

1	prořiznutí dl.	bm	-12,600		
2	vypourání drážky	m2	-1,620		
	začištění spár, odstranění lepidla	s	-1,000		
	penetrace na podklad	s	-1,000		
	obalení vývodů vody	ks	6,000		
	obalení vývodů kanalizace	s	1,000		
	systémová páska s nátěrem hydroizolace	s	1,000		
	dlažba montáž	m2	1,400		
	penetrace pod dlažbu	s	-1,000		
3	vysekání vývodů pod spotřebiči	ks	-5,000		
1	oprava podlahy beton,eps	m2	-5,400		
2	hydroizolace	m2	-4,600		
3	dlažby taurus protiskluz	m2	-2,100		
4	začištění spáry	bm	18,300		
5	zaspárování epoxid	s	-1,000		
7	přeizolování epoxid spárovačkou	s	0,000		


0,00

REKAPITULACE STAVEBNÍ ČÁST				
1	stavební část			-22 904,00
2	DPH 21%			-4 809,84
3	CENA CELKEM			-27 713,84

Soupis skutečně provedené práce a dodávek

Stavba: MŠ Klíček, Urxova ul.
Objekt: Oprava plynovodu v kuchyni




Objednatel: TSHK
Zhotovitel: Pluto-instal s.r.o.
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 17. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -1 394,00

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -1 394,00

3	721	723180115	Potrubí plynové nerezové hadicové DN 20 - montáž	kus	-4,000	
4	721	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	-2,000	
			Revize plynovodu po opravě	kpl	1,000	

Celkem -1 394,00

