

## **DODATEK**

č. sml. ČR - Ministerstva financí: 07432-2022-4502-D-0592/02-UV-023-SU0453-02

č. sml. Statutární město Opava: MMOPP00NBJLU (16/2020/PRI) (7649)

č. sml. zhotovitel: DZ 19010799/Ve

**k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Vybudování rekreační oblasti „Stříbrné jezero“ – 1. etapa“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: JUDr. Martina Matejová, Ph.D., zastupující náměstkyně pro řízení sekce Právní a majetek státu

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

**Statutární město Opava**

se sídlem na adrese: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

IČO: 00300535

DIČ: CZ00300535

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-1842619349/0800

datová schránka: 5eabx4t

zastoupeno: Ing. Tomášem Navrátillem, primátorem

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **Metrostav a.s.**

se sídlem na adrese: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupen na základě plné moci: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07432-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0453 ze dne 20. 3. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy.

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem:

1. „Změna závazku smlouvy č. 2“, vyhotoveného 5/2022 a doručeného objednateli dne 23. 05. 2022, který je veden pod PID: MFCRCXGSZR a aktualizován s ohledem na aktualizaci ÚRS (ÚRS 2022/2) dokumentem s názvem „Doplnění změny závazku č. 2 a č. 3 AKTUALIZACE po vzájemném jednání mezi Metrostav a.s. a Ministerstvem financí ČR“, doručeným dne 28. 7. 2022 pod PID MFCRCXLCRQ (dále jen „ZZS č. 2“).
2. „Změna závazku smlouvy č. 3“, vyhotoveného 6/2022 a doručeného objednateli dne 9. 6. 2022, který je veden pod PID: MFCRCXHRWN (MFCRCXGSZR- ZZS2) a aktualizován dokumentem s názvem „Doplnění změny závazku č. 2 a č. 3 AKTUALIZACE po vzájemném jednání mezi Metrostav a.s. a Ministerstvem financí ČR“ vyhotoveným 7/2022 a doručeným dne 28. 7. 2022 pod PID MFCRCXLCRQ (dále jen „ZZS č. 3“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Realizační smlouvy.

**Čl. II. bod 2.1** Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací (dále jen „stavby“) podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **129 923 923,77 Kč** (slovy: jedno sto dvacet devět milionů devět set dvacet tři tisíc devět set dvacet tři korun českých sedmdesát sedm haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:*

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>SO 00 Příprava území</i>	<i>1 544 003,63</i>
<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>	<i>2 265 000,00</i>
<i>SO-103 Komunikace a zpevněné plochy kolem jezera</i>	<i>11 267 549,29</i>
<i>SO-104 Přístupový chodník</i>	<i>7 075 205,35</i>
<i>SO-203 Dřevěná lávka</i>	<i>3 196 576,53</i>
<i>SO-205 Podchod pod silnicí</i>	<i>16 467 443,62</i>
<i>SO-206 Lávka přes řeku Opavu (Ministerstvo financí uhradí 60 % hodnoty vysoutěžené zakázky)</i>	<i>31 393 226,35</i>
<i>SO-07 Vodovod</i>	<i>1 661 439,04</i>
<i>SO-09 Splašková kanalizace</i>	<i>5 670 595,89</i>

SO-10 Rozvody NN - chráničky	233 097,65
SO-11 Rozvody VO	1 492 640,68
SO-12 Přírodní a krajinářské úpravy	1 967 974,71
SO-13 Úprava břehů jezera	2 345 933,13
SO-14 Přírodní areál (Dětský svět)	8 322 926,03
SO 104.1-6 Rozvojová péče o vegetaci	752 927,97
SO-12.2 Rozvojová péče o vegetaci - 5 let	1 487 998,18
SO-13.x Porealizační péče o vegetační úpravy	60 784,51
SO-14.4 Rozvojová péče o vegetaci	1 744 271,21
SO-00.5 Ochrana a kácení dřevin	465 460,73
SO 15 Odlehčovací kanál (Ministerstvo financí uhradí 80 % hodnoty)	7 106 228,96
<b>CELKEM</b>	<b>106 521 283,46 Kč</b>

*Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:*

	<i>Cena bez DPH</i>
SO-09b Splašková kanalizace - neuznatelné náklady	89 483,38
SO-11b Rozvody VO - neuznatelné náklady	607 782,12
SO-206 Lávka přes řeku Opavu (Město uhradí 40 % hodnoty vysoutěžené zakázky) – neuznatelné náklady	20 928 817,57
SO 15 Odlehčovací kanál (Město uhradí 20 % hodnoty)	1 776 557,24
<b>CELKEM</b>	<b>23 402 640,31</b>

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **106 521 283,46 Kč** (slovy: jedno sto šest milionů pět set dvacet jedna tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých čtyřicet šest haléřů) a právnická osoba částku **23 402 640,31 Kč** (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta dva tisíc šest set čtyřicet korun českých třicet jeden haléřů).

Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat **právnické osobě** daňové doklady bez DPH, přičemž ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu.

*Právnická osoba je plátcem DPH.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** ujednaná v **čl. II. bodu 2.7 Realizační smlouvy**. Bankovní záruka ve prospěch Ministerstva financí se zvyšuje na 5 327 000,- Kč (slovy: pět milionů tři sta dvacet sedm tisíc korun českých) a bankovní záruka ve prospěch právnické osoby se snižuje na 1 170 000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát tisíc korun českých).

### III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada statutárního města Opavy usnesením č. 4857/118/RM/22, ze dne 10.08.2022.

4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.8.2022

V Praze dne 19.8.2022

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za Metrostav a.s.

---

**JUDr. Martina Matejová, Ph.D.**

zastupující náměstkyně pro řízení sekce Právní a majetek státu

---

**Ing. Václav Apolín**

ředitel divize I

V Opavě dne 19.8.2022

Za Statutární město Opava

---

**Ing. Tomáš Navrátil**

primátor

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx