

DODATEK č. 1

k objednávce o poskytování služeb č. 11PT-003217, evidenční číslo 072/22 uzavřené dne 18.3.2022
ISPROFIN: 327 162 5026

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
zastoupená
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

a

zhotovitelem: Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA
Škroupova č.p.561, 530 03 Pardubice 3
IČ:132 28 790, DIČ: CZ6012180108

na realizaci služby

„I/37 Pardubice MÚK – Palackého, dostavba, technická pomoc pro zajištění kolaudací“

Tímto dodatkem č.1 se mění lhůta pro dodání. Prodlužuje se lhůta pro dodání služeb.

Lhůta pro dodání služeb (z původní Objednávky 4 měsíce od účinnosti Objednávky) **se** tímto dodatkem po dohodě obou stran **prodlužuje** na 8 měsíců od účinnosti Objednávky, tedy **do 30.11.2022**.

Dále se mění cena. Dochází k navýšení počtu hodin o 90 z důvodu nutnosti přípravy podkladů pro kontrolu Ministerstva financí zahájenou v 07/2022. Hodnota objednávky se navyšuje o 90x730=65 700Kč.

Celková hodnota objednávky po dodatku č.1 v Kč bez DPH je 197 100,- Kč. Včetně DPH 238 491,- Kč.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o požadavek objednatele.

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne 27.7.2022

V Pardubicích dne 26.7.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXAGRDT
Doručeno: 15.08.2022
Listu dokumentu: 1