

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma **VALC, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677

se sídlem Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO 45537151
DIČ CZ45537151
zástupce Ing. Pavel Valc, jednatel

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-032131, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 3, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu (ZL) č. 3 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Tabulka ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	52.697.911,91
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	53.884.718,14
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	53.884.195,07
Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	1.578.480,11
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	55.462.675,18

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele v Hradci Králové 19. 08. 2022

Za zhotovitele v Hradci Králové

Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje

Ing. Pavel Valc
jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
– stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	52 697 911,91 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 259,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 782,72 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 259,65 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 782,72 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 042,37 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 042 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	52 697 911,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	52 697 911,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 186 806,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 578 480,11 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 765 286,34 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 765 286,34 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	5,25 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	52 697 911,91 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 765 286,34 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)	2 765 286,34 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,25 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 578 480,11 Kč bez DPH
Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 578 480,11 Kč bez DPH
---	--------------------------------

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	52 697 911,91 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	53 884 718,14 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	53 884 195,07 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	55 462 675,18 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	55 462 675,18 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové, Roudnička	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06.04.2022	
Předmět změny: Pažení objektu - II. část štetovnicová stěna Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení realizace zemních prací bylo zjištěno, že výkopové práce v požadovaném rozsahu není možné z důvodu zjištěné nedostatečné stability zemin provést bez pažení zemin. Jedná se o okolnosti, které zadavatel při vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože s nimi PD nepočítala. Část pažení u 1.PP stavby již bylo realizováno jako záporová stěna. Další část pažení, které je nutné ke zhotovení opěrné stěny oplocení na S straně, bude dočasná, provedená technologií beranění štetových stěn. Po dokončení prací na opěrné stěně budou štetové stěny vytaženy a odvezeny. Tato změna nebude mít vliv na termín provedení díla.		
Přílohy změnového listu: položkový rozpočet, zápis v SD		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	1 578 480,11 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	nemá vliv na termín
1 578 480,11 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum: 6.4.22	Za zhotovitele: Souhlasí Datum: 6.4.2022	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum: 6.4.2022	Za objednatele: Souhlasí Datum: 6.4.2022	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové	JKSO	
Název objektu	ZL03 - štetovnicová stěna	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		06.04.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	812 526,19	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	755 953,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	10 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 568 480,11	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	10 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">1 578 480,11</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>1 578 480,11</td> <td colspan="2">236 772,02</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">1 815 252,13</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				1 578 480,11	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	1 578 480,11	236 772,02		základní	21,0	0,00	0,00		Cena s DPH				1 815 252,13	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				1 578 480,11																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	1 578 480,11	236 772,02																																											
základní	21,0	0,00	0,00																																											
Cena s DPH				1 815 252,13																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Objekt: ZL03 - štetovnicová stěna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6 4 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	812 526,19	755 953,92	1 568 480,11	41,421	85,973
1	Zemní práce	747 822,80	650 347,41	1 398 170,21	14,692	0,000
2	Zakládání	43 869,60	29 546,40	73 416,00	25,920	85,200
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 833,79	9 786,51	30 620,30	0,809	0,773
998	Přesun hmot	0,00	66 273,60	66 273,60	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
VRN9	Ostatní náklady	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
	Celkem	812 526,19	765 953,92	1 578 480,11	41,421	85,973

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
 Objekt: ZL03 - štetovnicová stěna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6 4 2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 568 480,11

1 Zemní práce 1 398 170,21

1	002	153112122	Zaberanění ocelových štetovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu (2,74+27)*8	m2	237,920	1 340,00	318 812,80	CS ÚRS 2021 02
2	159	15920310	pažnice ocelová UNION dl 8 m hmotnost: 8,4 kg/m 237,92*0,1235*0,5	t	14,692	50 900,00	747 822,80	CS ÚRS 2021 02
3	002	153113112	Vytažení ocelových štetovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách (27+2,74)*8	m2	237,920	1 360,00	323 571,20	CS ÚRS 2021 02
13	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "návoz a odvoz panelů" 240*0,15*2	m3	72,000	88,00	6 336,00	dle SOD SO 01
16	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním 1,6*(2,74+27)*0,4	m3	19,034	85,50	1 627,41	dle SOD SO 01

2 Zakládání 73 416,00

4	002	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva 20*12	m2	240,000	105,00	25 200,00	CS ÚRS 2021 02
5	593	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m 60	kus	60,000	560,00	33 600,00	CS ÚRS 2021 02
6	002	113151111	Rozesbrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	240,000	60,90	14 616,00	CS ÚRS 2021 02

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 620,30

7	014	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek (27+2,74)*1,3	m2	38,662	792,00	30 620,30	CS ÚRS 2021 02
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

998 Přesun hmot 66 273,60

8	002	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	41,421	1 500,00	66 273,60	CS ÚRS 2021 02
---	-----	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

9	000	090001000	Ostatní náklady "zřízení a demontáž záchytné stěny z panelů" 1	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	-----	-----------	--	------	-------	-----------	-----------	----------------

Celkem 1 578 480,11