

## DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 12. 2020

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HORNÍ MOŠTĚNICE

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel č.1:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Alžběta Šamánková
<b>Adresa pobočky:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx, +420 xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:prerov.pk@spucr.cz">prerov.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b>
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Andrea Chmelová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Jana Duchoňová
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/31, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/2019
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>"ORIS" spol. s r.o</b>
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenka Sedláková
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffaisen BANK-Olomouc
<b>Číslo účtu:</b>	1025500073/5500
<b>IČO:</b>	42767661
<b>DIČ:</b>	CZ42767661
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## ČI. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu plnění u dílčích částí díla a hlavního celku:**

	Hlavní celek / dílčí část	Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	<b>Nový termín</b> dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 8. 2022	<b>30. 11. 2022</b>
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>	30. 8. 2022	<b>30. 11. 2022</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31. 5. 2023	<b>31. 8. 2023</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	29. 2. 2024	<b>31. 5. 2024</b>

### Odůvodnění:

Důvodem změny termínů dílčích částí díla a hlavního celku je značné časové prodloužení při provádění kontrol GP na určení obvodu a jejich následného zápisu do katastru nemovitostí ze strany pracoviště katastrálního úřadu. Na základě této skutečnosti, není možno určit přesnou plochu území KoPÚ a stanovit opravný koeficient. Bez stanoveného opravného koeficientu není možno vyhotovit dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků. V této souvislosti je nutné rovněž prodloužit termíny navazujících dílčích částí díla.

Nové termíny u hlavního celku a dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1213-2020-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004496 a č. zhotovitele: 2020/P12, uzavřená dne 10. 12. 2020 ve znění Dodatku č. 1 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). **Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.**
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 15. 8. 2022

V Olomouci dne 11. 8. 2022

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Lenka Sedláková, jednatel

V Brně dne 18. 8. 2022

Za objednatele č.2:

---

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SOD KoPÚ v k.ú. Horní Moštěnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	57	700,00	39 900,00	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000,00	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	746	600,00	447 600,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	1 200,00	33 600,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	2 200,00	330 000,00	31.5.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	3 000,00	66 000,00	31.5.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	1 000,00	3 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele č. 1
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	774	200,00	154 800,00	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	774	250,00	193 500,00	30.11.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 268 400,00</b>	<b>30.11.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	772	750,00	579 000,00	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	800,00	96 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	600,00	60 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600,00	30 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	772	700,00	540 400,00	31.5.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele č. 1
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 315 400,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	774	300,00	232 200,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>232 200,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 268 400,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 315 400,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	232 200,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 816 000,00</b>
DPH 21% v Kč	591 360,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 407 360,00</b>