

## DODATEK

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-171566-18/ČJ-2021-0400VZ



„KŘP-ÚSK-Božtěšice, Petrovická 172, 174 – EPS - realizace“

(dále jen „dodatek“)

### Smluvní strany

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)  
Sídlo: Lidická nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem  
Identifikační číslo: 75151537  
Daňové identifikační číslo: CZ75151537  
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem  
Číslo účtu / kód banky: 1546-881/0710  
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel KŘP-U  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Lenka Pucová, investiční referent skupiny stavební oddělení správy nemovitého majetku, odboru správy majetku KŘP-U  
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice  
Telefon: 974 423 362, 725 809 677  
E-mail: lenka.pucova@pcr.cz  
Datová schránka: a64ai6n  
dále jen „objednatel“

a

Název: AEC NOVÁK s.r.o.  
Sídlo: Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem  
Identifikační číslo: 49097652  
Daňové identifikační číslo: CZ49097652  
Banka: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu / kód banky: 48708411/0100  
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:  jednatel společnosti  
Ve věcech technických oprávněn jednat: , technický ředitel  
Kontaktní adresa: Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem  
Telefon: 702 007 000  
E-mail: [aec@aecusti.cz](mailto:aec@aecusti.cz)  
Datová schránka: s87jft6  
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5428

dále jen „zhotovitel“

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 12. listopadu 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-171566-18/ČJ-2021-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je zhotovení systému Elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a Stabilního hasícího zařízení (dále jen „SHZ“) dle zhotovené projektové dokumentace pro provedení stavby v areálu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 předmětné smlouvy.
2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které ovlivnily technické řešení a vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány, zejména změna kabelového vedení či úpravy kabelových rozvodů v jednotlivých objektech, doplnění kabelových lišt v budově A, B a budovy ubytovny a zprůchodnění kabelového kanálu do objektu dílen. Dále nesoulad počtu detektorů ve výkazu výměr oproti projektové dokumentaci. Je nutná i změna technického řešení opticko-akustické signalizace ve skladech a budovách A, B. Dále nutné propojení ústředen SHZ s ústřednou EPS, požární a plynotěsné zatěsnění otvorů v hl. serverovně, zřízení protipožárních opatření v hl. serverovně, včetně dodávky a montáží protipožárních dveří a je potřeba dodání rozvaděče pro EPS ústřednu v objektu ubytovny. Tyto změny jsou vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. XI. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

## Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. III. odst. 5 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

**„Zhotovitel je povinen dílo dle čl. II odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 300 kalendářních dnů od předání staveniště. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.“**

2. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

*„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:*

<i>cena díla bez DPH:</i>	<i>3 971 720,10 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>834 061,23 Kč</i>
<b><i>Celková cena díla vč. DPH:</i></b>	<b><i>4 805 781,33 Kč“.</i></b>


3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze elektronicky.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro


uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem

**plk. Mgr. Jaromír Kníže**  
ředitel KŘP-U





## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220412  
Stavba: KŘP-ÚSK- Božtěšice, Petrovická 172,174-EPS-realizace-změnový list

KSO:  
Místo: Božtěšice

CC-CZ:  
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:  
ČR-KŘP Ústeckého kraje

Zhotovitel:  
AEC NOVÁK s.r.o.

Projektant:  
Ing. Vlastimil Křížan

Zpracovatel:  
Correct BC, s.r.o.

Poznámka:

AEC NOVÁK s.r.o.  
Beethovenova 216/28  
400 01 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ49097652 -8-

IČ: 75151537

DIČ:

IČ: 49097652

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ: 25028588

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 138 600,19
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 138 600,19	239 106,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 377 706,23</b>
v CZK			



Příloha dodatku

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220412

Stavba: KŘP-ÚSK- Božtěšice, Petrovická 172,174-EPS-realizace-změnový list

Místo: Božtěšice

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: ČR-KŘP Ústeckého kraje

Projektant:



Zhotovitel: AEC NOVÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Correct BC, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 138 600,19</b>	<b>1 377 706,23</b>	
20220412- A	<b>A-Připočty</b>	<b>1 253 764,19</b>	<b>1 517 054,67</b>	<b>STA</b>
1	Změna vedení kabelových rozvodů- objekt skladu č.6	10 737,80	12 992,74	Soupis
2	Nesoulad mezi PD a VV- chybný počet detektorů	71 586,00	86 619,06	Soupis
3	Navýšení počtu detektorů- sklad	10 511,70	12 719,16	Soupis
4	Navýšení počtu detektorů- správní budova (archiv)	3 513,00	4 250,73	Soupis
5	Zprůchodnění kabelového kanálu do objektu dílen	2 888,49	3 495,07	Soupis
6	Změna technického řešení opticko-akustické signalizace	212 295,25	256 877,25	Soupis
7	Doplnění kabelových lišt na trasách v provozně technické budově A	86 915,28	105 167,49	Soupis
8	Propojení ústředí SHZ s ústřednou EPS	18 186,68	22 005,88	Soupis
9	Požární a plynotěsné zatěsnění otvorů-hl.serverovna	80 184,61	97 023,38	Soupis
10	Protipožární opatření v serverovně hl.provozní budovy-SHZ	177 457,55	214 723,64	Soupis
11	Doplnění kabelových lišt na trasách v provozně technické budově B	55 038,94	66 597,12	Soupis
12	Doplnění kabelových lišt na trasách v objektu Ubytovny	162 798,55	196 986,25	Soupis
13	Rozvaděč pro ústřednu EPS v objektu Ubytovny	22 760,00	27 539,60	Soupis
14	Protipožární uzávěry- dveře serverovny	120 788,62	146 154,23	Soupis
15	Skutečný stav kabelových rozvodů- dopočet Ubytovna	51 674,90	62 526,63	Soupis
16	Skutečný stav kabelových rozvodů- dopočet hl.budova A+B	123 566,10	149 514,98	Soupis
17	Úprava rozvodů v m.č. 022- Ubytovna	1 635,80	1 979,32	Soupis
18	Úprava rozvodů v m.č. 156-8- přístavba Ubytovny	41 224,92	49 882,15	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
20220412- B	<b>B-Odpočty</b>	-115 164,00	-139 348,44	<b>STA</b>
7	Doplnění kabelových lišt na trasách v provozně technické budově A	-16 240,00	-19 650,40	Soupis
10	Protipožární opatření v serverovně hl.provozní budovy	-48 754,00	-68 992,34	Soupis
11	Doplnění kabelových lišt na trasách v provozně technické budově B	-11 890,00	-14 386,90	Soupis
12	Doplnění kabelových lišt na trasách v objektu Ubytovny	-38 280,00	-46 318,80	Soupis