

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.j.: ZŠDe/1174/2022

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace

Se sídlem: 735 06 Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/1
Zastoupena: Mgr. Petrem Jurasem, ředitelem školy
Kontaktní osoba:
IČ: 62331418
DIČ: CZ62331418
telefon: 597 578 942
e-mail: skola@zs-delnicka.cz
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 KARASKO CZ, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostrava, oddíl C, vložka 31739
zastoupena: Ing. Karlem Čajkou, jednatelem
se sídlem: U Hrubků 251/119, 709 00 Ostrava Nová Ves
IČ: 27854141
DIČ: CZ27854141
telefon: 775737880
e-mail: karasko@karasko.cz
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2022 Smlouvu č.j.: ZŠDe/1174/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční činnosti umožňující realizaci záměru pod názvem „Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická“ (dále též „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací, které dodatečně požaduje objednatel, se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla a na prodloužení termínu pro předání díla objednateli o 27 pracovních dnů. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“).

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se na základě článku 3. Doba plnění, předání díla, odst. 1 Smlouvy, vypouští věta „Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků takto: všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 17 pracovních dnů od podpisu smlouvy“ a nahrazuje větou „Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků takto: všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 44 pracovních dnů od podpisu smlouvy“.

2.2 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +41.000,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 41.000,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.3 Tímto dodatkem č. 1 se vypouští z článku 6 Cena díla, odst. 1 Smlouvy tento text:

„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	Cena bez DPH
Zpracování všech potřebných DPS	159 000,-Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	Cena bez DPH
Zpracování všech potřebných DPS	200 000,-Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový rozpočet

V Karviné dne
za objednatele

V Karviné dne
za zhotovitele

.....
Mgr. Petr Juras
ředitel školy

.....
Ing. Karel Čajka
jednatel