

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-4076/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C68071
bank. spojení: ██████████, č. účtu: xxxxxxxx
zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem

Korespondenční adresa: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Pelhřimov ST - oprava**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-4076/2021 u Objednatele) ze dne 8.10.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.5.2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 8.10.2021 bez DPH | 3.449.756,94 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH | +143.013,03 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH | +257.262,61 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH | -27.423,24 Kč |
| <u>Cena celkem bez DPH</u> | <u>3.822.609,34 Kč</u> |
| <u>DPH 21 %</u> | <u>802.747,96 Kč</u> |
| Cena celkem vč. DPH 21% | 4.625.357,30 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Za Objednatele 18.8.2022

Za Zhotovitele 17.8.2022

.....
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
(podepsáno elektronicky)

.....
Jan Rezek
jednatel
(podepsáno elektronicky)

Název stavby:**Příloha č. 2 k ZL č. 2 - Rozpis ocenění změn položek**

| ZBV č. | PS, SO, JV | Cena v SOD | Vícepráce | Méněpráce | Cena po změně | N/ K |
|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | SO 01-06 | 3 449 756,94 | 257 262,61 | 0,00 | 3 707 019,55 | N |
| 2 | SO 01-06 | | 0,00 | 27 423,24 | -27 423,24 | N |
| Celkem: | | 3 449 756,94 | 257 262,61 | 27 423,24 | 3 679 596,31 | |

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | CENA DLE SOD | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|--------------|-----------|-----------------|
| Název stavby: | | Pelhřimov ST - oprava prostor objektu č.p.282, Pelhřimov | | | | | | CELKEM | | 3 449 756,94 Kč |
| Název SO/PS: | | SO 01-stavební práce, SO 02-VZT, SO 04-ZTI, SO 05 - elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | |
| Název změny: | | ZL č.1 , ZBV č. 1 - vícepráce | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Cenová soustava / Zdroj položky | Název položky/dílu | MJ | Množství | množství | | Cena | | |
| | | | | | | změna | po změně | Jednotková | Celkem | |
| Změna 1.1. - provedení opravy zateplení mezistřešního prostoru EPS 70 tl 160 mm | | | | | | | | | | |
| Díl: 998 Přesun hmot | | | | | | | | | | |
| 60 | 998011001 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 142,976 | 0,128 | 143,104 | 318,00 | 45 466,37 | |
| Nové položky | | | | | | | | | | |
| Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | |
| 142 | HZS2161 | CS ÚRS 2022 01 | Hodinová zúčtovací sazba izolátér | hod | 0,000 | 140,500 | 140,500 | 420,00 | 0,00 | |
| 143 | 23170001 | CS ÚRS 2022 01 | pěna montážní PUR nízkopropanzní (zateplení obvodového pláště 20 ks á 750 ml"20*0,75) | litř | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 327,00 | 0,00 | |
| 144 | 28375952 | CS ÚRS 2022 01 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm | m2 | 0,000 | 41,250 | 41,250 | 315,00 | 0,00 | |
| Součet za změnu č.1.1. | | | | | | | | | | |

| Změna 1.2. - doplnění betonu podlahy m. č. 113 z důvodu vyrovnání nivelety | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | |
| 23 | 631311115 | SoD SO 01 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 9,156 | 0,851 | 10,007 | 4 270,00 | 39 096,12 |
| 24 | 631362021 | SoD SO 01 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,523 | 0,034 | 0,557 | 47 900,00 | 25 051,70 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | |
| 42 | 965042141 | SoD SO 01 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 12,760 | 0,851 | 13,611 | 3 170,00 | 40 449,20 |
| Díl: 997 Přesun sutě | | | | | | | | | |
| 49 | 997013211 | SoD SO 01 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 92,358 | 1,872 | 94,230 | 879,00 | 81 182,68 |
| 50 | 997013501 | SoD SO 01 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 92,358 | 1,872 | 94,230 | 251,00 | 23 181,86 |
| 51 | 997013509 | SoD SO 01 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 92,358 | 1,888 | 94,246 | 11,00 | 1 015,94 |
| 51 | 997013509-dod. | SoD Dod.1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 863,098 | 58,032 | 2 921,130 | 11,00 | 31 494,08 |
| 52 | 997013601 | SoD SO 01 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 56,848 | 1,872 | 58,720 | 1 350,00 | 76 744,80 |
| Díl: 998 Přesun hmot | | | | | | | | | |
| 60 | 998011001 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 142,976 | 2,184 | 145,160 | 318,00 | 45 466,37 |
| 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | |
| 110 | 998767101 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,198 | 0,031 | 0,229 | 1 400,00 | 277,20 |
| Nové položky | | | | | | | | | |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | |
| 149 | HZS2131 | CS ÚRS 2022 01 | Hodinová zúčtovací sazba zámečník | hod | 0,000 | 18,000 | 18,000 | 420,00 | 0,00 |
| 150 | 13010420 | CS ÚRS 2022 01 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm | t | 0,000 | 0,031 | 0,031 | 42 900,00 | 0,00 |
| Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | |
| 133 | 783322101 | SoD SO 01 | Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 4,752 | 2,240 | 6,992 | 113,00 | 536,98 |
| 134 | 783314101 | SoD SO 01 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 4,752 | 2,240 | 6,992 | 120,00 | 570,24 |
| 135 | 783315103 | SoD SO 01 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 19,817 | 2,240 | 22,057 | 122,00 | 2 417,67 |
| 136 | 783317101 | SoD SO 01 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 19,817 | 2,240 | 22,057 | 121,00 | 2 397,86 |
| Součet za změnu č.1.2. | | | | | | | | | |

| Změna 1.3. - doplnění ostatní výrobky R01 o digestoř | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------|------|
| Nové položky | | | | | | | | | |
| Díl: 751 Vzduchotechnika | | | | | | | | | |
| 21 | 42958001 | CS ÚRS 2022 01 | odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3 970,00 | 0,00 |
| 22 | HZS2211 | CS ÚRS 2022 01 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 466,00 | 0,00 |
| Součet za změnu č.1.3. | | | | | | | | | |

| Změna 1.4. - nátěr ocelových sloupů nezakrytých v příčkách a obnova SDK obkladu z důvodu požadavku v PBŘ | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------|----------|
| Díl: 763 Konstrukce suché výstavby | | | | | | | | | |
| 81 | 998763301 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,511 | 0,236 | 1,747 | 1 080,00 | 1 631,88 |
| Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | |
| 133 | 783322101 | SoD SO 01 | Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 4,752 | 6,336 | 11,088 | 113,00 | 536,98 |
| 134 | 783314101 | SoD SO 01 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 4,752 | 6,336 | 11,088 | 120,00 | 570,24 |
| 135 | 783315103 | SoD SO 01 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 19,817 | 6,336 | 26,153 | 122,00 | 2 417,67 |
| 136 | 783317101 | SoD SO 01 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 19,817 | 6,336 | 26,153 | 121,00 | 2 397,86 |
| Nové položky | | | | | | | | | |

| VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE | CENA PO ZMĚNĚ |
|---------------|-----------|-----------------|
| 257 262,61 Kč | 0,00 Kč | 3 707 019,55 Kč |

| vícepráce | méněpráce | Cena po změně |
|---------------------|----------------|----------------------|
| 40,70 Kč | 0,00 Kč | 45 507,07 Kč |
| 59 010,00 Kč | 0,00 Kč | 59 010,00 Kč |
| 4 905,00 Kč | 0,00 Kč | 4 905,00 Kč |
| 12 993,75 Kč | 0,00 Kč | 12 993,75 Kč |
| 76 949,45 Kč | 0,00 Kč | 122 415,82 Kč |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| 3 633,77 Kč | 0,00 Kč | 42 729,89 Kč |
| 1 628,60 Kč | 0,00 Kč | 26 680,30 Kč |
| 2 697,67 Kč | 0,00 Kč | 43 146,87 Kč |
| 1 645,49 Kč | 0,00 Kč | 82 828,17 Kč |
| 469,87 Kč | 0,00 Kč | 23 651,73 Kč |
| 20,77 Kč | 0,00 Kč | 1 036,71 Kč |
| 638,35 Kč | 0,00 Kč | 32 132,43 Kč |
| 2 527,20 Kč | 0,00 Kč | 79 272,00 Kč |
| 694,51 Kč | 0,00 Kč | 46 160,88 Kč |
| 43,40 Kč | 0,00 Kč | 320,60 Kč |
| 7 560,00 Kč | 0,00 Kč | 7 560,00 Kč |
| 1 329,90 Kč | 0,00 Kč | 1 329,90 Kč |
| 253,12 Kč | 0,00 Kč | 790,10 Kč |
| 268,80 Kč | 0,00 Kč | 839,04 Kč |
| 273,28 Kč | 0,00 Kč | 2 690,95 Kč |
| 271,04 Kč | 0,00 Kč | 2 668,90 Kč |
| 23 955,77 Kč | 0,00 Kč | 393 838,47 Kč |

| | | |
|--------------------|----------------|--------------------|
| 3 970,00 Kč | 0,00 Kč | 3 970,00 Kč |
| 1 165,00 Kč | 0,00 Kč | 1 165,00 Kč |
| 5 135,00 Kč | 0,00 Kč | 5 135,00 Kč |

| | | |
|-----------|---------|-------------|
| 254,88 Kč | 0,00 Kč | 1 886,76 Kč |
| 715,97 Kč | 0,00 Kč | 1 252,95 Kč |
| 760,32 Kč | 0,00 Kč | 1 330,56 Kč |
| 772,99 Kč | 0,00 Kč | 3 190,66 Kč |
| 766,66 Kč | 0,00 Kč | 3 164,52 Kč |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------|------|
| 145 | 763164715 | CS ÚRS 2022 01 | SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 12,5 | m | 0,000 | 22,400 | 22,400 | 1 130,00 | 0,00 |
| Součet za změnu č.1.4. | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 25 312,00 Kč | 0,00 Kč | 25 312,00 Kč |
| 28 582,82 Kč | 0,00 Kč | 32 997,74 Kč |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------|------|
| Změna 1.5. – osazení proti-panických kování do dveří podle přílohy č. 5 PBŘ | | | | | | | | | |
| Díl: 766 Truhlářské práce | | | | | | | | | |
| Nové položky | | | | | | | | | |
| 146 | 766660734 | CS ÚRS 2022 01 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového | kus | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 2 240,00 | 0,00 |
| 147 | 766661865 | CS ÚRS 2022 01 | Demontáž bezpečnostního rozvorového zámku třibodového k opětovnému použití | kus | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 734,00 | 0,00 |
| 148 | ADI.0035102.URS | CS ÚRS mat.on-line | Mechanický úzký samozamykací panikový zámek | kus | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 5 400,00 | 0,00 |
| VRN8 Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | |
| 155 | 081103000 | individuální kalkulace | Denní doprava pracovníků na pracoviště | kpř | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 5 000,00 | 0,00 |
| Součet za změnu č.1.5. | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 6 720,00 Kč | 0,00 Kč | 6 720,00 Kč |
| 2 202,00 Kč | 0,00 Kč | 2 202,00 Kč |
| 16 200,00 Kč | 0,00 Kč | 16 200,00 Kč |
| 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| 30 122,00 Kč | 0,00 Kč | 30 122,00 Kč |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|
| Změna 1.6. – osazení reflexních cedulí na únikové cesty podle PBŘ | | | | | | | | | |
| N00 Orientační systém | | | | | | | | | |
| Nové položky | | | | | | | | | |
| 153 | 953993311 | CS ÚRS 2022 01 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí | kus | 0,000 | 9,000 | 9,000 | 47,70 | 0,00 |
| 154 | 73534562 | CS ÚRS 2022 01 | tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 200x87mm samolepicí | kus | 0,000 | 9,000 | 9,000 | 58,70 | 0,00 |
| Součet za změnu č.1.6. | | | | | | | | | |

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 429,30 Kč | 0,00 Kč | 429,30 Kč |
| 528,30 Kč | 0,00 Kč | 528,30 Kč |
| 957,60 Kč | 0,00 Kč | 957,60 Kč |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------|--------|
| Změna 1.7. – osazení 2 x hasičího přístroje podle PBŘ | | | | | | | | | |
| 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | |
| 110 | 998767101 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,198 | 0,024 | 0,222 | 1 400,00 | 277,20 |
| Nové položky | | | | | | | | | |
| 151 | 953943211 | CS ÚRS 2022 01 | Osazování hasičího přístroje | kus | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 192,00 | 0,00 |
| 152 | 44932114 | CS ÚRS 2022 01 | přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE | kus | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 973,00 | 0,00 |
| Součet za změnu č.1.7. | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------------|--------------------|
| 33,60 Kč | 0,00 Kč | 310,80 Kč |
| 384,00 Kč | 0,00 Kč | 384,00 Kč |
| 1 946,00 Kč | 0,00 Kč | 1 946,00 Kč |
| 2 363,60 Kč | 0,00 Kč | 2 640,80 Kč |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|--------|-----------|
| Změna 1.8. – doplnění podsypu | | | | | | | | | |
| 2 Zakládání | | | | | | | | | |
| 8 | 271572211 | SoD SO 01 | Zhutnění podsypu pod základové konstrukce | m3 | 17,195 | 6,480 | 23,675 | 368,00 | 6 327,76 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | | | |
| 60 | 998011001 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 142,976 | 13,182 | 156,158 | 318,00 | 45 466,37 |
| Součet za změnu č.1.8. | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------------|
| 2 384,64 Kč | 0,00 Kč | 8 712,40 Kč |
| 4 191,88 Kč | 0,00 Kč | 49 658,25 Kč |
| 6 576,52 Kč | 0,00 Kč | 58 370,65 Kč |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|----------|------------|
| Změna 1.9. – doplnění zděné příčky a zástěny mezi sprchové kouty | | | | | | | | | |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | |
| 14 | 342272245 | SoD SO 01 | Příčky z párobetonových tvármic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 127,068 | 2,400 | 129,468 | 820,00 | 104 195,76 |
| 15 | 342291112 | SoD SO 01 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 49,380 | 2,000 | 51,380 | 108,00 | 5 333,04 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | | | |
| 60 | 998011001 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 142,976 | 0,182 | 143,158 | 318,00 | 45 466,37 |
| 781 Dokončovací práce - obklady | | | | | | | | | |
| 126 | 781121011 | SoD SO 01 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 192,890 | 5,280 | 198,170 | 54,30 | 10 473,93 |
| 127 | 781473112 | SoD SO 01 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 213,300 | 4,800 | 218,100 | 469,00 | 100 037,70 |
| 131 | 781571111 | SoD SO 01 | Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených standardním lepidlem šířky ostění do 200 mm | m | 12,000 | 3,200 | 15,200 | 214,00 | 2 568,00 |
| 128 | 59761026 | SoD SO 01 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 247,830 | 5,808 | 253,638 | 394,50 | 97 768,94 |
| 129 | 781493111 | SoD SO 01 | Obklad - dokončovací práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové | m | 63,444 | 6,400 | 69,844 | 174,00 | 11 039,26 |
| 132 | 998781101 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 4,309 | 0,105 | 4,414 | 652,00 | 2 809,47 |
| 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | | | | | | |
| 65 | 998725102 | SoD SO 04 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,265 | 0,052 | 0,317 | 786,00 | 208,29 |
| Nové položky | | | | | | | | | |
| 67 | 725244906 | CS ÚRS 2022 01 | Montáž zástěny sprchové do niky | soubor | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 1 950,00 | 0,00 |
| 68 | RLT.5561000000000 2R | individuální kalkulace | 1000/1900 POSUV.SPRCH.DVEŘE třídlíne | kus | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 7 313,23 | 0,00 |
| Součet za změnu č.1.9. | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| 1 968,00 Kč | 0,00 Kč | 106 163,76 Kč |
| 216,00 Kč | 0,00 Kč | 5 549,04 Kč |
| 57,88 Kč | 0,00 Kč | 45 524,25 Kč |
| 286,70 Kč | 0,00 Kč | 10 760,63 Kč |
| 2 251,20 Kč | 0,00 Kč | 102 288,90 Kč |
| 684,80 Kč | 0,00 Kč | 3 252,80 Kč |
| 2 291,26 Kč | 0,00 Kč | 100 060,20 Kč |
| 1 113,60 Kč | 0,00 Kč | 12 152,86 Kč |
| 68,46 Kč | 0,00 Kč | 2 877,93 Kč |
| 40,87 Kč | 0,00 Kč | 249,16 Kč |
| 3 900,00 Kč | 0,00 Kč | 3 900,00 Kč |
| 14 626,46 Kč | 0,00 Kč | 14 626,46 Kč |
| 27 505,23 Kč | 0,00 Kč | 407 405,99 Kč |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|--------|-----------|
| Změna 1.10. – řešení výškových nerovností v m.č. 114 | | | | | | | | | |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | | | |
| 60 | 998011001 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 142,976 | 1,112 | 144,088 | 318,00 | 45 466,37 |
| Nové položky | | | | | | | | | |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | |
| 141 | 632453414 | CS ÚRS 2022 01 | Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl přes 15 do 20 mm | m2 | 0,000 | 30,100 | 30,100 | 853,00 | 0,00 |
| Součet za změnu č.1.10. | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 353,62 Kč | 0,00 Kč | 45 819,99 Kč |
| 25 675,30 Kč | 0,00 Kč | 25 675,30 Kč |
| 26 028,92 Kč | 0,00 Kč | 71 495,29 Kč |

| Změna 1.11. –doplnění elektroinstalace | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|-----------------|------------------|
| 741 Elektroinstalace-silnoproud | | | | | | | | | |
| 61 | 460680593 | SoD SO 05 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 140,300 | 10,000 | 150,300 | 95,60 | 13 412,68 |
| 6 | 741112001 | SoD SO 05 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97 | kus | 46,000 | 6,000 | 52,000 | 84,30 | 3 877,80 |
| 8 | 34571521 | SoD SO 05 | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm s víčkem a s krabicovými svorkami | kus | 12,000 | 6,000 | 18,000 | 56,50 | 678,00 |
| 51 | 741120303 | SoD SO 05 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ² | m | 550,000 | 70,000 | 620,000 | 47,60 | 26 180,00 |
| 54 | 34109517 | SoD SO 05 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 2,5 | m | 140,000 | 60,000 | 200,000 | 26,50 | 3 710,00 |
| 53 | R34109515.1 | SoD SO 05 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1,5 | m | 260,000 | 10,000 | 270,000 | 18,99 | 4 937,40 |
| 31 | 741313002 | SoD SO 05 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 15,000 | 2,000 | 17,000 | 125,00 | 1 875,00 |
| 32 | 34555103 | SoD SO 05 | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20 | kus | 15,000 | 2,000 | 17,000 | 160,00 | 2 400,00 |
| HZS Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | | | |
| 64 | HZS2232 | SoD SO 05 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 10,000 | 3,000 | 13,000 | 468,00 | 4 680,00 |
| Nové položky | | | | | | | | | |
| 741 Elektroinstalace-silnoproud | | | | | | | | | |
| 66 | 7491252020 | ÚOŽI | Montáž krabic elektroinstalačních, rozvedek-bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí-vč.zhot.otvoru | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 326,00 | 0,00 |
| 67 | 7491201210 | ÚOŽI | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KT 250 rozvodná | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 196,00 | 0,00 |
| 68 | 7494351020 | ÚOŽI | Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A | ks | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 394,00 | 0,00 |
| 69 | 7494003804 | ÚOŽI | Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ AC 2-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 10 mA, 2pól, Inc 10 kA, typ AC | ks | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 2 170,00 | 0,00 |
| 70 | 7491555020 | ÚOŽI | Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem s 1 zdrojem 1x36 W nebo 1x58 W, IP20 - včetně zapojení a osazení, s klasickým nebo elektronickým předřadníkem, včetně montáže zářivky | ks | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 651,00 | 0,00 |
| 71 | 7491205727 | ÚOŽI | Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 15-35 W, délka 1280 mm (např. Extra) | ks | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 490,00 | 0,00 |
| VRN6 Územní vlivy | | | | | | | | | |
| 72 | 065002000 | individuální kalkulace | Mimostaveništní doprava materiálů | km | 0,000 | 220,000 | 220,000 | 14,00 | 0,00 |
| Součet za změnu č.1.11. | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 956,00 Kč | 0,00 Kč | 14 368,68 Kč |
| 505,80 Kč | 0,00 Kč | 4 383,60 Kč |
| 339,00 Kč | 0,00 Kč | 1 017,00 Kč |
| 3 332,00 Kč | 0,00 Kč | 29 512,00 Kč |
| 1 590,00 Kč | 0,00 Kč | 5 300,00 Kč |
| 189,90 Kč | 0,00 Kč | 5 127,30 Kč |
| 250,00 Kč | 0,00 Kč | 2 125,00 Kč |
| 320,00 Kč | 0,00 Kč | 2 720,00 Kč |
| 1 404,00 Kč | 0,00 Kč | 6 084,00 Kč |
| 326,00 Kč | 0,00 Kč | 326,00 Kč |
| 196,00 Kč | 0,00 Kč | 196,00 Kč |
| 1 576,00 Kč | 0,00 Kč | 1 576,00 Kč |
| 8 680,00 Kč | 0,00 Kč | 8 680,00 Kč |
| 651,00 Kč | 0,00 Kč | 651,00 Kč |
| 1 490,00 Kč | 0,00 Kč | 1 490,00 Kč |
| 3 080,00 Kč | 0,00 Kč | 3 080,00 Kč |
| 24 885,70 Kč | 0,00 Kč | 86 636,58 Kč |

| Změna 1.12. – výměna kování plastových oken | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|-----|-------|--------|--------|---------------|-------------|
| 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | |
| Nové položky | | | | | | | | | |
| 149 | HZS2131 | CS ÚRS 2022 01 | Hodinová zúčtovací sazba zámečník | hod | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 420,00 | 0,00 |
| Součet za změnu č.1.12. | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------------|--------------------|
| 4 200,00 Kč | 0,00 Kč | 4 200,00 Kč |
| 4 200,00 Kč | 0,00 Kč | 4 200,00 Kč |

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | CENA DLE SOD | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| Název stavby: | | Pelhřimov ST - oprava prostor objektu č.p.282, Pelhřimov | | | | | CELKEM | 3 449 756,94 Kč | |
| Název SO/PS: | | SO 01-stavební práce | | | | | | | |
| Název změny: | | ZL č.1 , ZBV č. 2 - méněpráce | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Cenová soustava / Zdroj položky | Název položky/dílu | MJ | Množství | množství | | Cena | |
| | | | | | | změna | po změně | Jednotková | Celkem |
| Změna 2.1. - neosazení zástěny do sprchy | | | | | | | | | |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 103 | R725244204.1 | SoD SO 01 | D+M zástěny do sprchy, specifikace dle PD ozn. R07 | kus | 1,000 | -1,000 | 0,000 | 4 950,00 | 4 950,00 |
| 104 | 998766101 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,447 | -0,026 | 0,421 | 950,00 | 424,65 |
| Součet za změnu č.2.1. | | | | | | | | | |
| Změna 2.2. - nedodání myčky na nádobí v rámci výrobku R01 | | | | | | | | | |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 101 | R766811111.1 | SoD SO 01 | D+M kuchyňské linky, specifikace dle PD ozn. R01 - myčka | kus | 1,000 | -1,000 | 0,000 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 104 | 998766101 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,447 | -0,100 | 0,421 | 950,00 | 424,65 |
| Součet za změnu č.2.2. | | | | | | | | | |
| Změna 2.3. - neprovedení obkladu z SDK (VZT potrubí a sloupy) | | | | | | | | | |
| Díl: 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | | | | |
| 78 | 763164612 | SoD SO 01 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm | m | 7,100 | -7,100 | 0,000 | 781,00 | 5 545,10 |
| 79 | 763164712 | SoD SO 01 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm | m | 6,600 | -6,600 | 0,000 | 1 080,00 | 7 128,00 |
| 80 | 763164721 | SoD SO 01 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm | m | 3,300 | -3,300 | 0,000 | 1 080,00 | 3 564,00 |
| 81 | 998763301 | SoD SO 01 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,511 | -0,293 | 1,218 | 1 080,00 | 1 631,88 |
| Součet za změnu č.2.3. | | | | | | | | | |

| VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE | CENA PO ZMĚNĚ |
|-----------|--------------|-----------------|
| 0,00 Kč | 27 423,24 Kč | 3 422 333,70 Kč |

| vícepráce | méněpráce | Cena po změně |
|----------------|--------------------|------------------|
| 0,00 Kč | 4 950,00 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 24,70 Kč | 399,95 Kč |
| 0,00 Kč | 4 974,70 Kč | 399,95 Kč |

| | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 95,00 Kč | 329,65 Kč |
| 0,00 Kč | 5 895,00 Kč | 329,65 Kč |

| | | |
|----------------|---------------------|--------------------|
| 0,00 Kč | 5 545,10 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 7 128,00 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 3 564,00 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 316,44 Kč | 1 315,44 Kč |
| 0,00 Kč | 16 553,54 Kč | 1 315,44 Kč |

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS