

# DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.2.2022 (DÁLE TÉŽ „SMLOUVA“)

## Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**  
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**  
IČ: **64610250**  
DIČ: **CZ64610250**  
Datová schránka: **h49e6w2**  
Číslo účtu:  
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
Zastoupen: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**  
Zapsán: **v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 1234**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	<b>Bohemia Müller s.r.o.</b>
Sídlo:	<b>Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov</b>
IČ:	<b>25015265</b>
DIČ:	<b>CZ25015265</b>
Datová schránka:	<b>gskrg86</b>
E-mailová adresa:	<b>sekretariat@bohemiamuller.cz</b>
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	<b>Česká spořitelna, a.s.</b>
Zastoupen:	<b>Karel Müller, jednatel</b>
Zapsán:	<b>v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885</b>
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	<b>Ing. Václav Langheinrich, jednatel</b>

Kontaktní osoby ve věcech technických:	
dále jen „zhotovitel“	

## **Článek II.**

### Předmět dodatku číslo 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku IV. Cena díla, v odstavcích 4.1.-4.4., které se ruší v původním znění a nahrazují se následujícím novým zněním:

#### **4.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty**

**7 247 848,91 Kč**

(slovy: sedmmilionůdvěstěčtyřicetsedmtisícsmsetčtyřicetosm korun českých a 91 haléřů)

#### **Z toho:**

**Cena z původní SOD ..... 6 721 234 Kč**

**Cena dle Dodatku číslo 1 ..... 526 614,91 Kč**

**Cena díla podle odst. 4.1. nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných daňových předpisů. Předmět plnění díla je zařazen pod číslo klasifikace produkce VZ CPA 42.22.22 a podléhá od režimu přenesené daňové povinnosti.**

#### **4.2. Celková cena díla**

**7 247 848,91 Kč**

(slovy: sedmmilionůdvěstěčtyřicetsedmtisícsmsetčtyřicetosm korun českých a 91 haléřů)

## **Článek III.**

### Ostatní ujednání k dodatku číslo 1

- 3.1. Dodatek číslo 1 Smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv.

- 3.2. Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek číslo 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek číslo 1 tak jak je sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet více a méně prací


V Opavě dne 11.8.2022

V Litvínově dne \_\_\_\_\_

**Za objednatele**  
**Ing. Vladimír Schreier**  
předseda představenstva společnosti  
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

**Městský dopravní podnik Opava**  
akciová společnost   
747 06 OPAVA, Bílovecká 98  
DIČ: CZ64610250

**Za zhotovitele**  
**Ing. Václav Langhe**  
jednatel  
Bohemia Müller s.r.o.





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132B

**Stavba:** MR Kylešovská

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČ: 646510250

DIČ: CZ64610250

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	526 614,91
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>526 614,91</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>526 614,91</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132B

**Stavba:** MR Kylešovská

Místo:

Datum: 04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>526 614,91</b>	<b>526 614,91</b>
PS 05	Stavební elektroinstalace	-10 844,15	-10 844,15
SO 01	Rekonstrukce budovy	516 719,06	516 719,06
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 740,00	20 740,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>526 614,91</b>	<b>526 614,91</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

**Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

IČ: 646510250

DIČ: CZ64610250

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu					-10 844,15
Ostatní náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>-10 844,15</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00		0,00
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-10 844,15</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

**Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace**

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-10 844,15</b>
D1 - PS5 Stavební elektroinstalace	-10 844,15
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-10 844,15</b>



# ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

**Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace**

Místo:

Datum: 04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-10 844,15**

### D1 - PS5 Stavební elektroinstalace

**-10 844,15**

1	K	Pol30	Nástěnný rozváděč stavební elektroinstalace, dle položky č. 1 TOS oddílu 1.6	kpl			0,00
2	K	Pol31	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozváděče pro elektroinstalaci RMS-1	kpl			0,00
3	K	Pol32	LED svítidlo stropní 1x 54 W, 230V AC	ks			3 696,22
4	K	Pol33	LED svítidlo nástěnné 2x 24 W, 230V AC	ks			0,00
5	K	Pol34	LED nástěnné svítidlo 1x60 W, E27, 230V AC	ks			-986,70
6	K	Pol35	LED stropní svítidlo 1x100 W, E27, 230V AC	ks			0,00
7	K	Pol36	LED venkovní nástěnné svítidlo 1x100W, 230V AC, IP43	ks			-6 022,32
8	K	Pol37	LED svítidlo 24V DC (náhradní osvětlení), např. SVD-02 WW 24VDC 30LED od firmy ELECO	ks			0,00
9	K	Pol38	vypínač jednopólový, řazení 1	ks			1 388,25
10	K	Pol39	přepínač střídavý, řazení 6	ks			-818,79
11	K	Pol40	přepínač střídavý, řazení 6, IP43	ks			-1 637,59
12	K	Pol41	přepínač křížový, řazení 7	ks			0,00
13	K	Pol42	zásuvka 230V AC, 16A	ks			0,00
14	K	Pol43	Elektrický přímotopný konvertor s termostatem od +5 °C, 230V AC, 2000 W	ks			7 259,69
15	K	Pol44	Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 3 ks 230V AC, 16A	ks			0,00
16	K	Pol45	Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 1 ks 400V AC, 16A; 3 ks 230V AC, 16A	ks			0,00
17	K	Pol46	Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvkových skříní, svítidel, vypínačů, zásuvek a akumulčních kamen.	kpl			0,00
18	K	Pol47	Kabel CYKY-J 4x16 mm <sup>2</sup>	m			0,00
19	K	Pol48	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m			0,00
20	K	Pol49	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m			0,00
21	K	Pol50	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m			0,00
22	K	Pol51	Kabel CYKY-J 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m			0,00
23	K	Pol52	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m			24 633,12
24	K	Pol53	Odstranění a ekologická likvidace stávajících dielektrických kobereců	m			-8 611,43
25	K	Pol54	Dodávka a pokládka nových dielektrických kobereců	m			-52 882,50
26	K	Pol55	Elektroinstalační trubky, lišty, přichytky, atd.	kpl			0,00
27	K	Pol56	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl			0,00
28	K	Pol57	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně výpočtu osvětlení a dokumentace skutečného stavu	kpl			0,00
29	K	Pol58	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	Pol59	Zásuvka 400V AC	ks			486,00
31	K	Pol60	Drat FeZn p10	m			3 556,80
32	K	Pol61	Štítek c. pro označ. Svodu	ks			528,00
33	K	Pol62	Pásek uzemňovací FeZn 30x40 mm	m			11 511,00
34	K	Pol63	Svorka spoj SS	ks			1 668,00
35	K	Pol64	Svorka zkušeb SZ	ks			1 209,60
36	K	Pol65	Svorka vod SR 02 30x4 mm pas	ks			2 305,00
37	K	Pol66	Svorka vodov SR 03	ks			1 873,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**VCP Rekonstrukce budovy Kylešovská**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.08.2022

IC:

DIČ:

64610250

CZ64610250

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	516 719,06
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>516 719,06</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **516 719,06**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP Rekonstrukce budovy Kylešovská

Místo:

Datum: 04.08.2022

Zadavatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>516 719,06</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				325 498,19
D		1	Zemní práce				8 888,38
6	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3			7 921,67
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svapaninou se zhutněním	m3			966,71
D		2	Zakládání				15 221,42
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2			746,09
20	M	693110420	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 400 g/m2, šíře 300 cm	m2			1 219,90
22	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 XF2	m3			5 182,29
23	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2			4 862,33
24	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2			1 028,57
1041	K	27931111R	Postupné obetonování dešťové kanalizace prostým betonem tř. C 12/15	m3			2 182,24
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				26 567,95
1026	K	31027884R	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu z nebálených tvárnic YTONG tl. 375 mm	m3			32 431,89
27	K	311273409	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárnic PDK Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3			-5 910,90
28	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - Z6.11.12.19	t			-4 236,56
1063	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2			4 283,52
D		4	Vodorovné konstrukce				-31 984,95
30	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3			-11 134,45
31	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2			-5 826,17
32	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2			-1 564,43
33	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2			-1 747,85
34	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2			-507,09
35	K	411362021	Výtuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t			-5 502,99
36	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3			-1 450,55
37	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 - Z18.20	t			-625,05
38	M	4-1	Ocelový profil pro dobetonávku otvoru	kg			-3 626,37
D		5	Komunikace pozemní				20 781,14
1037	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě SD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			3 991,66
43	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2			8 493,46
44	M	592453150	dlažba desková betonová 30x30x3,5 cm sedá	m2			8 296,02
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				239 715,33
1066	K	61231114R	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá malých ploch vnitřních stěn nanášená ručně	ks			2 139,00
1038	K	61232522R	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1 m2 na stěnách	kus			9 608,25
47	K	612331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			5 680,51
1054	K	62221100R	Montáž kontaktního zateplení soklu lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 40 mm	m2			66 019,20
1055	M	2837641R	deska z polystyrénu XPS tl 40mm	m2			18 933,60
49	K	622211011-1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm vč. ukončovacích a rohových lišt	m2			37 199,29
50	M	283759460	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 60 mm	m2			6 713,96

Zhotovitel:

FUS a HARAZIM s.r.o.

Zpracovatel:

1065	K	62233521R	Oprava malých ploch cementové škrábané omítky vnějších stěn	ks	5 520,00
1056	K	62251111R	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	61 528,68
57	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	21 508,34
61	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - fasáda	m2	2 939,83
65	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 - Z1.2	kus	-2 097,90
67	M	553311450	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P</i>	kus	-5 094,90
77	K	6-8	Nátěr fasády 2* hydrofobní	m2	9 117,47
<b>D 9</b>					<b>26 874,69</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
80	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	2 130,87
81	M	592172100	<i>obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm</i>	kus	917,08
1033	K	94611211R	Montáž pojízdných věží dílcových š 2 m dl 2 m v 4,0 m	kus	6 992,00
1034	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	10 442,00
1035	K	94611281R	Demontáž pojízdných věží dílcových	kus	4 002,00
88	K	95331-1	Dílatace xps tl. 100 mm	m2	1 294,70
91	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z17	kus	-462,54
92	M	9-5	<i>Lemování z ocelových profilů - Z17</i>	kg	-2 547,45
93	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z16	kus	-1 218,78
94	M	9-4	<i>Lemování z ocelových úhelníků - Z16</i>	kg	-13 606,38
99	K	961044111	Bourání schodiště z betonu prostého, vč. podesty	m3	6 923,07
1039	K	96104411R	Bourání patek oplocení	m3	2 084,70
1040	K	96105511R	Bourání základů ve výkopech	m3	5 113,20
103	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	856,06
117	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	-1 198,05
1060	K	971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	1 055,70
1061	K	972054691	Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	3 426,06
1062	K	97604733R	Vybourání železného poklopu 600x600 mm	ks	670,45
<b>D 997</b>					<b>11 760,84</b>
<b>Přesun sutě</b>					
128	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5 794,72
129	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 654,69
130	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 015,23
132	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3 296,20
<b>D 998</b>					<b>7 673,39</b>
<b>Přesun hmot</b>					
133	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7 673,39
<b>D PSV</b>					<b>191 220,87</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>					
<b>D 713</b>					<b>4 051,11</b>
<b>Izolace tepelné</b>					
1027	K	71311112R	Montáž izolace tepelné stropů s mechanickým kotvením rohoží	m2	565,25
1028	M	63152108R	<i>minerální rohož tl. 400 mm</i>	m2	2 314,75
1029	K	71319113	Montáž parozábrany stropů - překrytí fólií	m2	759,55
1030	M	28329028	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150a/m2 s intearovanou lepicí páskou</i>	m2	334,07
1036	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	77,49
<b>D 763</b>					<b>1 963,61</b>
<b>Konstrukce suché výstavby</b>					
1031	K	76313298R	Vyspravení SDK podhledu, pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xH2DF 15	kus	1 934,21
1032	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	29,40
<b>D 764</b>					<b>21 705,54</b>
<b>Konstrukce klempířské</b>					
2070	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	358,80
152	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm - K3	m	-24 781,19
2071	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 450 mm	m	40 519,10
2069	K	764242404	Oplechování štítu závětnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	4 899,00

Zhotovitel:

FUS a HARAZIM s.r.o.

Zpracovatel:

158	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%		709,83
D		766	Konstrukce truhlářské			45 912,33
164	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus		-4 489,51
166	M	766-3	Okno plastové 600*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, sítko proti hmyzu. ovládání z podlahy - OP3	ks		-28 571,40
1042	M	766-3R	Okno plastové 1000*600 fixní	ks		22 773,45
167	M	766-4	Okno plastové 900*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, sítko proti hmyzu - OP4	ks		-9 590,40
1043	M	766-4R	Okno plastové 1000*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, sítko proti hmyzu ovládání z podlahy	ks		45 591,75
1052	M	766-5R	D+M vnitřní dveře 800*1970 mm vč. kování	ks		11 661,00
1053	M	766-6R	D+M vnitřní dveře 600*1970 mm vč. kování	ks		6 819,50
175	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%		1 717,94
D		767	Konstrukce zámečnické			143 025,17
187	K	767-1	Úprava žebříku - prodloužení kotvení	celk		-5 394,60
178	K	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 ka - Z22	m		-1 552,45
179	M	767-10	Zábradlí z ocelových trubek - Z22	kg		-5 809,19
182	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových - Z2	kus		-3 206,79
183	M	767-2	Vnitřní ocelové dveře jednokř. otočné, plně 900*1970 zámek vložkový - Z2	ks		-21 578,40
184	K	767651210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m2 - Z5	kus		-4 875,12
185	M	767-4	Vrata ocelová otevíravá 1750*2460, zateplená vč. zárubně, bezpečnostní kování - Z5	ks		-53 946,00
1045	K	76765221R	Montáž vrat vč. osazení a zazdění úhelníkové zárubně plochy do 6 m2	kus		24 725,00
1046	M	767-01R	Vrata ocelová zateplená 1730*1970 mm vč. bezpeč. kování a zárubně			29 624,00
1047	M	767-02R	Vrata ocelová zateplená 1430*1970 mm vč. bezpeč. kování a zárubně			26 243,00
1048	M	767-03R	Vrata ocelová nezateplená 1750*1970 mm vč. bezpeč. zámku a zárubně			53 808,50
1049	M	767-04R	Vrata ocelová nezateplená 900*1970 mm vč. bezpeč. zámku a zárubně			11 649,50
1044	K	76766181R	Demontáž plechových žaluzií oken	m2		2 331,65
1050	K	76783211R	Montáž venkovních žebříků bez suchovodu	m		9 466,80
1051	M	4498300R	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žarový Zn	m		39 171,30
186	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m		-5 834,16
190	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 ka - Z4,10,15	kg		-3 510,89
192	M	767-3	mříž vnější z ocelových profilů - Z3,4,10,15	kg		-4 595,40
193	K	767995114-1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 ka - Z17	kg		-1 161,64
194	M	767-7	Ocelový úhelník - Z17	kg		-2 037,96
195	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 ka - Z16	kg		-5 156,82
196	K	767995115-1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 ka - Z8	kg		-2 873,73
197	M	767-5	Ocelové profily úpravy žebříku - Z8	kg		-9 098,89
198	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 ka - Z21	kg		14 891,51
199	M	767-9	Ocelová konstrukce schodiště - Z21	kg		53 502,44
202	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%		8 243,51
D		781	Dokončovací práce - obklady			-25 436,89
216	K	781774119	Montáž obkladu vnějších z dlaždic keramických do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - doplnění obkladu	m2		-10 005,98
217	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2		-5 050,94
218	K	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2		-967,03
219	M	781-2	Obklady vnější kabřinec	m2		-8 311,68
220	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%		-1 101,26

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

**Objekt:** VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

IČ: 646510250

DIČ: CZ64610250

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				20 740,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>20 740,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>20 740,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

**Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>20 740,00</b>
N00 - MR Kylešovská	20 740,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	20 740,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>20 740,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

**Objekt:** VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**20 740,00**

N00 - MR Kylešovská

**20 740,00**

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady

**20 740,00**

1	K	001	Zařízení staveniště				17 160,00
2	K	002	Provozní vlivy				3 580,00

