

## DODATEK č. 1

### KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 19. 07. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm  
(„Objednatel“)

a

- 2) **Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;  
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 19. 07. 2021 v článku 13. CENA ZA DÍLO a v čl. 15. BANKOVNÍ ZÁRUKA v rámci zakázky s názvem „**Výstavba chodníku na silnici II/263 v ul. Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice**“.

### 13. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 13 689 548 Kč, a to bez DPH – **HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 16 564 353,08 Kč („**Cena**“).

Původní cena za dílo:

- 12 722 562 Kč bez DPH, 15 394 301 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo

- 13 689 548 Kč bez DPH, 16 564 353,08 Kč včetně DPH

## ZL\_1

Méněpráce

- 364 910,16 Kč bez DPH, 441 541,29 Kč včetně DPH

Vícepráce

- 603 034,58,- Kč bez DPH, 729 671,84 Kč včetně DPH

## ZL\_2

Méněpráce

975 662,56 Kč bez DPH, 1 180 551,70 Kč včetně DPH

Vícepráce

- 323 742,58,- Kč bez DPH, 391 728,52 Kč včetně DPH

Navýšení jednotkových cen (Vícepráce)

- 1 380 781,56,- Kč bez DPH, 1 670 745,69 Kč včetně DPH

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.10 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS nebo jiné obdobné cenové soustavy platné pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

## 15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

Ustanovení čl. 15 odstavce 15.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje do 19. 8. 2022 předložit Objednateli originál bankovní záruky vystavené pro Objednatele akceptovatelnou bankou, ve které banka v souladu s ustanovením § 2029 OZ prohlásí, že místo Zhotovitele uspokojí Objednatele v případě, kdy Zhotovitel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek týkající se provádění Díla dle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“).

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 17. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 413/17/RM/2022 ze dne 1. 8. 2022

6. Přílohy dodatku:

1. ZL\_1
2. Položkový rozpočet stavby ZL\_1
3. ZL\_2
4. Položkový rozpočet stavby ZL\_2

V České Kamenici dne

V Benešově nad Ploučnicí dne

---

Objednatel

---

Zhotovitel