

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 340/2022

### Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [REDACTED]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel **ROYAL TECH s.r.o.**  
Spisová značka C 25966/KSHK Krajský soud v Hradci Králové  
Sídlo Fáblovka 404, 533 52 Pardubice - Polabiny  
Zastoupený [REDACTED]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních [REDACTED]  
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 27558657  
DIČ CZ27558657  
Telefon [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky adbyaj4  
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Havlíčkův Brod  
Číslo účtu 43-4361030297/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“)

#### I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 340/2022 (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci

s názvem „**Kolín, ZŠ Mnichovická – výměna podlahy tělocvičny**“ (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací o vícepráce a méněpráce. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v ceně díla podle smlouvy. Realizací víceprací není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. V této souvislosti byla provedena následující úprava rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá z cenové nabídky, která je přílohou tohoto dodatku:
  - Doplnění prací o instalaci samonivelační hmoty Anhyvel CT 40 v tl. 20mm z důvodu velké křivosti podlahy (jak lokální, tak i celoplošné) včetně úpravy dilatačních spár – vícepráce a odpočet za samonivelační polymercementovou stěrku Cemix v tl. 5 mm včetně broušení - méněpráce.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

## II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 2 smlouvy následujícím způsobem:

### **IV. Rozsah provedení díla**

2. *Předmětem díla jsou následující stavební a související práce - výměnu stávající sportovní podlahové krytiny na bázi polyuretanu za novou sportovní podlahovou krytinu s vinylovým povrchem Taraflex Sport M Performance v tl. 9 mm, tj. zejména strojní demontáž stávající podlahové krytiny, vysátí podlahy, dočištění, strojní broušení podlahy, nanesení samonivelační stěrky včetně penetrace a přebroušení, umístění D+M rektifikačních klínů a podložek, provedení pokládky nové sportovní podlahové krytiny barva UNI v jednom barevném řešení (základní vzorník výrobce) včetně svaření spojů; provedení olištování podlahové krytiny dřevěnou lištou včetně nátěru v barvě podlahové krytiny/obkladů, umístění přechodových lišt, krycích vík na volejbalové a tenisové sloupky (kúly); demontáž a montáž sportovního vybavení (2x hrazdy, 4x šplhací tyče, 10x žebřík), tj. zejména zafrézování kování sportovního vybavení do nového povrchu a výškové úpravy sportovního vybavení; vyznačení čar na novém povrchu pro hřiště basketballu, volejbalu, futsalu, tenisu, florbalu (velkého i malého brankoviště); v tělocvičně na Základní škole Kolín V., na adrese Mnichovická 62, 280 02 Kolín 5, a to včetně potřebné manipulace a dopravy materiálu. Nad rámec těchto stavebních prací zhotovitel provede následující méněpráce: odečet dodání samonivelační stěrky Cemix tl. 5 mm včetně broušení a místo ní bude nahrazena vícepracemi, které obsahují: položení samonivelační hmoty Anhyvel extra v tl. 20 mm včetně tmelení a v provedení dvojité penetrace včetně penetrace s křemičitým vsypem.*

### **VI. Cena díla**

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena díla bez DPH</i>	1.218.130,77 Kč
<i>DPH 21 %</i>	255.807,44 Kč
<i>Cena díla včetně DPH</i>	1.473.938,21 Kč

*Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši:*

<i>Vícepráce bez DPH</i>	346.087,40 Kč
<i>Méněpráce bez DPH</i>	184.836,40 Kč

<i>Cena díla vč. víceprací a méněprací celkem bez DPH</i>	1.379.381,77 Kč
<i>DPH 21 %</i>	289 670,17 Kč
<i>Cena díla vč. víceprací a méněprací celkem včetně DPH</i>	<b>1 669 051,94 Kč</b>

### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

*Příloha č. 1: cenová nabídka – vícepráce a méněpráce*

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.08.2022, usnesení č. 6159/149/RM/2022.

V Kolíně dne .....

V Pardubicích dne .....

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Iveta Mikšíková  
Datum:  
2022.08.15  
11:03:18 +02'00'

.....  
za objednatele  
**Mgr. Iveta Mikšíková**  
I. místostarostka města

