

Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác C
Příloha č.1 Dodatku č.1 - Kalkulace ceny

Změna DSP

		Počet hodin	Sazba	Celkem
	21_6449_001			
Č. SO/PS	Popis			
	NOVÉ POŽADAVKY			
SO 02	Požadavek na změnu systému Osvětlení na LED technologii			448 000 Kč
SO 03	Zpracování nové koncepce ASDR-O			339 200 Kč
SO 01	Doplnění požadavku na výměnu hrany nástupiště			51 200 Kč
SO 01,02, PS 91-80, PS 91-90, PS 93-80,PS 95-20/01, PS 95-20/02	Požadavek na novou samostatnou místnosti pro sekce RU 220 a rozvaděč RU 01 v MDT			200 000 Kč
SO 01,SO 05	Koordinace ZOV, stavebního řešení a koncepce napájení s projektem Prodloužení TT na Pankráci			38 400 Kč
SO 01,SO 06	Návrh řízeného odvodu průsaků pod vybranými dilatačními objektovými sparami (na základě místního šetření)			70 400 Kč
	DOPADY Z NÁVRHU STANICE METRA PANKRÁC D			
Celá skladba PD	Požadavek na zpracování dokumentace projektu I.D – změna ZOV, DIO metro, stavební a architektonické části a úprava všech navazujících ostatních částí PD - <i>příprava vstupních podkladů pro nové zadání projektu (nové výkresové podklady pro zpracování nové aktualizované dokumentace) s akceptací nové koncepce DIO metro pro realizaci prací s vyloučením stanice z provozu v době roční výluky stanice v rámci stavby I.D) a akceptací nových dispozic a technických řešení plynoucích z projektu I.D do podkladů pro změnu navazujících profesních částí projektu. Na základě požadavku investora na zpracování úprav plynoucích z projektu I.D byly zpracovány zejména tyto úpravy. Popis vychází z podkladu zpracovaného projektantem pro zadání projektu):</i>			
	UPN-Zpracování dopadů přemístění čerpací jímky na provizorní stavu ve stanici (v místě provizorních prostor pro rozvaděče je upraven rozsah a náplň sanace, obsah projektu byl přizpůsoben novému finálnímu stavu prostor v místě zaústění přestupu)			68 000 Kč
	UPN-Prověření kapacity a stavu kabelových konstrukcí (místní šetření)			12 800 Kč
	UPN-Prověření stavu vybraných konstrukcí (místní šetření)			8 000 Kč
	UN-Zpracování dopadů výměny eskalátorů – nová poloha eskalátorů má vliv na umístění navazujících zařízení a prvků			64 000 Kč
	UN-Zpracování dopadů vzniku Sdruženého pracoviště (stavědlo + dozorčí)			51 200 Kč
	UN-Zpracování dopadů zaústění přestupní chodby do stanice PN a dílu D			96 000 Kč
	UN-Zpracování dopadů posunu hrany nástupiště směr centrum			44 800 Kč
	UNN-Zpracování dopadů vybudování nových místností rozvaděčů (m.č. 415, 416) v chodbě			22 400 Kč
	UNN-Zpracování dopadů nové polohy strojovny hl. větrání			64 000 Kč
	UNN-Zpracování dopadů kabelových tras z vestibulu Arkády			79 200 Kč
	UNN-Zpracování dopadů napojení prostor stanice PN na nové prostory přestupního objektu			76 800 Kč
	UV-Zpracování dopadů změny odbavovací linky			70 400 Kč
	UV-Zpracování dopadů výměny eskalátorů			70 400 Kč
	UV-Zpracování dopadů zrušení kiosku OV			51 200 Kč
	UV-Zpracování dopadů zrušení přívodu teplovodu			22 400 Kč
	UV-Zpracování dopadů v místě napojení vestibulu Arkády (zejména přístupu k výtahu)			70 400 Kč
	UN,UNN,UV- Doplnění provizorních dočasných konstrukcí pro oddělení provozované stanice PN od stavby I.D			44 800 Kč
	Celkem změna DSP			2 064 000 Kč

Vícepráce PDPS

		Počet hodin	Sazba	Celkem
Č. SO/PS	Popis			
	NOVÉ POŽADAVKY			
SO 02	Požadavek na změnu systému Osvětlení na LED technologii			96 000 Kč
SO 03	Zpracování nové koncepce ASDR-O			96 000 Kč
SO 01	Doplnění požadavku na výměnu hrany nástupiště			12 800 Kč
SO 01,02, PS 91-80, PS 91-90, PS 93-80, PS 95-20/01, PS 95-20/02	Požadavek na novou samostatnou místnost pro sekce RU 220 a rozvaděč RU 01 v MDT			256 000 Kč
SO 01,SO 05	Koordinace ZOV, stavebního řešení a koncepce napájení s projektem Prodloužení TT na Pankráci			64 000 Kč
SO 01,SO 06	Návrh řízeného odvodu prusaků pod vybranými dilatačními objektovými sparami (na základě místního šetření)			96 000 Kč
	DOPADY Z NÁVRHU STANICE METRA PANKRÁC D			
Celá skladba PD	Zpracování většího rozsahu úprav z dopadů trasy metra I.D			328 000 Kč
	Celkem vícepráce PDPS			948 800 Kč

Celková cena prací dle dodatku č.1

3 012 800 Kč