

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 7. 3. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi

Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749 (není plátcem DPH)

ID datové schránky: ksab3eu

jehož jménem jedná: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje

K podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, radní pro oblast školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Tejkal, Kraj Vysočina, oddělení správy GIS OI KV, tel. +420 564 602 160, tejkal.m@kr-vysocina.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

dále uvedenými právníckými osobami

GEOHUNTER, s.r.o.

se sídlem: Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí

IČO: 03876560

DIČ: CZ03876560

zastoupená: David Svozil, jednatel společnosti, tel.: +420 730 623 730, e-mail:

svozil@geohunter.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87210

ID datové schránky: uriym45

GEFOS a.s.

se sídlem: Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň

IČO: 25684213

DIČ: CZ25684213

zastoupená: Ing. Jaroslav Kocián, MBA, předseda představenstva, tel.: +420 602 461 653,

e-mail: jaroslav.kocian@gefos.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5477

ID datové schránky: qcdd8qm

GEODROM s.r.o.

se sídlem: Hlavní 133/32, 664 48 Moravany

IČO: 29305381

DIČ: CZ29305381

zastoupená: Ing. Jiří Habrovec, jednatel společnosti, tel.: +420 604 235 851, e-mail:

habrovec@geodrom.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72875

ID datové schránky: 5a78v4d

HRDLIČKA spol. s r.o.

se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

zastoupená: Jaromír Prošek, prokurista společnosti, tel.: +420 602 370 475, e-mail:

jaromir.prosek@hrdlicka.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062
ID datové schránky: caxt3mz

TopGis, s.r.o.

se sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno – Komárov

IČO: 29182263

DIČ: CZ29182263

zastoupená: Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka na základě plné moci,

tel.: +420 724 013 046, e-mail: drahomira.zednickova@topgis.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63741

ID datové schránky: gh6yug7

T- MAPY spol. s r.o.

se sídlem: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové

IČO: 47451084

DIČ: CZ47451084

zastoupená: Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti, tel.: +420 602 205 076, e-mail:

jiri.bradac@tmapy.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307

ID datové schránky: cmz7hm3

kteří tvoří společnost na základě smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. OZ ze dne 22. 10. 2021 a sice

Sdružení – DTM Vysočina

se sídlem: Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupené správcem: **GEOHUNTER, s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí

IČO: 03876560

DIČ: CZ03876560

zastoupená: David Svozil, jednatel společnosti, tel.: +420 730 623 730, e-mail:

svozil@geohunter.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87210

kontaktní osoba ve věcech smluvních: RNDr. Robin Rašín, Ph.D, tel.: +420 778 512 042,

e-mail: rasin@geohunter.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kliner, tel.: +420 730 623 730,

e-mail: kliner@geohunter.cz

zástupce kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Pavel Hladík, tel.: +420 727 942 276,

e-mail: pavel.hladik@hrdlicka.cz

zástupce kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr David, tel.: +420 608 866 309,

e-mail: david@geohunter.cz

zástupce kontaktní osoby ve věcech technických: Drahomíra Zedníčková, tel.:

+420 724 013 046, e-mail: dzednickova@topgis.cz

(dále jen „Zhotovitel“), Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „Smluvní strana“),“ , kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina“. Smlouva nabyla účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. 8. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dílo mělo být dle čl. III./1 Smlouvy plněno dle harmonogramu uvedeného v bodu 9 přílohy č. 1 Smlouvy obsahující časové milníky jednotlivých fází plnění díla včetně předání a připomínkování Prováděcí dokumentace.
- 1.2 Předpokládané množství činností při pořizování dat DTM KV uvedené dle čl. IV./2 Smlouvy se Objednatel nezavázal realizovat a uhradit s tím, že konečná cena díla se bude odvíjet od skutečně provedeného množství měrných jednotek, resp. provedených činností tak, aby bylo dosaženo splnění předmětu díla. V čl. IV./6 Smlouvy si přitom Objednatel vyhradil možnost na základě objemových údajů odsouhlasených v Prováděcí dokumentaci dle přílohy č. 1 Smlouvy výslovně pro uvedené důvody možnost změny množství rozsahu činností dle čl. VI./2 Smlouvy.
- 1.3 V čl. II./5 Smlouvy se Objednatel zavázal poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro provádění díla, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti.
- 1.4 V rámci prací na Prováděcí dokumentaci Zhotovitel Objednatele vyzval dne 29.4.2022 a opakovaně pak 12.5.2022 k součinnosti, a to s tím, že pro dokončení Prováděcí dokumentace Objednatel dosud nesdělil Zhotoviteli, jaký objem činností hodlá v rámci projektu realizovat a uhradit, čímž neposkytl Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro provádění díla ve smyslu čl. II./5 Smlouvy.
- 1.5 Z důvodu lhůty v rámci projektového řízení v dotačním programu Objednatel sdělil Zhotoviteli poptávaný objem prací na kontrolním dnu dne 19. 5. 2022. Následně dne 9. 6. 2022 Zhotovitel Objednatele vyzval k uzavření dodatku ke Smlouvě týkající se posunu příslušných lhůt harmonogramu dotčených neposkytnutím součinnosti Objednatelem, který z tohoto důvodu nebyl ve lhůtách stanovených Smlouvou schopen dokončit Prováděcí dokumentaci a potažmo zahájit další práce směřující k dokončení milníků dle přílohy č. 1 Smlouvy. Celková délka prodloužení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle Smlouvy činila 79 kalendářních dnů.
- 1.6 Jelikož překážky popsané v čl. 1.1 až 1.5 tohoto dodatku bránily Zhotoviteli v plnění jeho povinnosti ze Smlouvy, a to z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatele, ke které byl Objednatel zavázán dle čl. II./5 Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na úpravě harmonogramu provádění díla v čl. 9 přílohy č. 1 Smlouvy proporcionálně tak, aby lhůty plnění zohlednili prodloužení Objednatele v poskytnutí nezbytné součinnosti. Smluvní strany tento dodatek uzavírají jako nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť důvody změny závazku odpovídají přípustné změně závazku dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když důvody prodloužení předmětných lhůt spočívají v neposkytnutí součinnosti Objednatelem, ke které byl zavázán dle čl. II./5 Smlouvy, jak bylo předem stanoveno v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Dále jsou rovněž dány důvody pro změnu závazku tak, jak jsou upraveny v ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, když okolnosti změny uvedené v tomto dodatku Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předem předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani rozsah plnění ze Smlouvy.

II. Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

- 2.1 Text článku 9 přílohy č. 1 Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku ke Smlouvě.

III.

Ostatní ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 2.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Zhotovitel

David Digitálně
podepsal David
Svozil
Svozil Datum:
2022.08.18
14:38:51 +02'00'

.....
David Svozil, jednatel společnosti
GEOHUNTER, s.r.o.
Správce společnosti
Sdružení - DTM Vysočina

Objednatel

RNDr. Jan Digitálně podepsal
RNDr. Jan Břížďala
Břížďala Datum: 2022.08.22
12:14:03 +02'00'

.....
RNDr. Jan Břížďala
radní pro oblast školství, mládež a sport
informatiku a komunikační technologie

Schvalovací doložka:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 16. 8. 2022 usnesením č. 1299/25/2022/RK.

Příloha dodatku č. 1

Fáze	Obsah plnění	Lhůta plnění
fáze 1 - zpracování prováděcí dokumentace	Dodavatel zahájí plnění	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
	Dodavatel zpracuje a předá Objednateli Prováděcí dokumentaci	do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
	Objednatel provede kontrolu Prováděcí dokumentace a zašle dodavateli případné připomínky	do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
	Dodavatel zohlední, zpracuje a vypořádá připomínky Objednatele – finalizace Prováděcí dokumentace	do 15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
	Milník č. 1 - akceptace finální verze Prováděcí dokumentace bez vad a nedodělků – vyhotovení akceptačního protokolu k Prováděcí dokumentaci	Do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
fáze 2 – pořízení dat - Etapu 1	Průběžné pořizování a předávání dat dodavatelem objednateli, následná kontrola a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Objednatele, fakturace	do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, včetně kontrol
	Milník č. 2 – vyhotovení akceptačního protokolu k Etapě č. 1	do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
fáze 3 - pořízení dat - Etapu 2	Průběžné pořizování a předávání dat Zhotovitelem Objednateli, následná kontrola a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Objednatele, fakturace	Do 16.6. 2023, včetně kontrol
	Milník č. 3 – vyhotovení akceptačního protokolu k Etapě č. 2	do 16.6. 2023
fáze 4 – předání a převzetí díla	Předání a převzetí dokončeného díla - vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla	do 16.6. 2023