

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/070/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel: Statutární město Brno,**
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných
vyhlášek
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105933093/0300
Tel.: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
- 2. Zhotovitel: Defingo s.r.o**
se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
statutární orgán: Bc. Petr Kašpar - jednatel
ve věcech technických: Bc. Petr Kašpar
IČO: 07420676
DIČ: CZ0740676
Bankovní spojení: Fio Banka a.s.
Číslo účtu: 2301497144/2010
Tel., email.: [REDAKCE]
Datová schránka: jtwizuw

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 108087.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích díla „Oprava nebytového prostoru č. A001 v BD Štefánikova 63a, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/070/2022 uzavřené dne 23.5.2022 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 7 405 Kč bez DPH.
3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení méněprací činí 164 415 Kč bez DPH, *slovy: stošedesátčtyřitisícčtyřistapátnáct korun českých.*
4. V článku IV. Smlouvy se dosavadní odstavec 2 ruší a nahrazuje se novým zněním:

Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději **do 70 dnů** od termínu zahájení prací.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Dodatku dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku dle dohody stran zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 schválila vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového a správního ÚMČ Brno – Královo Pole dne 09.08.2022.


DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Pravomoc k uzavření dodatku je dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek schválené Radou městské části Brno – Královo Pole na její 47. schůzi dne 06.01.2021 usnesením č. 21R47/11 je svěřena Odboru majetkovému a správnímu.

V Brně dne:15.08.2022


Za Objednatele:



Ing. Karim Karasova
MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne:15.8.2022

Za Zhotovitele:



jednatel společnosti Deimigo s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce - Oprava NP v 1pp

KSO:

Místo: Štefanikova 63a, Brno

CC-CZ:

Datum: 21.03.2022

Zadavatel:

MmBrna, Mě. Královo Pole

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Defingo s.r.o.

IČ:

07420676

DIČ:

CZ07420676

Projektant:

ing. Ševelová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Ševelová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 404,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 404,98	21,00%	1 555,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **8 960,03**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce - Oprava NP v 1pp

Místo: Štefanikova 63a, Brno
Zadavatel: Mm Brna, Mě. Královo Pole
Uchazeč: Defingo s.r.o.

Datum:
Projektant: ing. Ševelová
Zpracovatel: ing. Ševelová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Ostatní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 404,98
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
751 - Vzduchotechnika	3 504,98
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
776 - Podlahy povlakové	3 900,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Měněpráce - Oprava NP v 1pp

Místo: Štefanikova 63a, Brno

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: Mm Brna, MČ. Královo Pole

Projektant: ing. Ševelová

Uchazeč: Defingo s.r.o.

Zpracovatel: ing. Ševelová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 404,98

D HSV Práce a dodávky HSV

7 404,98

D 751 Vzduchotechnika

3 504,98

25	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
26	M	42914-pc1	ventilátor nástěnný s časových doběhem	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
27	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2022 01
28	K	7511-pc1	Napojení ventilátoru na elektroinstalaci	kus	2,000	150,00	300,00	
29	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	34,600	1,30	44,98	CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové

3 900,00

40	M	284-pc 2	Demontáž skříní a po položení PVC se vrátí zpět	hod	13,000	300,00	3 900,00	
----	---	----------	---	-----	--------	--------	----------	--