



NMNMSML20220347

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20220088 uzavřené dne 11.03.2022
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

zastoupené **Bc. Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investig

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Česká národní banka

č.ú. 2006-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. MDS solution s.r.o.

se sídlem Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 07674856

DIČ: CZ07674856

zastoupená **Ing. Petrem Marholdem**, výkonným ředitelem, na základě plné moci ze dne 15.11.2021

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Marhold, Ing. Jan Machek, Marek Mazura

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 115-8411520277/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.zn. C 42856

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Lávka Olešná**“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- upravuje rozsah zemních prací podle skutečných poměrů na staveništi
- upravuje množství výztuže
- doplňuje provedení mostních křídel na obou stranách lávky vč. navazujících konstrukcí (zábradlí, apod.)
- zvyšuje rozsah chrániček pro optickou síť
- mění provedení chrániček pro vedení pod mostní konstrukcí

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.980.522,73 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4.116.791,42 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 51. schůzi dne 13.12.2021 pod bodem č. 7/51/RM/2021.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 22. 08. 2022

ve Vysokém Mýtě
dne 22. 08. 2022


objednatel:



.....

.....

zhotovitel:



.....

strana

Lávka Olešná

změny č. 1


Položkový rozpočet změn

REKAPITULACE

p.č.	předmět	cena bez DPH
1.	Rozšíření mostních opěr o mostní křídla, úprava výztuží a změna kotvení zábradlí - vícepráce	91 649,19 Kč
2.	Rozšíření mostních opěr o mostní křídla, úprava výztuží a změna kotvení zábradlí - méněpráce	-91 178,80 Kč
3.	Zvýšená kubatura zemních prací - vícepráce	125 898,30 Kč
4.	Rozšíření datové sítě	9 900,00 Kč
5.	Změna materiálu zavěšených chrániček - méněpráce	-149 930,00 Kč
6.	Změna materiálu zavěšených chrániček - vícepráce	149 930,00 Kč
	celkem	136 268,69 Kč

v Novém Městě na Moravě
dne 22. 08. 2022

objednatel:



ve Vysokém Mýtě
dne 22. 08. 2022

zhotovitel:



Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506	Lávka Olešná
O:	1	Změnový list č. 1
R:	01	Rozšíření mostních opěr o mostní křídla, úprava výztuží a změna kotvení zábradlí - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				938,40
9	275321118R00	Základové patky a bloky z ŽB beton C 30/37,	m3	0,11040	8 500,00	938,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				77 767,28
12	334323118R00	Mostní opěry, pilíře, stěny ze železobetonu opěry, cement portlandský, beton C 30/37, tloušťka přes 450 mm	m3	0,93540	9 500,00	8 886,30
13	334351111R00	Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů, , zřízení	m2	1,72400	1 033,00	1 780,89
14	334351211R00	Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů, , odstranění	m2	1,72400	298,00	513,75
15	334361114R00	Výztuž opěr průměr do 12 mm, ocel 10 505	t	0,39170	44 500,00	17 430,65
17	348171111R00	Osazení zábradlí ocelového osazení zábradlí ocelového na mostě přímém nebo v oblouku včetně spojení dílců, hmotnosti do 100 kg/m na mostě přímém nebo v oblouku včetně spojení dílců,	m	4,50000	1 997,00	8 986,50
18	03	Příplatek za použití betonu C35/45, XC4, XD3, XF4, S2 v pohledové kvalitě, u nadzemních částí opěr a podpěr	m3	3,91840	1 500,00	5 877,60
19	04	Ocelové žárově zinkované zábradlí dle PD	t	0,24582	139 500,00	34 291,59
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 016,11
26	421321118R00	Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 30/37	m3	0,18255	20 500,00	3 742,28
33	05	Příplatek za použití betonu C35/45, XC4, XD3, XF4, S2 v pohledové kvalitě, u nosníků a mostovky	m3	0,18255	1 500,00	273,83
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				380,00
39	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	2,00000	190,00	380,00
Díl: 783		Nátěry				8 547,40
42	10	Polyuretanový protiskluzový nátěr mostovky v barvě betonu, komplet vč. penetrace apod.	m2	0,27400	1 600,00	438,40
43	11	Barevný nátěr ocelového zábradlí komplexním systémem vhodným na pozinkovaný podklad	m2	7,65000	1 060,00	8 109,00
Celkem						91 649,19

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506	Lávka Olešná
O:	1	Změnový list č. 1
R:	02	Rozšíření mostních opěr o mostní křídla, úprava výztuží a změna kotvení zábradlí - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-6 327,90
10	275361411R00	Výztuž základových patek a bloků , svařované sítě	t	-0,14220	44 500,00	-6 327,90
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-11 280,75
16	334361314R00	Výztuž opěr průměr přes 12 mm, ocel 10 505	t	-0,25350	44 500,00	-11 280,75
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-49 070,15
29	421361115R00	Výztuž desek průměr do 12 mm, ocel BSt 500 S	t	-0,42888	44 500,00	-19 085,16
30	421361315R00	Výztuž desek průměr přes 12 mm, ocel BSt 500 S	t	-0,24722	44 500,00	-11 001,29
31	421361411R00	Výztuž desek , svařované sítě	t	-0,42660	44 500,00	-18 983,70
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						-24 500,00
40	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	-100,00000	245,00	-24 500,00
Celkem						-91 178,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506	Lávka Olešná
O:	1	Změnový list č. 1
R:	03	Zvýšená kubatura zemních prací - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				125 898,30
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	127,17000	860,00	109 366,20
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	127,17000	130,00	16 532,10
Celkem						125 898,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506	Lávka Olešná
O:	1	Změnový list č. 1
R:	04	Rozšíření datové sítě - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				9 900,00
5	05	D+M HDPE chrániček pro optickou síť 2x 40/33, včetně zemních prací, obsypu, výstražné fólie, systémového zaslepení konců...	m	9,00000	1 100,00	9 900,00
Celkem						9 900,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506	Lávka Olešná
O:	1	Změnový list č. 1
R:	05	Změna materiálu zavěšených chrániček - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-149 930,00
3	03	D+M kabelu pro zavěšené vedení VO pod mostní konstrukcí, včetně ocelové chráničky, kotevního materiálu...	m	-29,00000	2 585,00	-74 965,00
6	06	D+M HDPE chrániček pro optickou síť 2x 33/40 v ocelové chráničce zavěšené pod mostní konstrukcí. vč. kotevního materiálu	m	-29,00000	2 585,00	-74 965,00
Celkem						-149 930,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506	Lávka Olešná
O:	1	Změnový list č. 1
R:	06	Změna materiálu zavěšených chrániček - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				149 930,00
7	07	D+M kabelu pro zavěšené vedení VO pod mostní konstrukcí, včetně hliníkové chráničky, kotevního materiálu...	m	29,00000	2 585,00	74 965,00
8	08	D+M HDPE chrániček pro optickou síť 2x 33/40 v hliníkové chrániče zavěšené pod mostní konstrukcí, vč. kotevního materiálu	m	29,00000	2 585,00	74 965,00
Celkem						149 930,00