

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/052/Še, uzavřené dne 09.09.2021
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. AK plus Novostav s. r. o.

sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec
zastoupena: Slavomírem Byrtusem, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Slavomír Byrtus, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací: Slavomír Byrtus, jednatel
IČO: 25368052
DIČ: CZ25368052
Bankovní spojení: KB Třinec
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

**I.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/052/Še, uzavřené dne 09.09.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Bytový dům, ul. 1. máje čp. 393, 394, 462 – oprava balkónů - opakování“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 507.74 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 1.298.119,26 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3850 ze dne 01.08.2022.

V Třinci 05. 08. 2022

Za objednatele:




RNDr. Věra Palkovská
primátorka





V Třinci 15. 08. 2022

Za zhotovitele:



Slavomír
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	AK plus Novostav s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	1.8.2022
Název akce:	Bytový dům, ul. 1. Máje č.p. 393, 394, 462 - oprava balónů		
Předmět změny:			
Po osekání balkónových desek, byla upraveno množství výztuže a množství spádového betonu.			
Cena méněprací bez DPH: -7 560,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 7 052,26 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -507,74 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 1 298 627,00 Kč		Nová cena bez DPH: 1 29	
			
schválil (Dodavatel):	AK plus Novostav s.r.o.	podpis	
schválil (Objednatel):		podpis	
schválil (TDI):		podpis	

Změnový list č.01

Stavba: Bytový dům, ul. 1. Máje č.p. 393, 394, 462 - oprava balkonů

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: AK plus Novostav s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 052,26 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		7 052,26 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 7 560,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 7 560,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 507,74 Kč
--	--	--------------------

Dodavatel: AK plus Novostav s.

Objednatel:

TDI:

Bytový dům ul. 1. Máje čp. 393,394,462 - oprava balkonů - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		BYTOVÝ DŮM, ul.: oprava balkonu				7 052,26
	Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				7 052,26
	Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 052,26
41	SUB	985311314	Reprofilace spádované vrstvy podlahy balkonu z čerpatelné opravné malty PCC třídy R4 dle EN 1504-3, příplatek za tloušťku do 60 mm	m2			7 052,26

