

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti
dále jen jako „**zhotovitel**“

a

Městská část Praha 15

se sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČO: 00231355

DIČ: CZ00231355

registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený/á/é: Milan Wenzl, starosta
dále jen jako „**objednatel**“

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě
na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb
dále jen jako **Dodatek**“

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29.4.2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb č. SML-2021-10034 na

zakázku „**Silnice 1,5 km povrchově s mostem**“, jejímž předmětem je vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí akce „obchvat ulice Hornoměřolupská v úseku K -Měcholupům – Františka Diviše“ včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, vyjma majetkoprávního vypořádání.

- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je přepracování křižovatky a prodloužení záměru o cca 300 m z důvodu nesouhlasného stanoviska KŘP hl. m. Prahy, jak bylo objednateli sděleno a zaznamenáno v záznamu z jednání ze dne 13.4.2022, který je přílohou tohoto dodatku, kdy požadavky KŘP hl. m. Prahy mají zásadní dopad do schválené a projednané dokumentace pro územní řízení.
- 1.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za poskytování plnění dle Smlouvy a úpravě doby plnění.
- 1.4. Všechny tyto změny nemohly být před uzavřením smlouvy smluvními stranami předvídaný, jedná se o změny nepodstatné, avšak jejich provedení je nezbytnou podmínkou pro dokončení plnění dle smlouvy (podání žádosti o územní rozhodnutí).
- 1.5. Zadání dodatečných služeb zhotoviteli na základě dodatku ke stávající smlouvě je v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ), a pro Objednatele je ekonomicky a organizačně nejvýhodnějším způsobem zadání těchto dodatečných služeb.

II. Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se mění a doplňuje tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí akce „obchvat ulice Hornoměřolupská v úseku K Měcholupům – Františka Diviše“. Dokumentace bude zpracována v rozsahu aktuálního znění vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Součástí předmětu plnění je i zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, vyjma majetkoprávního vypořádání. Dále budou součástí i projekční práce nutné pro změnu ÚPSÚ hl.m.Prahy a práce dle odst. 1.2. této smlouvy (dále i „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu.“

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že Článek IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy, odst. 1 se mění a doplňuje tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do **30. 9. 2022.**“

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že Článek VI. Cena díla a její vyúčtování, odst. 1 se mění a doplňuje tak, že nově zní:

„Smluvní strany si ujednaly následující cenu díla:

a) Původní cena v Kč bez DPH	7 190 000,00 Kč
b) Cena dle dodatku	1 031 310,00 Kč
c) Cena celkem bez DPH	8 221 310,00 Kč
d) 21 % DPH v Kč	1 726 475,10 Kč
e) cena v Kč včetně DPH činí	9 947 785,10 Kč"


- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že Článek VII. Platební podmínky, odst. 2 se mění a doplňuje tak, že nově zní:

„ Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu ve výši 50 % z ceny dle dodatku po zhotovení konceptu přepracované projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání ÚR.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
- 3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
- 3.7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
- 3.8. Smluvní strany Dodatek vyhotovují v 7 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.
- 3.9. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, tímto objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada městské části Praha 15 č. R-1668 ze dne 10. 8. 2022

V Praze dne 16 -08- 2022



Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti
zhotovitel

V Praze dne

10. 08. 2022



Michal Fraunterka
místostarosta
objednatel

na základě usnesení Rady MČ Praha 15
č. R-1668 ze dne 10.8.2022

