

D o d a t e k č . 1
k realizační smlouvě č. 2022/0550/ODaS ze dne 25.7.2022

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **Klika & Dvořák, s.r.o.**
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednatelem
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preambule

Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 1 s názvem: „**Výstavba parkoviště ulice Vašíčkova**“, dle uzavřené Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS „Údržba, rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovišť“ uzavřeli dne 16.5.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedený minitendr.

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.

Ustanovení **čl. II. Předmět smlouvy, bod 2.** se **rozšiřuje** o **nové odstavce 2.1 a 2.2**, které znějí:

„2.1 Zhotovitel neprovede stavební práce – **méněpráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

„2.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce – **vícepráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

II.

Ustanovení **čl. III. Cena za dílo, bod 1.** se **rozšiřuje** o **nový odstavec 1.1**, který zní:

„1.1 Cena díla dle ustanovení čl. II, bodu 2, odstavce 2.1 a 2.2 smlouvy činí 6 238 984,64 Kč bez DPH,

z toho cena dle čl. 2.1 (méněpráce)	– 467 426,23 Kč bez DPH
a cena dle čl. 2.2 (vícepráce)	1 284 990,48 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku: 6 238 984,64 Kč

DPH: 1 310 186,77 Kč

Cena díla celkem s DPH: 7 549 171 Kč s DPH“.

Rekapitulace ceny díla:	
Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH	5 421 420,39 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	6 238 984,64 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH	6 238 984,64 Kč
DPH	1 310 186,77 Kč
Celková cena díla celkem s DPH:	7 549 171,- Kč

III.

V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 10. doplňuje takto:

„– Příloha č. 3: Změnový list č. 1“

IV.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha – Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf
Primátor Statutárního města Kladna

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika
Jednatelé společnosti

Č		Kód		Zkrácený popis		Název stavby: Výstavba parkoviště ulice Vašíčkova				Změnový list č. 1			
						Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2022/0550/ODaS		Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav		Rozdíl a odpůčty	
				Jednot.		Množství		Cena (Kč)		Množství		Cena (Kč)	
				Celkem		Celkem		Celkem		Celkem		Celkem	
Odpočet položek dle SoD -													
5185	m2	522,000	300,00	156 600,00	500,00	300,00	150 000,00	-22,00	300,00	-6 600,00			
45187	m2	238,000	410,00	97 580,00	123,00	410,00	50 430,00	-115,000	410,00	-47 150,00			
75482	m2	135,000	500,00	67 500,00	0,00	500,00	0,00	-135,000	500,00	-67 500,00			
734	m2	135,000	18,00	2 430,00	0,00	18,00	0,00	-135,000	18,00	-2 430,00			
1839	m	298,000	497,00	148 106,00	276,50	497,00	137 420,50	-21,500	497,00	-10 685,50			
2041	kus	239 700	242,00	58 007,40	224,91	242,00	54 428,22	-14 790	242,00	-3 579,18			
47290	kus	52 020	181,00	9 415,62	33,66	181,00	5 992,46	-16,360	181,00	-3 323,16			
33459	kus	3 000	9 300,00	27 900,00	0,00	9 300,00	0,00	-3,000	9 300,00	-27 900,00			
74136	m	60 000	6 500 000,00	390 000,00	20,00	6 500 000,00	130 000,00	-40,000	6 500 000,00	-260 000,00			
17168	kus	4 000	4 000,00	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-4,000	4 000,00	-16 000,00			
78497	%	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258,39	0,00	-22 258,39			
Přípočet položek dle SoD -													
1016	m	239 000	120,00	28 680,00	254,00	120,00	30 480,00	15,000	120,00	1 800,00			
61	m2	41 000	85,00	3 485,00	63 000	85,00	5 365,00	22,000	85,00	1 870,00			
145	m2	563 000	46,00	25 338,00	667,00	46,00	29 566,00	94,000	46,00	4 230,00			
13105	m2	103 000	140,00	14 420,00	123,00	140,00	17 220,00	20,000	140,00	2 800,00			
15244	m	665 000	95,00	63 175,00	705,00	95,00	66 975,00	40,000	95,00	3 800,00			
16117	m2	1 373 000	40,00	54 920,00	1 422,00	40,00	56 880,00	49,000	40,00	1 960,00			
4321	m2	777 400	125,00	97 175,00	851,00	125,00	106 375,00	73,600	125,00	9 200,00			
42422	m2	2 380 500	182,00	433 251,00	2 419,60	182,00	440 367,20	39,100	182,00	7 116,20			
44200	m2	103 000	305,00	31 415,00	123,00	305,00	37 515,00	20,000	305,00	6 100,00			
57191	m2	1 287 288	75,00	96 546,60	1 422,00	75,00	106 650,00	134,71	75,00	10 103,40			
58331	m	665 000	145,00	96 425,00	705,00	145,00	102 425,00	40,000	145,00	5 800,00			
46203	m2	103 000	25,00	2 575,00	123,00	25,00	3 075,00	20,000	25,00	500,00			
21184	kus	12 000	556,00	6 672,00	13,00	556,00	7 226,00	1,000	556,00	556,00			
19182	m	367 000	478,00	175 426,00	419,00	478,00	199 804,00	51,000	478,00	24 378,00			
23323	kus	357 000	156,00	55 692,00	405,96	156,00	63 329,76	48,960	156,00	7 637,76			
3726	m2	676 000	496,00	334 620,00	775,00	496,00	383 826,00	99,000	496,00	49 005,00			
4031	m2	666 640	427,00	284 655,28	676,00	427,00	288 662,00	9,360	427,00	3 996,72			
3829	m2	611 288	525,00	320 926,20	647,00	525,00	339 675,00	36,710	525,00	18 748,80			
71120	m2	37 440	472,00	17 671,68	67,600	472,00	31 907,20	30,160	472,00	14 235,52			
1137	m2	502 216	600,00	301 329,60	556,400	600,00	333 840,00	54,180	600,00	32 514,40			
21148	m2	47 100	623,00	29 343,30	48 860	623,00	30 452,24	1 780	623,00	1 108,94			
24256	m2	1 287 288	120,00	154 474,56	1 422,000	120,00	170 640,00	134,710	120,00	16 165,44			
27368	m	128 000	190,00	24 320,00	152,000	190,00	28 980,00	24,000	190,00	4 560,00			
34482	kus	5 000	800,00	4 000,00	10 000	800,00	8 000,00	4,000	800,00	3 200,00			
25161	m	244 000	160,00	39 040,00	246,000	160,00	39 360,00	2,000	160,00	320,00			
26333	m	244 000	105,00	25 620,00	246 000	105,00	25 630,00	2,000	105,00	210,00			
28288	m	244 000	66,00	16 104,00	246 000	66,00	15 990,00	2,000	66,00	132,00			
32349	kus	5 000	2 350,00	11 750,00	6 000	2 350,00	14 100,00	1,000	2 350,00	2 350,00			
30390	m	80 000	2 000,00	160 000,00	230 000	2 000,00	460 000,00	150,000	2 000,00	300 000,00			
31440	m	80 000	2 500,00	200 000,00	230 000	2 500,00	575 000,00	150,000	2 500,00	375 000,00			
65348	t	79 120	601,00	47 651,12	86 400	601,00	51 926,40	7 280	601,00	4 375,28			
6314	m3	483 610	236,00	113 646,36	502 410	236,00	118 666,36	18,800	236,00	4 418,00			
61132	m3	2 415 260	24,00	57 966,00	2 512 050	24,00	60 289,20	96,800	24,00	2 323,20			

64 337	Vodorovná oprava vypouraných hmot beton žlvice do 1 km	t	79,120	670,00	53 010,40	86,400	670,00	57 898,00	7,28	670,00	4 877,60
62 361	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vypouraných hmot beton žlvice	t	7 12,000	25,00	17 802,00	777,600	25,00	19 440,00	65,62	25,00	1 638,00
69 369	Příplatek za uložení odpadu z kamenu (skladovné)	t	202,660	300,00	60 804,00	2 365,620	300,00	70 956,00	33,84	300,00	10 152,00
67 62	Příplatek za uložení betonového odpadu (skladovné)	t	48,220	200,00	9 644,00	49,500	200,00	9 900,00	1,28	200,00	256,00
68 65	Příplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skladovné)	t	30,500	450,00	13 905,00	36,900	450,00	16 605,00	6,00	450,00	2 700,00
54 370	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	328,450	250,00	82 112,50	342,450	250,00	85 612,50	14,00	250,00	3 500,00
78 497	VRN	%	5,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	47 181,71	47 181,71
Položky rozpočtu neobsažené v SoD -											
458	Dodávka obruba silniční-roh	kus	0,000	0,00	0,00	5,000	487,00	2 435,00	5,000	487,00	2 435,00
261	Dodávka obruba silniční-zatáčka	kus	0,000	0,00	0,00	6,000	556,00	4 448,00	8,000	556,00	4 448,00
176	Dodávka obruba TB-zatáčka	kus	0,000	0,00	0,00	18,000	399,00	7 182,00	18,000	399,00	7 182,00
42	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	0,000	0,00	0,00	10,500	424,00	4 452,00	10,500	424,00	4 452,00
269	Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 100x5x25 cm	kus	0,000	0,00	0,00	11,000	115,00	1 265,00	11,000	115,00	1 265,00
32	Dodávka dlažba 20 x 16,5 x 6 cm přírodní	m ²	0,000	0,00	0,00	93,600	427,00	39 967,20	93,600	427,00	39 967,20
106	Vytváření obrub kamenných	m	0,000	0,00	0,00	9,600	90,00	864,00	9,600	90,00	864,00
301	Osazení obrubníku kamenného s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	0,00	0,00	9,600	450,00	4 320,00	9,600	450,00	4 320,00
391	Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se šikavým ložem	m ²	0,000	0,00	0,00	53,000	4 061,00	215 233,00	53,000	4 061,00	215 233,00
78 497	VRN	%	5,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	14 008,31	14 008,31
294 174,51											
Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2022/0550/ODaS											
5 421 420,39 Rozdíl a odpochty bez DPH											
DPH 21%											
1 138 498,28 DPH 21%											
Cena díla včetně DPH (v Kč)											
6 559 918,67 Rozdíl včetně DPH											
Cena díla ve znění dodatku č.1											
6 238 984,64 Kč											
DPH 21%											
1 310 186,77 Kč											
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH											
7 549 171 Kč											

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma

Podpis

Datum

Klika & Dvořák, s. r. o.

Schválí:

Objednatel / investitor.

Podpis

Datum

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO