



## DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLouvĚ

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Kupující:

Obchodní jméno : **Město Semily**  
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
Bankovní spojení : 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý  
Tel : 481 629 235, xxxxxxxxxx  
E-mail : [belonohy@mu.semily.cz](mailto:belonohy@mu.semily.cz)

(dále jen „**kupující**“) na straně jedné

#### 1.2. Prodávající:

Obchodní jméno : RUST design s.r.o.  
Sídlo : Pobřežní 249/46, 186 00 Praha Karlín  
Zastoupený : Ing. Jiřím Schindlerem  
IČ : 64053369  
DIČ : CZxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 180288

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxx  
Tel : xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxx@kuchynerust.cz

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

## **Název akce:**

# **Dodávka nábytkového vybavení – novostavba mateřské školy v Semilech III**

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 05. 2022 Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je nábytkové vybavení pro objekt novostavba mateřské školy, nacházející se v Semilech, (dále jen „Škola“) specifikované v Dokumentaci pro provedení interiéru z 10/2020.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu nezbytné změny předmětu dodávky zjištěné v průběhu dodávky nábytkového vybavení. Tato změna je popsána ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
3. Prodávající se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro kupujícího zajistit dodávky dle přílohy č. 1 a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za tyto práce ujednanou cenu.
4. Cena dodávky nábytkového vybavení se na základě tímto Dodatkem č. 1 sjednaných změn snižuje o 57.405,00 Kč bez DPH. Nově cena za dílo činí 4.234.494,00 Kč bez DPH, tj. 5.123.737,74 Kč vč. DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

### **II.**

#### **Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1**

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní kupující. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn prodávajícím nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Kupující zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců prodávajícího, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – změnový list č.1.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 220808/RM/470.

V Semilech dne 12.08.2022

za Kupujícího  
Bc. Lena Mlejnková

V           dne

za Prodávajícího  
Ing. Jiří Schindler



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:
smlouva:	Novostavba mateřské školy - nábytkové vybavení	<b>1</b>
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	RUST design s.r.o.	

název ZL:	Změnový list č.1		
dotčené st. objekty:	SO 1		

**předmět změny:**  
V průběhu zajišťování dodávky nábytkového vybavení zhotovitel oznámil, že posuvné kování, jež umožňuje „lícování“ posuvných dveří, se přestalo vyrábět. Z tohoto důvodu, na základě projednání s projektantem, byla odsouhlasena záměna dveří posuvných za otvíravé dveře. S tím je i spojena úprava šířky dveří, jež pak mají dopad i do členění skříňní a na celý korpus vč. nářezového plánu pro CNC.  
Další změnou je narovnání rozdílu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kdy ve výkazu došlo ke zdvojení položky dodávky židlíček.

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**

Kování je základní součástí nábytku a tedy není možné bez úpravy zajistit funkční dodávku.

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:**

Na ukončení výroby kování byl objednatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

**zařazení změny dle ZZVZ:**

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4ZZVZ ve výši mínus 53.352,- Kč bez DPH (odečet židlíček) a §222 odst 6 ZZVZ ve výši mínus 819.312,05 a plus 815.259,05 Kč (skříňe).

záporná hodnota změny	bez DPH	-872 664,05	Kč
	21%DPH	-183 259,45	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-1 055 923,50</b>	<b>Kč</b>
kladná hodnota změny	bez DPH	815 259,05	Kč
	21%DPH	171 204,40	Kč
	<b>celkem</b>	<b>986 463,45</b>	<b>Kč</b>
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-57 405,00	Kč
	21%DPH	-12 055,05	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-69 460,05</b>	<b>Kč</b>
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE	vliv do harmonogramu výstavby:	NE
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:	Souhlasím
vyjádření TDI:	Souhlasím
vyjádření objednatele:	Souhlasím
další vyjádření:	Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220808/RM/470.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Jiří Schindler	Datum	
za AD:	Ing. Arch. Vratislav Ansoerge	Datum	
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	

## Položkový rozpočet stavby - ZL 1

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily** IČO: **00276111**  
DIČ:

Zhotovitel: **RUST design s.r.o.** IČO: **64053369**  
DIČ: **CZ64053369**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-57 405,00</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-12 055,05</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -69 460,05 CZK**

v **Semilech** dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
		<b>0,00</b>				<b>0</b>
01	Méněpráce	0,00	-872 664,05	-183 259,45	-1 055 923,50	1 520
02	Vícepráce	0,00	815 259,05	171 204,40	986 463,45	-1 420
Celkem za stavbu		0,00	-57 405,00	-12 055,05	-69 460,05	-122

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Cena celkem					0,00	0

### Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy		
O:	SO1		
R:	01	Měněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Σ</b>	<b>Měněpráce celkem</b>					<b>-872 664,05</b>
----------	-------------------------	--	--	--	--	--------------------

43	vol_31	židle dětská, stohovatelná	ks	- 52,000	1 026,00	- 53 352
71	T17	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	- 5,798	11 228,00	- 65 103
72	T18	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	- 3,355	13 183,00	- 44 226
75	T21	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	- 5,798	19 838,00	- 115 026
76	T22	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	- 6,055	8 969,00	- 54 305
77	T23	vestavná skřín	m3	- 5,944	13 042,00	- 77 516
82	T28	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	- 5,944	16 122,00	- 95 823
83	T29	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	- 5,613	17 071,00	- 95 826
84	T30	skřín s poličkami, zásuvkami a dveřmi	m3	- 8,231	21 818,00	- 179 583
86	T32	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	- 5,536	16 602,00	- 91 905

### Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy					
O:	SO1					
R:	02	Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Σ</b>	<b>Vícepráce celkem</b>					<b>815 259,05</b>
						<b>815 259,05</b>
71	T17	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	5,798	12 077,39	70 028
72	T18	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	3,355	14 063,84	47 181
75	T21	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	5,798	19 556,36	113 393
76	T22	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	6,055	9 457,05	57 260
77	T23	vestavná skříň	m3	5,944	11 872,17	70 563
82	T28	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	5,944	15 815,28	94 000
83	T29	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	5,613	16 746,24	94 003
84	T30	skřín s poličkami, zásuvkami a dveřmi	m3	8,231	21 770,01	179 188
86	T32	skřín s poličkami, zásuvkami	m3	5,536	16 193,56	89 644



**Změna cen školka Semily k 28.7.2022**

prvek	změna	změna ceny	celkem za prvek	avýšení, ponížení		
<b>T21</b>	bez posuvného kování panty, TiP on 1 x korpus navíc se 3 zásuvkami odlišná koncepce	-13802 3215 9854 -900	-1633	-281,6367007	19 838,00	19 556,36
<b>T23</b>	bez posuvného kování 1 x korpus navíc odlišná koncepce panty, tip on	-13802 4854 -900 2895	-6953	-1169,829733	13 042,00	11 872,17
<b>T28</b>	bez posuvného kování panty, TiP on 1 x korpus navíc se 3 zásuvkami odlišná koncepce	-13802 3025 9854 -900	-1823	-306,7164681	16 122,00	15 815,28
<b>T29</b>	bez posuvného kování panty, TiP on 1 x korpus navíc se 3 zásuvkami odlišná koncepce	-13802 3025 9854 -900	-1823	-324,7586133	17 071,00	16 746,24
<b>T30</b>	bez posuvného kování panty, TiP on 2 x korpusy navíc , 9 zásuvek odlišná koncepce	-27604 6854 22155 -1800	-395	-47,98960023	21 818,00	21 770,01
<b>T32</b>	bez posuvného kování panty, TiP on 1 x korpus navíc se 3 zásuvkami odlišná koncepce	-13802 2895 9546 -900	-2261	-408,4360746	16 602,00	16 193,56
<b>T17</b>	změna otvírání z pantů na HK	4925	4925	849,3942138	11 228,00	12 077,39
<b>T18</b>	změna otvírání z pantů na HK	2955	2955	880,8405992	13 183,00	14 063,84
<b>T22</b>	změna otvírání z pantů na HK	2955	2955	488,046575	8 969,00	9 457,05
	<b>součet :</b>	<b>-4053</b>		<b>-4053</b>		