



<b>Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod</b> (Objekty vodohospodářské)		<b>ORG: 2233</b>
<b>Změnový list č.1</b>		
<b>Číslo SOD objednatele: 5621053984</b>		<b>Číslo SOD zhotovitele: 21187 - 001</b>
Datum předložení zhotovitelem:		14.06.2022
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Brno	
<b>Zastoupený:</b>	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
<b>Zhotovitel:</b>	IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno	
<b>Změna č.1:</b>	<b>SO 304 - Přípojka kanalizace pro vodní prvek</b>	
Projektová dokumentace neobsahovala kanalizační přípojku pro vodní prvek. Vodní prvek včetně přípojky byl definitivně dořešen až dodatečně, po dokončení projektové dokumentace.		
	Vícepráce:	49 557,19 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Změna celkem	49 557,19 Kč
<b>Změna č.2:</b>	<b>SO 312 - Přípojka vodovodu pro vodní prvek</b>	
Projektová dokumentace neobsahovala vodovodní přípojku pro vodní prvek. Vodní prvek včetně přípojky byl definitivně dořešen až dodatečně, po dokončení projektové dokumentace.		
	Vícepráce:	105 256,30 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Změna celkem	105 256,30 Kč
<b>Finanční dopad změn:</b>		
	100,00%	<b>cena dle SOD 118 283 745,00 Kč</b>
	0,13%	Vícepráce: 154 813,49 Kč
	0,00%	Méněpráce: 0,00 Kč
	0,13%	Absolutní hodnota víceprací a méněprací: 154 813,49 Kč
	0,13%	<b>Navýšení ceny celkem: 154 813,49 Kč</b>
<b>Přílohy:</b>		
V Brně dne:	V Brně dne:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
za statutární město Brno	IMOS Brno, a.s.	
na základě plné moci		
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		
