

MMOPP00LS014

MMOPP00LS014

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 01.06.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„ZŠ Šrámkova - sportoviště“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice**
IČ: **48035599**
DIČ: **CZ48035599**
Datová schránka: **amx5p38**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Moneta Money Bank, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:



Kontaktní osoby ve věcech technických:



dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.06.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Šrámkova - sportoviště“ (PID smlouvy: MMOPP00LRZFQ) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení vnitřních ploch oválu pro sektor streetbasketbalu a skoku do výšky, a to včetně odstranění původních konstrukcí, provedení nových podkladních vrstev a včetně zajištění odvozu suti na skládku a uhrazení poplatků za uložení.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	13.169.542,28 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	1.975.135,58 Kč
- nová celková cena díla	15.144.677,86 Kč
- DPH 21 %	3.180.382,35 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	18.325.060,21 Kč

(slovy: osmnáct miliónů tři sta dvacet pět tisíc šedesát a 21/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 10.08.2022, č. usnesení 4855/118/RM/22, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 11. 08. 2022

V Českých Budějovicích dne 22.8.2022



Za objednatele

primátor



Za zhotovitele



 **SWIETELSKY** ⑦
 stavební s.r.o.
 závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-095 ZŠ Šrámkova - sportoviště
Vícepráce - úprava výměr

Objednatel: IČO
DIČ

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČO 48035599
Pražská tř. 495/58 DIČ CZ48035599
370 04 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 475 135,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-500 000,00
Celkem			1 975 135,58

Rekapitulace dani


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 975 135,58 CZK
Základní DPH	21 %	414 778,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 389 914,05 CZK

v JINDŘ. HRADCI

dne

1.8.2022

 **SWIETE**
stavební s.r.o.
žabovod SPORTOVNÍ S
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec.
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ
Za z

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Objekt	0,00	1 975 135,58	414 778,47	2 389 914,05	100
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-500 000,00	-105 000,00	-605 000,00	-25
01	Sportoviště	0,00	2 475 135,58	519 778,47	2 994 914,05	125
Celkem za stavbu		0,00	1 975 135,58	414 778,47	2 389 914,05	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			177 675,29	9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			706 864,50	36
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			0,00	0
59.1	Sportovní povrch	HSV			1 547 689,46	78
59.2	Sportovní vybavení	HSV			0,00	0
88	Potrubí z drenážek	HSV			0,00	0
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 906,33	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			0,00	0

VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			-500 000,00	-25
Cena celkem					1 975 135,58	100

Položkový rozpočet

S:	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště
O:	SO 01	Objekt
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
1	005111010R	Vytyčení stavby před výstavbou, vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00
2	005111021R	Zkouška podloží statická zátěžová - 9x a dynamická (rázová) - 20x	Soubor	1,00000		0,00
3	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění - napojení na média, čištění znečištěné komunikace, provizorní dopravní značení, ostraha staveniště atd.	Soubor	1,00000		0,00
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-500 000,00
5	00524 R	Doklady nezbytné pro předání a budoucí provoz díla	Soubor	1,00000		0,00
6	00526 R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
7	005241010R	Povinná rezerva na nepředvídatelné práce - pevná částka	Soubor	-1,00000	500 000,00	-500 000,00

Celkem						-500 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště
O:	SO 01	Objekt
R:	01	Sportoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						177 675,29
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného původní výměra: 755,32851 běžecký ovál, skok do dálky : (1132,51811*1,035*0,25)- (1008,95*1,035*0,25) street basket : (1142,68468*1,035*0,25)- (395,73*1,035*0,25)	m3	225,24777	263,70	59 397,84
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (1098,14+225,24777)- (127,46+755,33+163,33+63,54+17,36-28,88)	m3	225,24777	149,87	33 758,22
11	199000002R00	Poplatek za skládku zemina, kamenivo (970,68000+225,24777)-(755,33+163,33+63,54+17,36- 28,88)	m3	225,24777	315,23	71 004,38
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním původní výměra: 3284,35515 běžecký ovál, skok do dálky : (1132,51811*1,035)- (1008,95*1,035) street basket : (1142,68468*1,035)-(395,73*1,035)	m2	900,99099	15,00	13 514,85
Díl: 11 Přípravné a přídružené práce						0,00
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00
Díl: 5 Komunikace						706 864,50
59	564821111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm původní výměra: 2000,96000 běžecký ovál : (1042,66811)-(919,1) street basket : (1142,68468)-(395,73)	m2	870,52279	200,00	174 104,56
60	R564821111	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tloušťky 8 cm frakce 16-32 mm původní výměra 2000,96000 běžecký ovál (1042,66811)-(919,1) street basket (1142,68468)-(395,73)	m2	870,52279	238,00	207 184,42
61	564741113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 14 cm původní výměra: 2000,96000 běžecký ovál : (1042,66811)-(919,1) street basket : (1142,68468)-(395,73)	m2	870,52279	374,00	325 575,52
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						0,00
Díl: 59.1 Sportovní povrch						1 547 689,46
75	R0401	Sportovní povrch tartan TPV tl. 10+3 mm dodávka a montáž Směs SBR granulátu a PU pojiva tl 10 mm + nástrík TPV granulátem a PU pojivem tl 3 mm Podrobný popis viz technická zpráva původní výměra: 1008,95000 běžecký ovál : (1042,66811)-(919,10)	m2	123,56811	677,35	83 698,86
76	R0409	Pružná podložka ET tl 35 mm dodávka a montáž Směs kameniva, gumomového granulátu a polyuretanového pojiva Podrobný popis viz technická zpráva původní výměra: 1008,95000 běžecký ovál : (1042,66811)-(919,10)	m2	123,56811	436,12	54 137,66
78	R0403	Sportovní povrch z TPV granulátu a PU pojiva tl. 13 mm dodávka a montáž	m2	746,87469	1 449,55	1 082 632,20

JKL

Položkový rozpočet

S	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště
O	SO 01	Objekt
R	01	Sportoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Podrobný popis viz. technická zpráva původní výměra: 992,01000 Streetbalové hřiště č.1 : ((3.14*14.915*14.915/2)+(7.45*29.81))-197.865-0.04 Streetbalové hřiště č.2 : ((3.14*14.915*14.915/2)+(7.45*29.81))-197.865-0.04		373,43734		
				373,43734		
79	R0409	Pružná podložka ET tl. 35 mm dodávka a montáž	m2	746,87469	438,12	327 220,74
		Směs kameniva, gumového granulátu a polyuretanového pojiva Podrobný popis viz. technická zpráva původní výměra: 992,01000 Streetbalové hřiště č.1 : ((3.14*14.915*14.915/2)+(7.45*29.81))-197.865-0.04 Streetbalové hřiště č.2 : ((3.14*14.915*14.915/2)+(7.45*29.81))-197.865-0.04		373,43734		
				373,43734		
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				0,00
Díl:	88	Potrubí z drenážek				0,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				42 906,33
132	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva původní výměra: 2774,94640	t	756,72540	55,70	42 906,33
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
	Celkem					2 475 135,58

Poznámky uchazeče k zadání