

**Ostrovská teplárenská, a.s. - Modernizace
tepelného zdroje - Výstavba plynového kotle
K6 - 6MWt**

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

S 170115

OBSAH DODATKU SMLOUVY:

SMLOUVA O DÍLO	3
1. Smluvní strany	3
Preamble	3
2. Čas plnění	3
3. Závěrečná ustanovení	4

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Ostrovská teplárenská, a.s.
Mořičovská 1210
363 01 Ostrov
IČ : 49790498
DIČ : CZ49790498
Bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Ostrov
Číslo účtu : 55403341/0100
Ke smluvnímu jednání
je oprávněn : Ing. Radek Havlan
statutární ředitel

a

Zhotovitel : *TENZA, a.s.*
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
IČ : 255 70 722
DIČ : CZ25570722
Bank. spojení : Československá obchodní banka, a.s.
Komerční banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu : 17319173/0300
743541641/0100
39188004/2700
Ke smluvnímu jednání
je oprávněn : Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva
Ing. František Paulík, místopředseda představenstva
Ing. Jan Mucha, člen představenstva

PREAMBULE

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 28. 12. 2016 je uzavírán na základě nutné změny založení komínového tělesa a z toho plynoucí velké časové náročnosti souvisejících prací, zejména zajištění vyjádření příslušných dotčených orgánů (Český inspektorát lázní a zříděl).

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě a úpravě termínů provedení díla, a to na základě dohody obou smluvních stran.

2. ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:

Termín předání dokumentace pro provádění stavby: 5. 4. 2017

Termín předání a převzetí staveniště zhotovitelem:

Zhotovitel převezme staveniště nejpozději ve lhůtě 5 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací, o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis
24. 5. 2017
24. 5. 2017
31. 5. 2017
Do pěti dnů od protokolárního předání díla

Zahájení předpřejímek:

Ukončení stavebních prací:

Protokolární předání a převzetí dokončeného díla:

Vyklizení zařízení staveniště:

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvními stranami.

Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech Dodatku Smlouvy.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku Smlouvy a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že SMLOUVU uzavírají na základě své svobodné vůle.

Dodatek Smlouvy je v plném rozsahu závazný i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

V Ostrově dne. 20. 3. 2017

za OBJEDNATELE:

V Brně dne 20.3.2017

za ZHOTOVITELE:

.....
Ing. Radek Havlan
Ostrovská teplárenská, a.s.

.....
Ing. Michal Hrubý
TENZA, a.s.