

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 045/2021/OR
Projektová dokumentace „Mohelnice, Stanislavova – 1. máje, smíšená stezka“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen „objednatel“) | |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| Bankovní spojení: | Fio banka |
| Číslo účtu: | 2400771305/2010 |
| Telefon: | 776 780 588 |
| e-mail: | zdenek.vitasek@email.cz |
| (dále jen „zhotovitel“) | |
| (dále společně jen „smluvní strany“) | |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice, Stanislavova – 1. máje, smíšená stezka**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu déletrvající komunikace s Povodím Moravy, které je vlastníkem dotčených pozemků a správcem přilehlého vodního toku.
3. **Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - Termín provedení díla DUR+DSP včetně dokladové části do: **31. 10. 2022**
 - Termín provedení díla DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**


3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 15. 08. 2022 usnesením č. ...2418/115/...RM/2022.

19 -08- 2022


V Mohelnici dne



objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta

12. 08. 2022

V Šumperku dne 2022



Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk
938 760, DIČ: CZ8005225822

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek