

## Dodatek č. 6

### ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1528-2017-520203 – KoPÚ Salačova Lhota

#### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Sídlo:	Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 956 510
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ :	CZ01212774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRAVAL, s.r.o.</b>
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ 26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

### Čl. I.

1. Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.7. – *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM*.
2. Termín vyhotovení etapy 3.7. – *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM* byl stanoven takto: do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv nabylo právní moci dne 28.7.2022.
3. Posun termínu vyhotovení etapy 3.7. je způsoben tím, že do 30.9.2022 by nebylo možné realizovat vytyčení pozemků a pozvat jednotlivé vlastníky v dostatečném předstihu. Posun termínu také zajistí, že dotčení vlastníci budou mít dostatečný časový prostor pro zaslání žádostí o vytyčení pozemků.
4. Termín odevzdání etapy 3.7. se posouvá na 28.2.2023.

### Čl. II.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 5 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1528-2017-520203 nemění.

### Čl. III.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Datum: 17.8.2022

Místo: České Budějovice

Datum: 15.8.2022

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

#### Příloha

1. Položkový výkaz činností

Za správnost:

.....  
Ing. Miroslava Smejkalová  
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Salačova Lhota

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	31.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a v koridorech šetřených KH vně vyloučených lokalit	ha	426	700	298 200	31.1.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a katastrálních hranic, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	232	2 000	464 000	31.07.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, resp. hranic lesních pozemků v řešeném území	100 bm	10	2 000	20 000	31.07.2019
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	31.07.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	42	2 000	84 000	31.07.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	599	500	299 500	30.11.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	599	500	299 500	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	405	1 000	405 000	30.04.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 891 200</b>	<b>30.04.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (na celé výměře k.ú.)	ha	405	1 000	405 000	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	800	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	900	8 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	900	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	404	1 000	404 000	31.08.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>869 100</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	405	400	162 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>162 000</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	118	600	70 800	<b>28.02.2023</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 800</b>	

---

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 891 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	869 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	162 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 993 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	628 551 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 621 651 Kč</b>