

le sml. 1768/17

5. 1203



102324

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 na termín pro akci "II/353 Velký Beranov, PD", DSP			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	MDS projekt s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	26.4.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	28.4.2017	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	28.4.2017	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	28.4.2017	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	28.4.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	28.4.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	28.4.2017
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	28.4.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 28.04.2017 06:39:46):

Dodatek č.1 na termín pro akci "II/353 Velký Beranov, PD", DSP

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017NK6Z

DODATEK Č.1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/353 Velký Beranov – obchvat, PD“

kv příb. 1762/17
5 1203

Číslo smlouvy objednatele: 100330

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 212/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o.
Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 21973
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Vzhledem k tomu, že ze strany objednatele dochází k opožděnému předání PD ve stupni DÚR včetně všech ostatních podkladů (nezbytně nutný předpoklad pro plnění díla) na této stavbě zhotoviteli, je nutné o tuto dobu posunout termíny plnění. Aktualizovanou PD ve stupni DÚR zpracovávanou firmou Transconsult s r.o. (vyvoláno zejména novými skutečnostmi při projednávání majetkoprávní přípravy stavby) bude mít objednatel k dispozici v 05/2017.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace : ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2017)

Záborový elaborát: do 30. 4. 2017

Dokumentace pro stavební povolení: do 31. 8. 2017

Podání žádosti o stavební povolení: do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

Předání PDPS: do 31. 10. 2017

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu, a to nejpозději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace."

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 05/2017)

Záborový elaborát: do 31. 8. 2017

Dokumentace pro stavební povolení: do 31. 12. 2017

Podání žádosti o stavební povolení: do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

Předání PDPS: do 28. 2. 2018

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu, a to nejpозději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace."

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 100330, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 100330 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.


V Jihlavě dne 28. 04. 2017

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Zhotovitel:


MPS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

.....
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti