

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381
ze dne 21.3.2018

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 100 001 / 2022

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1370

Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou – prokuristou
Kristýnou Gregorovou – prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-001-JBAN

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 24. 02. 2022 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 7 – Závěrečná ustanovení, bodu 7.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+1 153 452,76 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-114 155,00 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+1 039 297,76 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

2.2 V čl. 3 „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.3, který nově zní takto:

2.2.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla dle SOD bez DPH:	38 197 568,64 Kč
Celková cena po D01 bez DPH:	38 337 592,64 Kč

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 2: **+1 039 297,76 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 2: **39 376 890,40 Kč**

slovy: třicet devět milionů tři sta sedmdesát šest tisíc osm set devadesát korun českých čtyřicet haléřů

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 2 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla

V Praze dne 23. 08. 2022

V Praze dne 08. 08. 2022

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

JUDr. Petr Sodomka, v. r.
prokurista
STRABAG Rail a.s.

Kristýna Gregorová, v. r.
prokurista
STRABAG Rail a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava mostu v km 1,508 trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice						CELKEM		2 739 304,35 Kč		
Název SO/PS:		21-12-01/2 Oprava mostu v km 1,508 _ Izolace_ K03 - K05										
Název změny:		ZL č.01 , ZBV č. 1-Oprava mostu v km 1,508 trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena				
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
Díl:		4	Vodorovné konstrukce									
8	457451133	SoD	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesypných objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 25/30	m2	543,840	30,000	573,840	1107,91	602 525,77 Kč			
Součet za Díl			Vodorovné konstrukce						602 525,77 Kč			
Díl:		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
29	941321111.1	SoD	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	3 792,000	500,000	4 292,000	107,88	409 080,96 Kč			
30	941321211	SoD	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	360 024,000	20 000,000	380 024,000	2,47	889 259,28 Kč			
31	941321811.1	SoD	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	3 792,000	500,000	4 292,000	88,36	335 061,12 Kč			
32	944611111	SoD	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	6 887,000	590,000	7 477,000	26,03	179 268,61 Kč			
33	941321211	SoD	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	750 439,000	38 350,000	788 789,000	1,07	802 969,73 Kč			
34	941321811.1	SoD	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	6 887,000	590,000	7 477,000	15,62	107 574,94 Kč			
Součet za Díl			Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 723 214,64 Kč			
Díl:		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
15	985312134	SoD	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2	543,840	-230,840	313,000	494,52	268 939,76 Kč			
16	711112001	SoD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislelé za studena nátěrem penetračním	m2	543,840	48,000	591,840	39,04	21 231,51 Kč			
17	11163150	SoD	lak penetrační asfaltový	t	0,185	0,016	0,201	71 574,73	13 241,33 Kč			
18	711131811	SoD	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	543,840	30,000	573,840	299,31	162 776,75 Kč			
19	711341564	SoD	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	543,840	48,000	591,840	455,48	247 708,24 Kč			
20	62857020.R	SoD	pás těžký asfaltový, schválený systém SŽ	m2	633,846	55,944	689,790	195,20	123 726,74 Kč			
21	711491177	SoD	Přípevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou	m2	211,200	16,000	227,200	195,20	41 226,24 Kč			
22	13756655.R	SoD	pásnice nerezová 50/5 - (kotvení izolace)	m2	221,760	16,000	237,760	390,41	86 577,32 Kč			
23	59030055.R	SoD	vrut nerezový se šestihrannou hlavou 8x70mm, včetně hmoždinky	m2	633,000	46,000	679,000	19,52	12 356,16 Kč			
Součet za Díl			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						977 784,05 Kč			

Nové položky

35	98531221	URS	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	m2	0,000	100,000	100,000	294,00	0,00 Kč		
36	985311111	URS	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,000	100,000	100,000	132,00	0,00 Kč		
37	985321111	URS	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	0,000	100,000	100,000	284,00	0,00 Kč		
38	985323111.SKA	URS	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,000	100,000	100,000	462,84	0,00 Kč		
39	985311113	URS	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	0,000	50,000	50,000	2 870,00	0,00 Kč		
40	985311115	URS	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	0,000	50,000	50,000	4 670,00	0,00 Kč		
41	122252501	URS	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	32,000	32,000	405,00	0,00 Kč		
42	162751117	URS	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	32,000	32,000	298,00	0,00 Kč		
43	162751119	URS	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	352,000	352,000	23,00	0,00 Kč		
44	171201231	URS	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	57,600	57,600	294,00	0,00 Kč		
45	212795111	URS	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu - Obnova odvodnění za OP2	m	0,000	8,000	8,000	1810,00	0,00 Kč		
46	458501112	URS	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	0,000	32,000	32,000	1 360,00	0,00 Kč		
47	R	kalkulace	Překrytí dilatace	kus	0,000	2,000	2,000	20 889,34	0,00 Kč		
48	R	kalkulace	Kryt odvodnění mostu - nerez	kus	0,000	5,000	5,000	2 628,11	0,00 Kč		
Součet								0,00 Kč			

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
956 144,34 Kč	114 155,00 Kč	3 581 293,69 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
33 237,30 Kč	0,00 Kč	635 763,07 Kč
33 237,30 Kč	0,00 Kč	635 763,07 Kč
53 940,00 Kč	0,00 Kč	463 020,96 Kč
49 400,00 Kč	0,00 Kč	938 659,28 Kč
44 180,00 Kč	0,00 Kč	379 241,12 Kč
15 357,70 Kč	0,00 Kč	194 626,31 Kč
41 034,50 Kč	0,00 Kč	844 004,23 Kč
9 215,80 Kč	0,00 Kč	116 790,74 Kč
213 128,00 Kč	0,00 Kč	2 936 342,64 Kč
0,00 Kč	114 155,00 Kč	154 784,76 Kč
1 873,92 Kč	0,00 Kč	23 105,43 Kč
1 145,20 Kč	0,00 Kč	14 386,53 Kč
8 979,30 Kč	0,00 Kč	171 756,05 Kč
21 863,04 Kč	0,00 Kč	269 571,28 Kč
10 920,27 Kč	0,00 Kč	134 647,01 Kč
3 123,20 Kč	0,00 Kč	44 349,44 Kč
6 246,56 Kč	0,00 Kč	92 823,88 Kč
897,92 Kč	0,00 Kč	13 254,08 Kč
55 049,41 Kč	114 155,00 Kč	918 678,46 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD		
Název stavby:			Oprava mostu v km 1,508 trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice					CELKEM	29 961 646,58 Kč		
Název SO/PS:			21-12-01/1 Oprava mostu v km 1,508 _ NK _ PKO _ K02								
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 1-Oprava mostu v km 1,508 trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl: 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání								
79	767991911	SoD	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	MJ	4,500	150,000	154,500	809,73	3 643,79		
Součet za Díl			Konstrukce zámečnické					3 643,79 Kč			
Díl: 767			Konstrukce zámečnické								
26	914111111	SoD	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	6,000	12,000	759,12	4 554,72		
29	40445602.R	SoD	Plavební značka středový	kus	6,000	2,000	8,000	1 886,97	11 321,82		
30	40445257	SoD	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	12,000	12,000	24,000	195,20	2 342,40		
31	40445254	SoD	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	6,000	6,000	12,000	32,53	195,18		
Součet za Díl			Ostatní konstrukce a práce, bourání					18 414,12 Kč			

Nové položky

89	R	kalkulace	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - tmelení diamantovým tmelem	kg	0,000	1,500	1,500	7 183,22	0,00 Kč	
90	R	kalkulace	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení svarů	m	0,000	40,000	40,000	969,47	0,00 Kč	
Součet								0,00 Kč		

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
181 879,54 Kč	0,00 Kč	30 143 526,12 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
121 459,50 Kč	0,00 Kč	125 103,29 Kč
121 459,50 Kč	0,00 Kč	125 103,29 Kč
4 554,72 Kč	0,00 Kč	9 109,44 Kč
3 773,94 Kč	0,00 Kč	15 095,76 Kč
2 342,40 Kč	0,00 Kč	4 684,80 Kč
195,18 Kč	0,00 Kč	390,36 Kč
10 866,24 Kč	0,00 Kč	29 280,36 Kč

10 775,00 Kč	0,00 Kč	10 775,00 Kč
38 778,80 Kč	0,00 Kč	38 778,80 Kč
49 553,80 Kč	0,00 Kč	49 553,80 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Oprava mostu v km 1,508 trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice					CELKEM	2 899 040,67 Kč	
Název SO/PS:		21-12-01/3 Oprava mostu v km 1,508 _ Železniční svršek							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1-Oprava mostu v km 1,508 trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl:		5	Komunikace pozemní						
1	5905055010	SoD	Odstranění stávajícího kolejového lože odštěpením v koleji	M3	233,500	12,000	245,500	403,42	94 198,57 Kč
2	5905060010	SoD	Zřízení nového kolejového lože v koleji	M3	233,000	12,000	245,000	882,32	205 580,56 Kč
Součet za Díl		Komunikace pozemní							299 779,13 Kč

Nové položky

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
15 428,88 Kč	0,00 Kč	2 914 469,55 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
4 841,04 Kč	0,00 Kč	99 039,61 Kč
10 587,84 Kč	0,00 Kč	216 168,40 Kč
15 428,88 Kč	0,00 Kč	315 208,01 Kč

--	--	--

Podpis: TDS

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2927489

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 22267a95-ae11-4da2-a536-17e14106e56d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jelena GNĚDINA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2022 10:53:08



3e3d0a78-f5cb-4e8e-a5b8-a1bdb8b3bc1a