

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiří Korcek, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

**RIS-MONT s.r.o.**

se sídlem

Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupená

Janem Uřičářem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Gilbert Karolák

zástupce ve věcech technických:

Gilbert Karolák

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

26238616

DIČ:

CZ26238616

Zapsán v obchodním rejstříku

KS Brno, oddíl C, vložka 39043

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

4400220958

číslo smlouvy zhotovitele:

2022/03/07

číslo veřejné zakázky:

N006/22/V00004922

### „Zlín, oprava chodníků mezi ulicemi Jílová a Křiby“

#### I. PREAMBULE:

Dne 12.4.2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností RIS-MONT s.r.o., IČO 26238616, se sídlem Slanica 379, 764 13 Zlín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zlín, oprava chodníků mezi ulicemi Jílová a Křiby“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

#### **Díl 96: Bourání konstrukcí**

**Vícepráce:** Na základě zjištění, že základy pod jednotlivými stojkami zábradlí podél celého chodníku v délce 230 bm byly zhotoveny tak, že byly vybetonovány napříč opravovaného chodníku-viz příloha foto, čímž zasahovaly do kufu nově zhotovovaného chodníku, bylo nutné tyto nadměrné náklady vybourat a zlikvidovat, aby mohla být oprava chodníku provedena.

#### **Díl 997 Přesun sutě**

**Vícepráce:** Naložení a odvoz vybouraných základových pasů na skládku.

#### **Vliv změny na cenu díla:**

**Vícepráce:** 243 928,80 Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4400220958 ze dne 12.4.2022.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku 1. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce a - změna článku 4. Cena za dílo.

2. Článek 1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek 4. Cena za dílo, bod 4.2 se ruší v části:

2.452.206,04 Kč bez DPH

514.963,27Kč DPH

2.967.169,31 Kč vč. DPH

a nahrazuje se novým zněním:

2.696.134,84 Kč bez DPH

566.188,32 Kč DPH

3.262.323,16 Kč vč. DPH

#### **Rekapitulace ceny za dílo:**

**Cena za dílo dle SoD: 2.452.206,04 Kč bez DPH**

**Dodatek č. 1: vícepráce 243.928,80 Kč bez DPH**

**Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 činí: 2.696.134,84 Kč bez DPH**

**566.188,32 Kč DPH**

**3.262.323,16 Kč vč. DPH**

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – soupis víceprací

schválení finančních prostředků

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

dne 3.2.2022 3/23Z/2022 RO 2/2022 T13

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 11.4.2022 79/7R/2022 RO 14/2022 T1

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 8.8.2022, RO 32/22 T10, 62/15R/2022

schválení veřejné zakázky

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 24.01.2022 47/2R/2022

schválení výběru dodavatele

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 28.03.2022 37/6R/2022

Schválení Dodatku č. 1:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 8.8.2022, 84/15R/2022

Ve Zlíně dne 22. 08. 2022


Ve Zlíně dne 10. 08. 2022

objednatel  
statutární město Zlín

Michal Čížek  
člen Rady města Zlína

zhotovitel

Jan Uříčář  
jednatel



## Položkový rozpočet

**Zakázka: Zlín - oprava chodníků mezi ulicemi Jílová a Kříby Změnový list  
Zlín - Jižní svahy**

Zhotovitel: **RIS-MONT s.r.o.** IČO: **26238616**  
 Slanica 379 DIČ:  
 764 13 Zlín - Louky

Objednatel: **Statutární město Zlín** IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	243 928,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	243 928,80 CZK
Základní DPH	21 %	51 225,05 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem: 295 153,85 CZK**

**RIS-MONT s.r.o.**

Slanica 379,  
 IČO 26238616  
 TEL. +420 77 400 1111  
 e-mail: r.mont@ris-mont.cz

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

\_\_\_\_\_  
 Místo

18.07.2022

\_\_\_\_\_  
 Datum

Popis:



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
96	Bourání konstrukcí	HSV	192 096,00	0,00000
997	Přesun sutě	HSV	51 832,80	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>243 928,80</b>	<b>0,00000</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>192 096,00</b>
1	961 10-0015.RA0 Bourání základových pasů chodňkového zábradlí Výkaz výměr: 230*0,3*0,4	m3	27,60000 27,60	6 960,00	192 096,00
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>					<b>51 832,80</b>
2	979 08-6112.R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	55,20000	174,00	9 604,80
3	979 08 2113.R00 Vodorovná doprava suti do 1 km	t	55,20000	342,00	18 878,40
4	979 08 2113 Vodorovná doprava suti, příplatek k ceně za každý, další 1 km Výkaz výměr: 55,2*5	t	276,00000 276,00	12,00	3 312,00
5	997 22 1855 Poplatek za uložení betonu	t	55,20000	363,00	20 037,60

