

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 004.3 - Demolice - drobné objekty Žabovřesky - trafostanice Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 004.3 - Demolice - drobné objekty Žabovřesky - trafostanice	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 004.3/001	Číslo ZBV: 068.1
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Úprava množství položky Bourání ze železobetonu byla provedena na základě doměření množství dle skutečně provedených prací na stavbě. Jedná se o doměrek, který byl stavbyvedoucím za účasti TDI změněn a zapsán do SD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	118 440,28	118 440,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 10.8.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 10.8.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 27.7.22	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 068.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 004.3 - Demolice - drobné objekty Žabovřesky - trafostanice Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 004.3 - Demolice - drobné objekty Žabovřesky - trafostanice								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	96616R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Celkem								32 130,99	0,00	118 440,28	150 571,27	118 440,28	368,62

Za Zhotovitele:

Datum:

27.7.22

Za Objednatel:

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 004.3 - Demolice - drobné objekty Žabovřesky - trafostanice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 004.3 - Demolice - drobné objekty Žabovřesky - trafostanice

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 004.3/001

Číslo ZBV:
068.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Položka Zásyp jam a rýh se zhutněním byla do rozpočtu přidána u důvodu nutnosti zásypu jámy po vybouraném základu do úrovně stávajícího terénu. V PDPS položka nebyla definována a jedná se o nezbytnou činnost nutnou pro realizaci navazujících konstrukcí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	21 263,82	21 263,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>8.8.22</u>	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum <u>10.8.2022</u>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum <u>10.8.2022</u>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum <u>27.7.22</u>	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 068.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 004.3 - Demolice - drobné objekty Žabovřesky - trafostanice								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 004.3 - Demolice - drobné objekty Žabovřesky - trafostanice								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								0,00	0,00	21 263,82	21 263,82	21 263,82	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

27.7.22

Datum: