



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„Most ev. č. 182-004 Čelákovy“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000909
číslo tohoto dodatku zhotovitele: D č. 1
číslo smlouvy objednatele: 8500006540
číslo smlouvy zhotovitele: SZ/01/043/2022

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní stran

1.1 Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: xsmpb7

kontaktní osoba: [redacted]

[redacted]
dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 02.02.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev. č. 182-004 Čelákovy“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 2. - 3. Most ev. č. 182-004 Čelákovy. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 454 337,07 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 325 276,74 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 3 966 666,16 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 129 060,33 Kč bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 5 095 726,49 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 10. 08. 2022

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev. č. 182-004 Čelákovy
Objekt:	Most ev. č. 182-004 Čelákovy
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovské 162, 326 00 Plzeň
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Píseňská 1147, 330 27 Vejprnice
TDS:	JAN HOLUB - JH IDS S.R.O.
Projektant:	OMNIA-STATIKA, Ing. Ondřej O'Neill

Popis změny:

- 1) Záměna prefabrikované římsy navrhované v projektové dokumentaci za monolitickou římsu. Důvodem je stavební stav krajů nosné konstrukce (NK) po jejím odhalení – po demolici původních říms. Použití navrhovaných prefabrikátů říms s odlehčením konstrukce vloženými deskami polystyrénu, vzhledem ke zjištěnému stavebnímu stavu NK, který vyvolal nutnost oděržání degradovaných okrajů NK a jejich dobetonávky (vč. kotvení), se jeví z hlediska životnosti opravy jako značně nevhodné řešení.
- 2) S ohledem na ad 1) současně změna parametrů odrazného obrubníku a říms (výška náslapu) spolu se zvětšení průchozího profilu chodníku k zajištění bezpečnějšího pohybu chodců na mostu spolu s odstoupením od instalace směrových sloupků (ballsetů) a navíc se zajištěním doporučeného (a komfortního) svahového kotvení ZS (mostní zábradlí).
- 3) Doplnění zkoušky materiálu (výztuže) k zajištění přepočtu zatížitelnosti po opravě mostu.
- 4) V průběhu realizace proběhlo zhodnocení stavu povrchu vozovky a bylo ujednáno rozlišení opravy povrchu.

útdaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel
	Jedná se o změnu:	vypsat podle jakého odst. § 222 zák. 13 /2016 bude změna řešena dle odstavce 4, písm. a) č.2. a 6, písm. c)
	Způsob projekčního řešení změny:	RDS + DSPS

útdaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	1 129 080,33 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	237 102,67 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 366 183,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 988 666,16 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	3 988 666,16 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	5 085 726,49 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	6 165 829,05 Kč		

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-325 276,74 Kč	1 129 080,33 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 454 337,07 Kč		

Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný/pe-sun-termínu-...
--------	--------------------------------------	--------------------------

Odesouhlasení změny	Změnu odesouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.	10-00-2022	
	TDS: Jan Holub	10-00-2022	
	Projektant: OMNIA-STATIKA, Ing. Ondřej O'Neill	10-00-2022	
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	10-00-2022	

Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1
---------	---

Rozpočet č.2 ke změnovému listu č. 1

Název díla: Most ev. č. 182-004 Čelákovy

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: Most ev. č. 182-004 Čelákovy										
18	319114111	Oszování prefabrikovaných říms z betonu jeřábem hmotnosti do 5t	kus	24,000	0,000	-24,000	904,29	21 702,96	0,00	-21 702,96
19	ERV_0017826_U RS	prefabrikát licní římsový LP 55 199x55x12cm	kus	24,000	0,000	-24,000	7 679,51	184 308,24	0,00	-184 308,24
36	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přírubováním k podkladu	kus	34,000	0,000	-34,000	443,28	15 071,52	0,00	-15 071,52
37	56288000	Sloupek plastový baliseta	kus	34,000	0,000	-34,000	3 064,59	104 194,02	0,00	-104 194,02
Rozdíl eproti SoD celkem Kč:										-325 276,74

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: Most ev. č. 182-004 Čelákovy										
7	274311127	Přechodový klín z betonu prostého C 25/30	m3	10,500	49,00	38,500	4 320,49	45 365,15	211 704,01	166 338,87
8	274311127.1	Mostní křídla z betonu prostého C 25/30	m3	39,457	48,500	9,043	4 320,49	170 473,57	209 543,77	39 070,19
12	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	9,968	22,500	12,532	5 968,30	59 492,01	134 286,75	74 794,74
15	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	70,000	80,000	10,000	1 125,34	78 773,80	90 027,20	11 253,40
16	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	1,464	2,798	1,334	59 883,97	87 870,13	167 555,35	79 885,22
-	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 80	m	0,000	320,000	320,000	82,10	0,00	26 272,00	26 272,00
83	334214111	Kotvení sphažené desky tl do 150 mm betonářskou výztuží	m2	128,970	144,700	15,730	3 275,53	422 445,10	473 969,19	51 524,09
22	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	15,476	23,000	7,524	5 224,78	80 858,70	120 169,94	39 311,24
23	421361236	Výztuž ŽB sphažující desky z betonářské oceli 10 505	t	0,907	1,983	1,076	66 113,51	59 964,95	131 103,09	71 138,14
34	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	58,000	79,670	21,670	1 645,73	95 452,34	131 115,31	35 662,97
36	55391213	zábradlní díl mostní	m	58,000	79,670	21,670	3 667,39	212 708,62	292 180,96	79 472,34
47	931998111	Těsnění kotveních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	70,000	80,000	10,000	92,04	6 442,80	7 363,20	920,40
-	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	0,000	42,000	42,000	410,00	0,00	17 220,00	17 220,00
54	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm (30%)	m2	140,276	210,411	70,136	970,60	136 150,92	204 224,92	68 074,00
55	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm (10%)	m2	46,758	93,516	46,758	2 883,67	134 834,84	269 669,28	134 834,64
-	985311118	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 70 do 80 mm	m2	0,000	24,000	24,000	7 160,00	0,00	171 840,00	171 840,00
-	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, lica kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	0,000	46,758	46,758	284,00	0,00	13 279,27	13 279,27
86	711381021	Provedení pečeti vstvy	m2	307,340	314,480	7,140	42,20	12 969,75	13 271,06	301,31
87	23521580	pryskyřice epoxidová	kg	13,969	149,378	135,409	220,04	3 073,74	32 869,14	29 795,40
88	711141559	Provedení hydroizolace pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	153,670	167,240	13,570	113,54	17 447,89	17 853,03	405,34
69	DEK_101010189	pás asfaltový modifikovaný tl. 3,5mm	m2	178,721	180,827	2,106	110,87	19 593,06	20 048,23	455,18
70	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	63,500	72,9350	9,4350	108,51	6 890,39	7 914,18	1 023,79
71	62856008	pás asfaltový modifikovaný s vločkou z hliníkové fólie	m2	73,025	83,87525	10,850	160,76	11 739,50	13 483,79	1 744,29
-	R.1	Zkouška materiálu, výztuže	kpl	0,000	1,00000	1,000	17 480,00	0,00	17 480,00	17 480,00

-	RL2	Brokování a očistění nosné konstrukce	m2	0,000	144,70000	144,700	90,43	0,00	13 085,22	13 085,22
-	RL3	Svodnice (úprava a napojení na stěvařici)	kpl	0,000	1,000	1,000	102 648,00	0,00	102 648,00	102 648,00
1	113184123	Frézování švihového krytu tl 50 mm (obruš)	m2	204,217	559,217	355,000	109,52	22 365,85	61 245,45	38 879,60
31	573211107	Podšik živičný spojevací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	202,350	557,350	355,000	15,77	3 191,06	6 789,41	6 598,35
32	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	202,350	557,350	355,000	456,42	92 356,59	254 385,69	162 029,10
Rozdíl oprávi SoD celkem Kč:									1 454 337,07	
Celkový rozdíl oprávi SoD celkem Kč:									1 779 813,51	

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 136/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

3 966 666 Kč

§222			% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavby ...patrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	? - jakékoli pokud nemění celkovou povahu VZ	X	0%	0 Kč
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	15%	595 000 Kč	15%	595 000 Kč	15%	595 000 Kč	15%	595 000 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	až 50% víceprací - cenový nárůst jen max 30%	X	0 Kč	50%	1 983 333 Kč	X	0 Kč	30%	1 190 000 Kč
odst. 6	nepředvídatelné	až 50% změny	50%	1 983 333 Kč	40%	1 586 666 Kč	10%	996 667 Kč		
odst. 7	záměna položek		X	0 Kč	100%	3 966 666 Kč	100%	3 966 666 Kč	0%	0 Kč
celkem			?		?		100%		45%	1 785 000 Kč

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací)

odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá