

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/003965 ze dne 8. 6. 2022

Číslo smlouvy objednatele: 2022/003965/1

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KALIBRA NOVA, s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni v oddílu C, vložka 10208
se sídlem: Hroznětínská 183, 360 02 Otovice
IČO: 25223798
DIČ: CZ25223798
zastoupený: Pavlem Novým, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Pavel Nový
b) technických: Pavel Nový

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 1

Čl. I.

1. Dne 8. 6. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Výměna oken ve vnitřních prostorech bazénu Lochotín, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (změnový list č. 1, změnový list č. 2, změnový list č. 3, změnový list č. 4) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 2 001 342 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1 861 174 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 140 168 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH	4 949 348	Kč
<i>slovy: čtyři miliony devět set čtyřicet devět tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých</i>		

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4)

V Plzni dne 18.8.2022

V Plzni dne 18.8.2022

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

KALIBRA NOVA, s.r.o.

Pavel Nový
jeunare

Akce: **Výměna oken ve vnitřních prostorech bazénu Lochotín**

Zpráva technického dozoru stavebníka

Objednatel: statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32, Plzeň
IČ: 00075370

Jednající prostřednictvím: Odbor správy infrastruktury
Palackého náměstí 6. 306 32 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA

Zhotovitel: KALIBRA NOVA, S.R.O.
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
IČ: 25223798

TDS: technická pomoc ve stavebnictví

Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

1. ZL. č. 1

Při realizaci díla navrhl zhotovitel ve spolupráci s projektantem nahradit dvojitá okna za zdvojená. Změnou dojde ke komfortnější údržbě oken, zvýší se jejich akustické vlastnosti o 5 dB na prostor bazénu a zároveň se ušetří podlahová plocha. Navržená změna je kvalitativně na vyšší úrovni a cena materiálu je ve vztahu k zaměňovaným položkám nižší. Tato změna nemá vliv na řádné dokončení díla.

vícepráce celkem	1.742.328,- Kč bez DPH
méněpráce celkem	- 1.992.084,- Kč bez DPH
celková změna ZL. č. 1	<u>- 249.756,- Kč bez DPH</u>

2. ZL. č. 2 – úprava ostění u oken

Při realizaci díla bylo zjištěno, že je potřeba opláštění I nosníků špalet D. 08 a D. 03 z tělocvičny. Jedná o zakryté konstrukce a nebylo možné provést jakékoliv sondy, aniž by se konstrukce neporušila, proto nebylo možné zjistit skutečný stav před realizací díla. Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

vícepráce celkem

54.999,-bez DPH

celková změna ZL. č. 2

54.999,- Kč bez DPH

3. ZL. č. 3 – oplechování oken z D.08 a D.03 od velkého a malého bazénu

Oplechování spodní části oken v rámci ochrany konstrukcí proti vlhkosti ze strany bazénu v budoucnu zamezí neustálým nutným revizím konstrukcí oken a nákladnější údržbě povrchových konstrukcí oken. Tato změna povede k finančním úsporám. Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

vícepráce celkem

63.847,- Kč bez DPH

celková změna ZL. č. 3

63.847,-Kč bez DPH

4. ZL. č. 4 Podlahy z dlaždic – případné poškozených dlažeb

Oprava dlaždic nebude v rámci stavby realizována. Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

méněpráce celkem

-9.258,- Kč bez DPH

celková změna ZL. č. 4

- 9.258,- Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 1 - ZL 4 na investiční akci: Výměna oken ve vnitřních prostorech bazénu Lochotín,- 140.168,- Kč bez DPH

Změny nemají vliv na termín dokončení prací na díle dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Plzni dne: 8.8. 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt:

03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 1)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-249 756,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-249 756,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-52 448,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

-302 204,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt: 03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 1)

Místo:

Datum: 12.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-249 756,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-249 756,00

767 - Konstrukce zámečnické

-249 756,00

APRIL 2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt: 03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 1)

Místo: Datum: 12.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-249 756,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -249 756,00

D 767 Konstrukce zámečnické -249 756,00

18	M	553300	Skleněné rámové příčky pol.D.03, 5570x2940 mm, přestavitelná systémová příčka s hliníkovým rámem, šedý elox, tl. 80 mm, neprůzvučnost 45 dB, prosklená výplň 45 dB, bezpečnostní sklo, pevná výplň SDK vysokopevnostní	ks	-6,00	332 014,00	-1 992 084,00	
19	M	5533001	Dodávka prvků OF 90, rozměr 2,64x2,88 m-podtyp se zasklením VSG 52,2 Si a VSG 44,2 Si s hmotností 45 kg/m2, 50 dB, RAL 9006	ks	6,00	290 388,00	1 742 328,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt:

03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 2)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **54 999,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 999,00	21,00%	11 549,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **66 548,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.08.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt:

03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 2)

Místo:

Datum: 12.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 999,00

PSV - Práce a dodávky PSV

54 999,00

763 - Konstrukce suché výstavby

54 999,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17520-20 Výměna oken bazénu Lochoťín

Objekt: **03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 2)**

Místo: Datum: 12.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 999,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				54 999,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				54 999,00	
1	K	763100	SDK opláštění D.089 D.03 z tělocvičny vícepráce	m	96,60	569,35	54 999,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt:
03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 3)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			63 847,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 847,00	21,00%	13 407,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	77 254,87
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.08.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt:

03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 3)

Místo:

Datum: 12.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 847,00

PSV - Práce a dodávky PSV

63 847,00

764 - Konstrukce klempířské

63 847,00

STAVBA
17520-20
VÝMĚNA OKEN
BAZÉNU LOCHOTÍN
OBJEKT
03 - SO 03
VÝMĚNA OKEN
VNITŘNÍ PROSTORY
(ZMĚNOVÝ LIST Č. 3)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt:

03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 3)

Místo:

Datum: 12.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 847,00

D PSV Práce a dodávky PSV

63 847,00

D 764 Konstrukce klempířské

63 847,00

2	K	764100	Oplechování D.08 a D.03 od velkého a malého bazénu vícepráce	m	96,60	660,94	63 847,00	
---	---	--------	--	---	-------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt:

03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 4)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 258,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 258,00	21,00%	-1 944,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 202,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.08.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt:

03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 4)

Místo:

Datum: 12.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 258,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 258,00

771 - Podlahy z dlaždic

-9 258,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17520-20 Výměna oken bazénu Lochotín

Objekt:

03 - SO 03 Výměna oken vnitřní prostory (změnový list č. 4)

Místo:

Datum: 12.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 258,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-9 258,00	

D	771		Podlahy z dlaždic				-9 258,00	
27	K	771574260	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	-7,50	640,00	-4 800,00	
			vv "cca"-7,50				-7,50	
28	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-8,25	458,00	-3 779,00	
			vv -7,50*1,10				-8,25	
29	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-7,50	43,00	-323,00	
			vv "cca"-7,50				-7,50	
30	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	-7,50	28,00	-210,00	
31	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,22	663,00	-146,00	