

2022/04-25/01N

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2022, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla: „**Oprava hygienického zařízení budovy Slováckého divadla**“, mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel. 572 525 278,
mobil: 606 318 863, e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: GSR s.r.o.
Sídlo: J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 44579
zastoupen: Josefem Grebikem – jednatelem společnosti
IČ: 26908387
DIČ: CZ26908387
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-6689590297/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Josef Grebik
mobil: 724 725 712 e-mail: grebik.josef@gsr-uh.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem stavby: „Oprava hygienického zařízení budovy Slováckého divadla“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.6.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Článek II. Předmět plnění

Rozsah díla se mění tímto Dodátkem č. 1 o vícepráce a méněpráce, které se projevily v průběhu realizace díla a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně

předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 1 ze dne 4.8.2022. Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Článek III. Termíny plnění

Termín dokončení díla zůstává beze změny, zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 21.08.2022.

Článek IV. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se mění cena ve Smlouvě o dílo tak, že po provedení změny činí:

Celková cena díla činí:

	Cena díla dle SOD	Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1	Nová cena díla
Celková cena díla bez DPH	1 382 954,20 Kč	190 368,43 Kč	1 573 322,63 Kč
DPH 21%	290 420,38 Kč	39 977,37 Kč	330 397,75 Kč
Cena vč. DPH Kč	1 673 374,58 Kč	230 345,80 Kč	1 903 720,38 Kč

Podrobné sestavení ceny víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 1.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1383/91/RM/2022 ze dne 13.6.2022.
4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 4.8.2022
Příloha č. 2: Rekapitulace ceny – položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 12-08-2022

V Uherském Hradišti dne 8.8.2022


Za objednatele

Ing. Stanislav Blaha



Za zhotovitele

Josef Grebík



Změnový list č. 1

Akce: „ Oprava hygienického zařízení budovy Slováckého divadla“

Smlouva o dílo 20.6.2022

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková

Zhotovitel: GSR s.r.o.
J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště
zastoupen: Josefem Greblkem - jednatelem společnosti
IČ: 26908387
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Josef Greblk

Projektant: GG ARCHICO
Pověřená osoba: Ing. Radek Novák

TDO
Pověřená osoba: Ing. Daniel Fuglík

Ostatní účastníci: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Ředitelka: Ing. Libuše Habartová

Cena díla

Celkové náklady akce: 1 673 374,58 Kč

1. Objekt a oddíl stavby:

SO-01 hygienické zařízení
SO-02 sprchy


2. Popis změny:

SO-01

- Odsekání obkladů
- Nové omítky pod obklady
- D+M obkladů na WC muži I.NP
- Úprava elektroinstalace u pisoárů
- Výměna svislé kanalizace a její napojení na mezipatro – WC
- Kompletní nové rozvody vody z důvodu nemožnosti dohledat
- Oprava uzávěrů tras rozvodů
- Likvidace odpadů

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí/ nesouhlasí z důvodu:

V Uherském Hradišti dne 4.8.2022



TBI



objednatel

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



zhotovitel



projektant



provozovatel

A small, handwritten mark or signature at the bottom left corner of the page.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: GSR2230 Oprava hygienického zařízení budovy Slováckého divadla

Objednatel: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel: GSR s.r.o. IČO: 26908387
 J.E.Purkyně DIČ: CZ26908387
 68606 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	57 271,96
PSV	91 300,14
MON	35 821,00
Vedlejší náklady	5 975,33
Ostatní náklady	0,00
Celkem	190 368,43


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	190 368,43 CZK
Základní DPH	21 %	39 977,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **230 345,80 CZK**

v Uherském Hradišti



Za zhotovitele

dne

1.8.2011



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Změny a vícepráce	0,00	190 368,43	39 977,37	230 345,80	100
03A	Stavební práce - odpočty	0,00	-39 062,11	-8 203,04	-47 265,15	-21
03B	Stavební práce - přípočty	0,00	229 430,54	48 180,41	277 610,95	121
Celkem za stavbu		0,00	190 368,43	39 977,37	230 345,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			764,06	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 901,66	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 523,34	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 139,29	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 132,00	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			25 109,03	13
722	Vnitřní vodovod	PSV			30 015,29	16
725	Zařizovací předměty	PSV			-4 452,81	-2
762	Konstrukce tesafské	PSV			1 067,52	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-583,13	0
781	Obklady keramické	PSV			40 144,24	21
M21	Elektromontáže	MON			25 471,00	13
M99	Ostatní práce "M"	MON			10 350,00	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			18 811,61	11

VN	Vedlejší náklady	VN			5 975,33	3
Cena celkem					190 368,43	100

Položkový rozpočet

S:	GSR2230	Oprava hygienického zařízení budovy Slováckého divadla
O:	03	Změny a vícepráce
R:	03A	Stavební práce - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-610,95
1	919735113	Rezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	-4,50000	114,50	-515,25
2	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	-1,00000	95,70	-95,70
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-11 345,46
3	721223423	Vpust' podlahová HL 310N	kus	-3,00000	1 458,00	-4 374,00
4	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	-2,00000	1 537,00	-3 074,00
5	55162295.A	HL83 souprava izolační s izolační fólií EPDM	kus	-3,00000	1 225,00	-3 675,00
6	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	-111,23000	2,00	-222,46
Díl: 725 Zařizovací předměty						-6 772,21
7	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	-2,00000	884,00	-1 768,00
8	55145001	Baterie umyvadlová stojánek bez otvoru odpadů TALAS	kus	-2,00000	996,00	-1 992,00
9	64217427	Umyvadlo LYRA Plus 55 cm s otv. bat. bílé	kus	-2,00000	1 506,00	-3 012,00
10	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-0,63600	0,33	-0,21
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-583,13
11	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	-10,68000	54,60	-583,13
Díl: 781 Obklady keramické						-19 649,51
12	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	-6,20000	807,00	-5 003,40
13	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Rio Negro	m2	-14,80000	488,00	-7 222,40
14	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio Negro	m2	-14,00700	530,00	-7 423,71
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-100,85
15	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	-0,03068	306,50	-9,40
16	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,03068	728,00	-22,34
17	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	-0,03068	358,50	-10,94
18	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-0,12272	28,40	-3,49
19	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	-0,03068	1 475,00	-45,25
20	979087311	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	-0,03068	307,50	-9,43
Celkem						-39 062,11

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GSR2230	Oprava hygienického zařízení budovy Slováckého divadla
O:	03	Změny a vícepráce
R:	03B	Stavební práce - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						764,06
1	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	0,50300	1 144,00	575,43
2	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	0,50300	375,00	188,63
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						19 901,66
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	0,73400	609,00	447,01
4	612423531	Omrítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,73400	1 228,00	901,35
5	612474611	Omrítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - staré zdivo	m2	37,44360	495,50	18 553,30
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 523,34
6	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,35100	4 340,00	1 523,34
Díl: 96 Bourání konstrukcí						12 750,24
7	965043331	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,56000	4 620,00	2 587,20
8	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí	m	1,60000	214,50	343,20
9	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m	1,60000	259,00	414,40
10	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	37,44360	94,30	3 530,93
11	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	37,44360	119,50	4 474,51
12	R_3814917	Vyklizení sutě na půdě 3.NP	hod	4,00000	350,00	1 400,00
Díl: 99 Stavební přesun hmot						4 132,00
13	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	3,01166	1 372,00	4 132,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						36 454,49
14	721178114	Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D 75x2,6	m	6,00000	836,00	5 016,00
15	721178116	Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D 110x3,6	m	9,00000	1 031,00	9 279,00
16	721178102	Potrubí Geberit Silent PP přípojovací, D 40 x 2,0	m	2,00000	333,00	666,00
17	721178103	Potrubí Geberit Silent PP přípojovací, D 50 x 2,0	m	1,00000	368,00	368,00
18	721170907	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75	kus	6,00000	485,00	2 916,00
19	721170909	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000	674,00	674,00
20	721170962	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63	kus	6,00000	317,00	1 902,00
21	721170963	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75	kus	3,00000	352,00	1 056,00
22	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	6,00000	434,00	2 604,00
23	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	11,00000	12,70	139,70
24	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	11,00000	33,90	372,90
25	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	6,00000	392,00	2 352,00
26	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	952,00	1 904,00
27	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	81,50	163,00
28	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	90,30	90,30
29	721242110	Lapač sítěšních splavenin PP HL600,	kus	1,00000	3 340,00	3 340,00
30	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	28,00000	25,60	716,80
31	R_3814967	Dopojení svodu k lapači sítěšních splavenin	kpl	1,00000	2 180,00	2 180,00
32	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	357,39700	2,00	714,79
Díl: 722 Vnitřní vodovod						30 015,29
33	722130901	Zazátkování vývodu	kus	8,00000	33,70	269,60
34	722130913	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	8,00000	30,10	240,80
35	722131933	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	7,00000	483,00	3 241,00
36	722172311	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16,	m	22,00000	349,00	7 678,00

Položkový rozpočet

S:	GSR2230	Oprava hygienického zařízení budovy Slováckého divadla
O:	03	Změny a vícepráce
R:	03B	Stavební práce - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	722172312	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16,	m	10,00000	424,50	4 245,00
38	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	22,00000	105,00	2 310,00
39	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	10,00000	111,00	1 110,00
40	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	235,50	2 119,50
41	722220861	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	1,00000	25,40	25,40
42	722220942	Oprava závitových armatur, přetěsnění šroubení G3/4	kus	3,00000	81,40	244,20
43	722220972	Výměna vršku ventilu s kolečkem Ke 294 T, G 3/4	kus	3,00000	252,50	757,50
44	722238313	Ventil uzav. přímý, 2xvniř. z. Slovam K-83T DN 20	kus	3,00000	354,00	1 062,00
45	722239102	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	3,00000	112,50	337,50
46	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	32,00000	15,30	489,60
47	pc	Zaslepení potrubí, vyhledání tras stáv. potrubí	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
48	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	296,30100	1,30	385,19
Díl: 725 Zařizovací předměty						2 319,40
49	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	156,00	312,00
50	725814102	Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10	soubor	4,00000	263,00	1 052,00
51	725819402	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	4,00000	194,50	778,00
52	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	88,70	177,40
Díl: 762 Konstrukce tesafské						1 067,52
53	762900060	Demontáž dřevěných podlah z prken	m2	8,34000	128,00	1 067,52
Díl: 781 Obklady keramické						59 793,75
54	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	28,51210	52,80	1 499,74
55	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2	28,51210	662,00	18 875,01
56	781479701	Přípl. za práci v omezeném prostoru, vnitř. obkl. keram.	m2	12,81600	319,00	4 088,30
57	781479711	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	12,81600	67,50	865,08
58	597813602RX	Obkladačka 15x15 bílá	m2	29,93771	360,00	10 777,58
59	5978139	Dlažba 10x20 bílá	m2	32,20000	697,50	22 459,50
60	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	311,02310	3,95	1 228,54
Díl: M21 Elektromontáže						25 471,00
61	R_3814916	Rozvody elektro ve sprchách 1.NP demontáže a montáže	kpl	1,00000	9 651,00	9 651,00
62	R_3814918	Pisoáry - výměna trať	kpl	2,00000	2 350,00	4 700,00
63	R_3814919	Rozvody elektro ve sprchách 2.NP demontáže a montáže	kpl	1,00000	11 120,00	11 120,00
Díl: M99 Ostatní práce "M"						10 350,00
64	004111010R	Průzkumné a nepředvídatelné práce, zjištění tras, vody a odpadů	Soubor	1,00000	10 350,00	10 350,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						18 912,46
65	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,75354	306,50	1 763,48
66	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,75354	728,00	4 188,58
67	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,75354	356,50	2 051,14
68	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	23,01416	28,40	653,60
69	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	5,75354	1 475,00	8 486,47
70	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	5,75354	307,50	1 769,21
Díl: VN Vedlejší náklady						5 975,33

Položkový rozpočet

S:	GSR2230	Oprava hygienického zařízení budovy Slováckého divadla
O:	03	Změny a vícepráce
R:	03B	Stavební práce - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 108,94	2 108,94
72	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 405,96	1 405,96
73	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	702,98	702,98
74	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	1 757,45	1 757,45

Celkem					229 430,54
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

