



MHMPXPJ10DAN

Kontrolní číslo (KČ): P19V00152848

DODATEK Č. 5

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most;
projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006448/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele: TU-19117

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

TUBES/ATELIER6 – Dvorecký most

společnost ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku

se sídlem: Nad Zátíším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-1301040297/0100

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, zástupcem určeným smlouvou o společnosti

dále jen jako „Zhotovitel“

tvořená

společníkem č. 1 (vedoucí společník):

TUBES spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 46359

se sídlem: Nad Zátěším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, jednatelem

společníkem č. 2:

ATELIER 6, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 75933

se sídlem: Rokycanova 652/30, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 26163535

DIČ: CZ26163535

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. arch. Radkem Šímou, jednatelem

na straně druhé

tento

dodatek č. 5

**ke smlouvě ke stavbě č. 42821 Dvorecký most;
projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor**

ve smyslu ustanovení čl. XI. odst. 11.11. Smlouvy

dále jen jako „**Dodatek**“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 12. 4. 2019 uzavřeli smlouvu č. DIL/21/06/006448/2019 na zhotovení projektových dokumentací, provedení inženýrských činností a výkon autorského dozoru ke stavbě č. 42821 Dvorecký most (dále jen jako „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 16. 9. 2021 a Dodatku č. 4 ze dne 11. 5. 2022.
- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. XI. odst. 11.11. Smlouvy provést její nepodstatnou změnu spočívající v doplnění předmětu smlouvy v článku II. odst. 2.2. o poskytování technické pomoci Objednateli.
- 1.3. Smluvní strany změnu smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jeho použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije.

II. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A LHŮT

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že Zhotovitel poskytne Objednateli technickou pomoc (dále jen „**Technická pomoc**“), jejímž předmětem budou technické činnosti související s projekčními pracemi a inženýrskou činností nad rámec předmětu plnění této Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany tedy na základě výše uvedeného mění vymezení díla v čl. II. odst. 2.2. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 16. 9. 2021 a Dodatku č. 4 ze dne 11.5.2022
- 2.3. Smluvní strany se tímto Dodatkem společně dohodly, že Zhotovitel bude Objednateli poskytovat technickou pomoc **na výzvu Objednatele**.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly za činnosti v rámci „Technické pomoci“ na odměně pro hlavního inženýra projektu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu výkonu Technické pomoci a pro výkonného projektanta/technika ve výši 750,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu činnosti Technické pomoci.

III. ZMĚNY CENY DÍLA A PLATEBNÍCH PODMÍNEK

- 3.1. V návaznosti za změnu předmětu Smlouvy v čl. II tohoto Dodatku se Smluvní strany tímto Dodatkem dohodly společně na následující změně Ceny díla:

I. fáze: Dopracování Studie stavby			
	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
původní cena dle Smlouvy	22 470 000,00 Kč	4 718 700,00 Kč	27 188 700,00 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2022</i>	<i>22 470 000,00 Kč</i>	<i>4 718 700,00 Kč</i>	<i>27 188 700,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
II. fáze: DÚR včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného ÚR + DSP včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného DSP / DUSP včetně zajištění pravomocného společného povolení dle Dodatku č. 1			

původní cena dle Smlouvy - z toho	58 139 854,00 Kč	12 209 369,00 Kč	70 349 223,00 Kč
a) DÚR	22 871 363,00 Kč	4 802 986,00 Kč	27 674 349,00 Kč
b) DSP	35 268 491,00 Kč	7 406 383,00 Kč	42 674 874,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 1 - nahrazuje DUSP	55 232 861,00 Kč	11 598 900,81 Kč	66 831 761,81 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2022</i>	<i>49 709 574,90 Kč</i>	<i>10 439 010,73 Kč</i>	<i>60 148 585,63 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>5 523 286,10 Kč</i>	<i>1 159 890,08 Kč</i>	<i>6 683 176,18 Kč</i>
III. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele)			
původní cena dle Smlouvy	19 486 064,00 Kč	4 092 073,00 Kč	23 578 137,00 Kč
cena dle Dodatku č. 1 - úprava zaokrouhlení DPH	19 486 064,00 Kč	4 092 073,44 Kč	23 578 137,44 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2022</i>	<i>15 588 851,20 Kč</i>	<i>3 273 658,75 Kč</i>	<i>18 862 509,95 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>3 897 212,80 Kč</i>	<i>818 414,69 Kč</i>	<i>4 715 627,49 Kč</i>
IV. fáze: AD (výkon autorského dozoru)			
původní cena dle Smlouvy	3 653 637,00 Kč	767 264,00 Kč	4 420 901,00 Kč
cena dle Dodatku č. 1 - úprava zaokrouhlení DPH	3 653 637,00 Kč	767 263,77 Kč	4 420 900,77 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2022</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>3 653 637,00 Kč</i>	<i>767 263,77 Kč</i>	<i>4 420 900,77 Kč</i>
V. fáze: Průřezové činnosti dle přílohy č. 4 smlouvy			
původní cena dle Smlouvy	5 934 000,00 Kč	1 246 140,00 Kč	7 180 140,00 Kč
cena dle Dodatku č.1	9 577 000,00 Kč	2 011 170,00 Kč	11 588 170,00 Kč
navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č.2	320 000,00 Kč	67 200,00 Kč	387 200,00 Kč
navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 4	14 632 000,00 Kč	3 072 720,00 Kč	17 704 720,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 4	24 529 000,00 Kč	5 151 090,00 Kč	29 680 090,00 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2022</i>	<i>8 534 704,00 Kč</i>	<i>1 792 287,84 Kč</i>	<i>10 326 991,84 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>15 994 296,00 Kč</i>	<i>3 358 802,16 Kč</i>	<i>19 353 098,16 Kč</i>
VI. fáze: Objekt Kondor ŠÁNDOR			
<i>Studie</i>	<i>364 800,00 Kč</i>	<i>76 608,00 Kč</i>	<i>441 408,00 Kč</i>
<i>DUSP (včetně zajištění SP)</i>	<i>1 394 615,00 Kč</i>	<i>292 869,15 Kč</i>	<i>1 687 484,15 Kč</i>
<i>DVZ</i>	<i>621 270,00 Kč</i>	<i>130 466,70 Kč</i>	<i>751 736,70 Kč</i>
<i>AD</i>	<i>119 475,00 Kč</i>	<i>25 089,75 Kč</i>	<i>144 564,75 Kč</i>
<i>Cena VI. fáze celkem</i>	<i>2 500 160,00 Kč</i>	<i>525 033,60 Kč</i>	<i>3 025 193,60 Kč</i>

<i>z toho uhrazeno k 31.5.2022</i>	<i>291 840,00 Kč</i>	<i>61 286,40 Kč</i>	<i>353 126,40 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>2 208 320,00 Kč</i>	<i>463 747,20 Kč</i>	<i>2 672 067,20 Kč</i>
VII. fáze: Lihovar			
<i>Studie</i>	<i>328 000,00 Kč</i>	<i>68 880,00 Kč</i>	<i>396 880,00 Kč</i>
<i>DUSP (včetně zajištění SP)</i>	<i>1 020 078,00 Kč</i>	<i>214 216,38 Kč</i>	<i>1 234 294,38 Kč</i>
<i>DVZ</i>	<i>273 052,00 Kč</i>	<i>57 340,92 Kč</i>	<i>330 392,92 Kč</i>
<i>AD</i>	<i>52 510,00 Kč</i>	<i>11 027,10 Kč</i>	<i>63 537,10 Kč</i>
<i>Cena VII. fáze celkem</i>	<i>1 673 640,00 Kč</i>	<i>351 464,40 Kč</i>	<i>2 025 104,40 Kč</i>
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2022</i>	<i>262 400,00 Kč</i>	<i>55 104,00 Kč</i>	<i>317 504,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>1 411 240,00 Kč</i>	<i>296 360,40 Kč</i>	<i>1 707 600,40 Kč</i>
VIII. fáze: Lávka Zlíchov			
<i>Studie</i>	<i>800 000,00 Kč</i>	<i>168 000,00 Kč</i>	<i>968 000,00 Kč</i>
<i>DUSP (včetně zajištění průzkumů a společného povolení)</i>	<i>4 710 000,00 Kč</i>	<i>989 100,00 Kč</i>	<i>5 699 100,00 Kč</i>
<i>DVZ</i>	<i>1 010 000,00 Kč</i>	<i>212 100,00 Kč</i>	<i>1 222 100,00 Kč</i>
<i>AD</i>	<i>115 000,00 Kč</i>	<i>24 150,00 Kč</i>	<i>139 150,00 Kč</i>
<i>1. HMP, mostní list</i>	<i>30 000,00 Kč</i>	<i>6 300,00 Kč</i>	<i>36 300,00 Kč</i>
<i>Cena VIII. fáze celkem</i>	<i>6 665 000,00 Kč</i>	<i>1 399 650,00 Kč</i>	<i>8 064 650,00 Kč</i>
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2022</i>	<i>640 000,00 Kč</i>	<i>134 400,00 Kč</i>	<i>774 400,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>6 025 000,00 Kč</i>	<i>1 265 250,00 Kč</i>	<i>7 290 250,00 Kč</i>
IX. fáze: Výkon technické pomoci			
<i>Technická pomoc</i>	<i>3 000 000,00 Kč</i>	<i>630 000,00 Kč</i>	<i>3 630 000,00 Kč</i>
CELKOVÁ CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY (ÚHRN ZA PLNĚNÍ I. AŽ IX. FÁZE)			
<i>původní cena dle Smlouvy</i>	<i>109 683 555,00 Kč</i>	<i>23 033 546,00 Kč</i>	<i>132 717 101,00 Kč</i>
<i>cena dle Dodatku č. 1</i>	<i>110 419 562,00 Kč</i>	<i>23 188 108,02 Kč</i>	<i>133 607 670,02 Kč</i>
<i>Navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 2</i>	<i>4 493 800,00 Kč</i>	<i>943 698,00 Kč</i>	<i>5 437 498,00 Kč</i>
<i>nová cena dle Dodatku č. 2</i>	<i>114 913 362,00 Kč</i>	<i>24 131 806,02 Kč</i>	<i>139 045 168,02 Kč</i>
<i>Navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 3</i>	<i>6 665 000,00 Kč</i>	<i>1 399 650,00 Kč</i>	<i>8 064 650,00 Kč</i>
<i>nová cena dle Dodatku č. 3</i>	<i>121 578 362,00 Kč</i>	<i>25 531 456,02 Kč</i>	<i>147 109 818,02 Kč</i>
<i>Navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 4</i>	<i>14 632 000,00 Kč</i>	<i>3 072 720,00 Kč</i>	<i>17 704 720,00 Kč</i>

nová cena dle Dodatku č. 4	136 210 362,00 Kč	28 604 176,02 Kč	164 814 538,02 Kč
Navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 5	3 000 000,00 Kč	630 000,00 Kč	3 630 000,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 5	139 210 362,00 Kč	29 234 176,02 Kč	168 444 538,02 Kč
<i>z toho uhrazeno k</i>	<i>97 497 370,10 Kč</i>	<i>20 474 447,72 Kč</i>	<i>117 971 817,82 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>41 712 991,90 Kč</i>	<i>8 759 728,30 Kč</i>	<i>50 472 720,20 Kč</i>

- 3.2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že platební podmínky týkající se poskytování technické pomoci se upravují pro fázi IX. Smlouvy následovně:

Cena za výkon Technické pomoci je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována **čtvrtletně k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. dle skutečně provedených činností** Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelem za období prováděné Technické pomoci s uvedením typu činnosti, hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon Technické pomoci hlavním inženýrem projektu činí 1.000,- Kč bez DPH a za výkon Technické pomoci výkonným projektantem/technikem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den příslušného čtvrtletí.

- 3.3 Ostatní ustanovení čl. VI. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají v původním znění beze změn.

IV. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dodatku. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku nebo Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 4.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Dodatku nebo Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku nebo Smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
- 4.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 4.7. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku nebo celé Smlouvy.
- 4.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 4.10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
- 4.11. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557 ze dne 14. 3. 2022.
- 4.12. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. arch. Radek Šíma
jednatel
ATELIER 6, s.r.o.

Ing. Otakar Fabián
jednatel
TUBES spol. s r.o.

- podepsáno elektronicky -