

Dodatek č. 2

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 4. 4. 2022
(dále jen „Dodatek č.2“)

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5
zastoupený: Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu pověřený podpisem dodatku smlouvy na základě usnesení č. 030-16/2022/ZK ze dne 30. 5. 2022
IČO: 70891095
(dále jen „poskytovatel“)

a

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

se sídlem: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město
zastoupené: Bc. Th. Janem Uhlířem, arciděkanem
IČO: 46403523 DIČ: CZ46403523
(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2022 v rámci tematického zadání „Digitalizace či modernizace IC S-3378/KUL/2021, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 4. 4. 2022 (dále jen „Dodatek“)

Článek 1

Úvodní ustanovení a předmět Dodatku

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 12. 10. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-3378/KUL/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021 na zajištění činnosti Infocentra u chrámu svaté Barbory

v Kutné Hoře, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město (dále jen „IC“) v kalendářním roce 2021, tematické zadání „Digitalizace či modernizace IC“, kterou na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje č. usnesení 032-12/2022/ZK ze dne 14. 2. 2022 upravil Dodatek č. 1.

2. Příjemce dne 8. 3. 2022 požádal o posunutí termínu dokončení projektu z důvodu nepředvídatelných komplikací s dodávkami materiálů potřebných pro realizaci Informačního systému, způsobené současnou situací na trhu. Dodací lhůty materiálů a prací jsou proti dřívějším předpokladům výrazně delší, a vybraný zhotovitel nebyl schopen garantovat splnění termínu dokončení projektu do termínu stanoveného Dodatkem č. 1, a to do 31. 3. 2022. Příjemce žádá o úpravu podmínek projektu, a to o posunutí termínu dokončení projektu upraveném Dodatkem č. 1 do 31. 3. 2022 na nově stanovený termín do 31. 10. 2022.
3. Smluvní strany se dohodly, že článek 3 odst. 3 písmeno b) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 mění tento Dodatek č. 2 tak, že termín dokončení projektu se mění na termín do 31. 10. 2022.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek 2

Závěrečná ustanovení


1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 030-16/2022/ZK ze dne 30. 5. 2022 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek č. 2 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a jeho zveřejněním v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Příloha:

č. 1: Žádost o úpravu podmínek projektu

Vdne


za příjemce
Římskokatolická farnost - arciděkanství



Bc. Th. Jan Uhlíř
arciděkan

V Praze dne

za poskytovatele



Mgr. Václav Švenda
radní pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu

Příloha č. 1



Římskokatolická farnost –
arciděkanství Kutná Hora

Datum: 7. 3. 2022

Vyřizuje: Krejčová/732 656 055

naše č.j.: ArcKH/92/2022

Středočeský kraj – krajský úřad
odbor regionálního rozvoje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce „Informační systém pro IC u chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“

Dobrý den,

na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu informačních center Středočeského kraje, evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-3378/KUL/2021 a Dodatku č. 1 k této Veřejnoprávní smlouvě, Vás žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace akce „Informační systém pro IC u chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“.

Žádáme o prodloužení stávajícího termínu ukončení Akce z 31. 3. 2022 do 31. 10. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení jsou nepředvídatelné komplikace s dodávkami materiálů potřebných pro realizaci Informačního systému, způsobené současnou situací na trhu, která je vyvolaná epidemiologickými okolnostmi nejen na území ČR. Dodací lhůty materiálů a prací jsou proti dřívějším předpokladům výrazně delší a vybraný zhotovitel nám není schopen garantovat splnění termínu dokončení do konce března 2022.

Děkujeme za pochopení a spolupráci,

s pozdravem

P. Jan Uhlíř
arciděkan

Bc. Th.
Jan Uhlíř

Digitálně podepsal
Bc. Th. Jan Uhlíř
Datum: 2022.03.08
14:42:52 +01'00'