

*Dodatek č. 1
smlouvy o dílo*

č. objednatele: SMLJ 53-195/2017

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- Ing. Jan Hřebačka
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	- [redacted]
	Ve věcech smluvních	- Blanka Zázvorková
ZHOTOVITEL:	Název	- ROTES, spol. s r.o. Rokytnice nad Jizerou
	Adresa	- Dolní Rokytnice čp. 368
	Zástupce	- Ing. Petr Štěpánek
	IČO	- 47450371
	DIČ:	- CZ47450371

V souladu s čl 8 odst. 2 smlouvy o dílo na stěhování předmět z muzea v Pasekách se shodly na změně uvedené smlouvy následovně:

- 1) Předmětem díla je rovněž demontáž a likvidace stávající expozice v muzeu v Pasekách nad Jizerou. Zhotovitel provede práce na demontáži a likvidaci expozice prostřednictvím přistavovaných kontejnerů. Termín zahájení prací : 11.4.2017
Dokončení prací: 30.4.2017
- 2) Smluvní strany tímto sjednávají maximální cenu za demontáž a likvidaci expozice ve výši 32 000,-Kč bez DPH. Cena bude účtována dle přistavených kontejnerů. Cena za jeden kontejner činí 8 000,- Kč bez DPH.
- 3) Ostatní části smlouvy jsou nezměněny.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Dne:
Za objednatele:

Dne: 11. 4. 2017
Za zhotovitele:

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Ing. Petr Štěpánek

Za správnost:

