

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19

na akci: Labe, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
**Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
**Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX**

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 139180016

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa sídla: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

**Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva**

**Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně.
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě
společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.**

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 2 Předmět díla

Stávající text v odst. 2.1 se nahrazuje textem níže uvedeným:

Název akce: **Labe, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi**

(název akce se mění v textu odst. 2.2. i v úvodu a v zápatí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo)

Stávající text v odst. 2.2 v části II.c etapa se nahrazuje textem níže uvedeným:

II.c. etapa:

- Zajištění biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
- Zajištění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

II.d. etapa:

- Zpracování technického návrhu varianty zahrnující pouze lokality Malé Březno – západ a Malé Březno – východ.
- Rozpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby do podrobností a obsahu jednostupňové dokumentace pro provedení stavby.
- Vypracování důvodové zprávy včetně vysvětlení vlivu zvýšených koncentrací látek v sedimentu na biotu s důrazem na současné známé chráněné druhy živočichů vyskytující se v zájmovém území.
- Přepřpracování biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. na variantu zahrnující pouze lokality Malé Březno – západ a Malé Březno – východ.
- Přepřpracování posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. na variantu zahrnující pouze lokality Malé Březno – západ a Malé Březno – východ.
- Zpracování závěrů a doporučení vzešlých z přepřpracování biologického hodnocení dle § 67 a posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. do projektové dokumentace.
- Řešení výsledné podoby stavbou dotčeného území jako přirozeného prostředí stávajících živočichů a rostlin v součinnosti s AOPK ČR.

II.e. etapa:

- Zajištění nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí apod. k rozsahu projektové dokumentace varianty zahrnující pouze lokality Malé Březno – západ a Malé Březno - východ dle tabulky uvedené v žádosti o dodatek č. 4.
- Vypracování finální verze PD v rozsahu a obsahu projektové dokumentace DSJ se zpracováním veškerých podkladů.

II.f. etapa:

- Obstarání pravomocných povolení nutných pro zdárnou realizaci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení.

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2024**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování konceptu PD: **do 31. 7. 2019**

II.a. etapa - Odevzdání předchozích výstupů z projektové přípravy a geodetického zaměření nového rozsahu řešeného území **do 30 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 2.**

II.b. etapa - Zpracování „technické“ části projektové dokumentace
do 120 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 2.

II.c. etapa – odevzdání předmětu plnění **do 15. 8. 2022**

II.d. etapa - odevzdání předmětu plnění **do 31. 8. 2022**

II.e. etapa - odevzdání předmětu plnění **do 14 dní od obdržení dokladové části od objednatele** v příslušném rozsahu dle tabulky uvedené v žádosti o dodatek č. 4, avšak **nejpozději 30. 11. 2022. Za předpokladu dodržení zákonných lhůt dotčenými úřady.**

II.f. etapa - odevzdání předmětu plnění **do 60 dní od splnění II.e. etapy**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2024**

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 3. 2019 a kalkulací dodatečných prací (víceprací) zhotovitele ze dne 12. 11. 2019, ze dne 21. 1. 2021, ze dne 20. 8. 2021 a ze dne 3. 3. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 4 činila 726 800,- Kč

slovy: sedmsetdvacetšesttisícsmset korun českých bez DPH.

Dodatečné práce dle dodatku č. 4 v celkové výši 254 000,- Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí 980 800,- Kč

slovy: devětsetosmdesáttisícsmset korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

Na základě závěrů uvedených v posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. řešícího lokalitu Povrly a Malé Březno – západ bylo z důvodu snížení negativních dopadů realizace akce na chráněného bobra evropského ustoupeno od realizace lokality Povrly, kde se tito živočišové trvale vyskytují.

Z důvodu většího rizika možné remobilizace toxických sedimentů na konkávním břehu byla do předmětu díla zahrnuta lokalita Malé Březno – východ.

Změna řešených lokalit musí být promítnuta do již zpracovaných podkladů. Vzhledem k zásahu do EVL musejí být aktualizovány a důkladněji posouzeny dlouhodobé přínosy realizace akce a minimalizovány negativní dopady na předmět ochrany EVL.

Z těchto důvodů se posouvá i termín odevzdání částí II. etapy předmětu díla o čas potřebný k dopracování podkladů, jejich zpracování do PD a zajištění povolení realizace akce.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
jméno oprávněné osoby
funkce