

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

„ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-556/21-D1
Číslo zakázky: 10400220
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** COBAP s.r.o.
se sídlem: Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 155501
IČO: 28953673
DIČ: CZ28953673
Zastoupený: Zdeňkem Tůmou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 S ohledem na výrazný nárůst cen konkrétních vstupů zhotovitele, požádal zhotovitel o navýšení cen položek v rozpočtu smlouvy o dílo, které jsou na tyto vstupy navázány. Podrobný rozbor včetně uvedení konkrétních vstupů a položek je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Objednatel na základě posouzení předložené žádosti zhotovitele a v souladu s legislativním výkladem k postupu dle ZZVZ shledal požadavek zhotovitele za oprávněný. Aktualizovaný rozpočet, zohledňující změny u dotčených položek je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohody na navýšení ceny díla o **800 168,- Kč bez DPH**.
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	11 399 887,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	800 168,00 Kč
Celková cena bez DPH	12 200 055,00 Kč
DPH 21 %	2 562 012,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 762 066,00 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-556/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice**), uzavřené dne 24. 3. 2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-556/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice**), uzavřené dne 24. 3. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-556/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice**), uzavřené dne 24. 3. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **26. 07. 2022**

OBJEDNATEL

V Praze dne **26. 07. 2022**

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

COBAP s.r.o.

Zdeněk Tůma, jednatel