



KUMSP00RJJVL

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
00152	2020	17/9
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 9
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00152/2020/IM


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec
zastoupena: Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo, ev. č. 00152/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace, část Na Hrázi“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2020, dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2020, dodatku č. 3 ze dne 11. 8. 2020, dodatku č. 4 ze dne 13. 11. 2020, dodatku č. 5 ze dne 22. 12. 2020, dodatku č. 6 ze dne 20. 4. 2021, dodatku č. 7 ze dne 25. 6. 2021 a dodatku č. 8 ze dne 25. 11. 2021.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - 3.1 Doplnění maleb změna olej. na syntetiku (Změna č. 132)

Chl.



Změna řeší skutečně provedené výměry obalování konstrukcí.

Hodnota víceprací činí 73.116,06 Kč bez DPH.

3.2 Geometrický plán (Změna č. 133)

Předmětem změny je zpracování geometrického plánu přípojky VN, jejíž vybudování nebylo obsaženo v původní projektové dokumentaci, ale bylo předmětem víceprací odsouhlasených dodatkem č. 3 smlouvy.

Hodnota víceprací činí 6.000,00 Kč bez DPH.

3.3 Parapetní žlaby na podlaze a držák hodin v chodbě (Změna č. 134)

Předmětem změny je doplnění elektrožlabů v učebnách pro zakrytí viditelných slaboproudých instalací a doplnění držáku školních hodin, který nebyl v původním rozpočtu.

Hodnota víceprací činí 9.246,20 Kč bez DPH.

3.4 Doplnění klempířských prvků (Změna č. 135)

Předmětem změny je doplnění oplechování prostupů střechou pro elektroinstalaci technologie, oplechování napojení nové budovy na stávající dílnu a dopojení střešních svodů v místě napojení nové budovy na stávající dílnu.

Hodnota víceprací činí 23.509,39 Kč bez DPH.

3.5 Dobetonování kobky (Změna č. 136)

Předmětem změny jsou práce související s obetonováním a obsypem montážního kanálu, dopojením na chráničky, napojení podlahy na montážní kanál a související práce.

Hodnota víceprací činí 502.946,93 Kč bez DPH.

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

4.1 Z důvodu použití části výkopku pro terénní úpravy nebudou fakturovány poplatky za uložení stavebního odpadu (zemina a kamenivo) na skládku (Změna č. 137).

Hodnota méněprací činí - 68.409,85 Kč bez DPH.

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou zápisu z technicko – dokumentační komise.

III.

Změna smlouvy

Smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 614.818,58 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 129.111,90 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 743.930,48 Kč.
3. **Cena méněprací** činí -68.409,85 Kč bez DPH, DPH 21 % činí -14.366,07, cena méněprací včetně DPH činí -82.775,92.
4. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	76.600.972,27 Kč	16.086.204,18 Kč	92.687.176,45 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy."

- Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 50/3501 ze dne 8. 8. 2022.


- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace stavebních prací pro vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne 22. 08. 2022

V Třinci dne 10. 8. 2022


za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje








IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec

DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOS Frydek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi





Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-539-19 Dílny SOŠ FM na Hrázi			
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 2771/117	DIČ: CZ70890692	
	70200 Ostrava-Moravská Ostrava		
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	73961 Třinec		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			396 334,24
PSV			126 597,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			23 476,92
Celkem			546 408,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		546 408,73 CZK
Základní DPH	21 %		114 745,83 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			661 154,56 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	Změnové listy	0,00	546 408,73	114 745,83	661 154,56	100
ZL 132	ZL 132 Doplnění maleb změna olej. za syntetiku	0,00	73 116,06	15 354,37	88 470,43	13
ZL 133	ZL 133 Geometrický plán	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00	1
ZL 134	ZL 134 Parapetní žlaby na podlaze a držák hodin v chodbě	0,00	9 246,20	1 941,70	11 187,90	2
ZL 135	ZL 135 Doplnění klempířských prvků	0,00	23 509,39	4 936,97	28 446,36	4
ZL 136	ZL 136 Dobetonování kobky	0,00	502 946,93	105 618,86	608 565,79	92
ZL 137	ZL 137 Skládka	0,00	-68 409,85	-14 366,07	-82 775,92	-13
Celkem za stavbu		0,00	546 408,73	114 745,83	661 154,56	100

Old. R. ze



Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	FM01		
Stavba:	Vybudování dílen pro praktické vyučování_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Na hrázi , 25 07 19		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Frýdek-Místek	Datum:	22. 7. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	2861889
	Beskydská stavební, a.s.	DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	
	Mátl a Kyšák s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	XXXXXXXXXX	DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			76 600 972,27
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní 21,00%	76 600 972,27	16 086 204,18
	snížená 15,00%	0,00	0,00
	zákl. přenesená 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená 15,00%	0,00	0,00
	nulová 0,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			92 687 176,45
v CZK			
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Rezitko		Rezitko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Rezitko		Rezitko	

Chl.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FM01

Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučování_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Na hrázi , 25 07 19

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava
Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Projektant: Mál a Kyšák s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 538 605,36	84 141 712,48
001	SO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	2 994 637,01	3 623 510,78
01	Přeložka splaškové kanalizace	636 736,01	770 452,99
02	Přeložka dešťové kanalizace	2 045 076,00	2 474 541,96
03	Přeložka studené pitné vody	96 759,00	117 078,39
04	Přeložka teplovodu	216 064,00	261 437,44
002	SO 02 - OBJEKT	60 662 499,51	73 401 624,41
01	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	35 392 758,02	42 825 237,20
02	D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	10 693 435,02	12 939 056,37
03	D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVĚB	14 576 308,47	17 637 330,63
201	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	2 570 448,13	3 110 242,24
202	D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ	2 055 326,00	2 486 944,46
203	D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	4 986 015,45	6 033 078,69
204	D.1.4.4 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	1 746 112,24	2 112 795,81
205	D.1.4.5 - ODVĚTRÁNÍ	62 561,00	75 699,81
206	D.1.4.6 - MAR OBJEKTU NOVÝCH DÍLEN	346 422,52	419 171,25
207	D.1.4.7 - MAR STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ SOŠ	464 640,71	562 215,26
208	D.1.4.8 - ÚPRAVA ÚT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ SOŠ	2 344 780,42	2 837 184,31
003	SO 03 - KRYTÉ STÁNÍ OSOBNÍCH VOZDEL	1 195 357,00	1 446 381,97
004	SO 04 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 789 331,01	2 165 090,52
005	SO 05 - ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	592 274,00	716 651,54
006	D.2.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	507 166,00	613 670,86
007	PŘÍPOJKA NN,VČETNĚ TRAFOSTANICE	1 108 760,83	1 341 600,60
010	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	688 580,00	833 181,80
Dodatek č.1		421 661,78	510 210,75
ZL 1	Přeložka vodovodu	97 640,88	118 145,46
2	Přeložka kanalizace	324 020,90	392 065,29
Dodatek č.2		356 619,24	431 509,28
ZL 3	Bourání přístřešků	57 084,89	69 072,72
3a	Bourání přístřešků - méněpráce	-1 284,22	-1 553,91
4	Napojení kanalizace Domova mládeže	64 505,93	78 052,18
5	Časosběrné video	236 312,64	285 938,29
Dodatek č.3		1 189 165,54	1 438 890,30
ZL 6	Změna klempířských prvků	668 719,50	809 150,60
6a	Změna klempířských prvků	-669 061,66	-809 584,61
7	Dopojení střešních svodů stávající dílny	35 176,62	42 563,71
8	Zemní práce a násypy pod podlahu	899 919,78	1 088 902,93
8a	Zemní práce a násypy pod podlahu	-915 049,36	-1 107 209,73
9	Změna povrchů podlah	67 334,13	81 474,30
9a	Změna povrchů podlah	-176 742,20	-213 858,06
10	Změna oken dle nových parametrů	-705 388,52	-853 520,11
10a	Změna oken dle nových parametrů	992 669,39	1 201 129,96
11	Přípojka NN	34 112,95	41 276,67
12	Přípojka VN	263 953,20	319 383,37
13	Změna požární nádrže	219 101,00	265 112,21
13a	Změna požární nádrže	-224 202,64	-271 285,19
14	Přeložka teplovodu - předizol	264 663,83	320 243,23
14a	Přeložka teplovodu - předizol	-264 897,08	-320 525,47

DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi

15	Přeložka vodovodu dětského domova	57 947,25	70 116,17
16	Změna zrnitosti fasády	476 151,28	576 143,05
16a	Změna zrnitosti fasády	-541 329,90	-655 009,18
17	Změna na drátkobeton	1 257 725,32	1 521 847,64
17a	Změna na drátkobeton	-1 389 373,39	-1 681 141,80
18	Změna vnitřních omítek	1 313 654,27	1 589 521,67
18a	Změna vnitřních omítek	-1 317 159,32	-1 593 762,78
19	Montáž kan. pro odvodňovací žlabu a technologii válcové zkušební brzd	88 092,90	106 592,41
20	Zrušení asfaltového nátěru	-96 116,53	-116 301,00
21	Energokanál - chránička	6 763,13	8 183,39
22	Kobka pro montážní kanál	420 062,84	508 276,04
22a	Kobka pro montážní kanál	-28 009,95	-33 892,04
23	Pouzdro pro jednopístový zvedák	57 526,09	69 606,57
24	Chráničky pro technologii	28 708,40	34 737,16
25	Napojení stavby na stávající budovu školy	318 167,04	384 982,12
25a	Napojení stavby na stávající budovu školy	-87 173,08	-105 479,43
26	Napojení schodiště	133 220,25	161 196,50
Dodatek č.4		188 230,05	227 758,35
ZL 27	Doplnění střechy	115 464,96	139 712,60
28	Zápoustná montáž	28 185,92	34 104,96
29	ZL 29 Ventil nezamrzlý KEMPER	3 443,21	4 166,28
29a	ZL 29a Ventil nezamrzlý Kemper	-2 811,96	-3 402,47
30	Přeložka topení	15 693,74	18 989,43
31	Dopojení vody do stávající haly	9 652,16	11 679,11
32	Změna stojící výlevky za závěsnou	42 256,00	51 129,76
32a	ZL 32a Změna stojící výlevky za závěsnou	-21 115,52	-25 549,78
33	Doplnění VZT technologie	7 276,10	8 804,08
34	Přívod pro ventilátor	9 883,34	11 958,84
35	Doplnění věnce	40 539,03	49 052,23
36	Změna izolace a skladby podlahy	166 279,76	201 198,51
36a	Změna izolace a skladby podlahy	-241 386,08	-292 077,16
37	Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	123 348,34	149 251,49
37a	Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	-123 348,34	-149 251,49
38	Zařizovací předměty PD vs. Rozpočet	11 267,38	13 633,53
39	Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	17 157,00	20 759,97
39a	Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	-12 016,00	-14 539,36
40	Pisoár	14 746,13	17 842,82
41	Rozdělení liniových žlabů	2 350,00	2 843,50
41a	Rozdělení liniových žlabů	-18 635,12	-22 548,50
Dodatek č.5		1 476 477,37	1 786 537,62
ZL 42	Změna litinových otopných těles	167 869,00	203 121,49
42a	Změna litinových otopných těles	-324 828,00	-393 041,88
43	Doplnění ukončení střechy	130 228,88	157 576,94
43a	Doplnění ukončení střechy	-31 594,80	-38 229,71
44	Přemístění rozvaděče RH	21 310,09	25 785,21
45	Trasa pro optický kabel	39 315,79	47 572,11
46	MAR elektromagnetický ventil	6 205,41	7 508,55
47	Doplnění zpevněné plochy	414 413,87	501 440,78
48	Změna omítek na stropě	98 406,00	119 071,26
48a	Změna omítek na stropě	-81 417,12	-98 514,72
49	Zvýšení podloží pod komunikaci	833 938,53	1 009 065,62
50	Signalizace WC	33 463,26	40 490,54
51	Změna olejových nátěrů na syntetiku	273 083,20	330 430,67
51a	Změna olejových nátěrů na syntetiku	-285 855,00	-345 884,55
52	Prodloužení odtahu kouře z dílen	20 746,26	25 102,97
53	Dilatace a obezdění sloupů	20 094,35	24 314,16
54	Doplnění napojení schodiště	103 588,44	125 342,01
55	Změna dveří v myčce	66 912,00	80 963,52
55a	Změna dveří v myčce	-29 402,79	-35 577,38
Dodatek č.6		845 887,65	1 023 524,09
ZL 56	Dopočet a odpočet požárních prostupů	51 480,00	62 290,80
56a	Dopočet a odpočet požárních prostupů	-4 216,40	-5 101,84
57	Změna potěrů za anhydrit	355 016,94	429 570,50
57a	Změna potěrů za anhydrit	-337 862,87	-408 814,07
58	Doplnění potrubí UT	42 355,60	51 250,28
59	Podlahové krabice v učebnách 3.NP dle požadavků	19 777,89	23 931,25
60	Kuchyňky m.č. 306+205	9 501,29	11 496,56
61	Přívod pro čerpadlo a retenční nádrž	7 122,01	8 617,63
62	Svítilna krček	28 861,07	34 921,89
63	Doplnění svítidel pro venkovní plochy	41 612,78	50 351,46
64	Doplnění zásuvek m.č.121 pro technologii	14 580,52	17 642,43

65	Odpočet 3R zásuvek 400V a sporákových zásuvek pro bojler	-7 855,02	-9 504,57
66	Chybějící kabeláž zásuvkových okruhů	44 491,46	53 834,67
67	Odpočet zásuvek 230V v 1.NP dle požadavků	-12 166,08	-14 720,96
68	Příprava pro tlačítka školního rozhlasu	24 772,90	29 975,21
69	Kabelové chráničky pro hlavní přívody k rozvaděčům pro technologii	26 623,17	32 214,04
70	Rozvod potrubí pro užitkovou vodu	11 266,10	13 631,98
71	Změna dveří v myčce II	24 951,00	30 190,71
71a	Změna dveří v myčce II	-9 539,83	-11 543,19
72	Omítky pod obklad	199 233,81	241 072,91
73	Záměna svítidel m.č. 123	25 440,86	30 783,44
73a	Záměna svítidel m.č. 123	-2 400,66	-2 904,80
74	Doplnění kabeláže pro topení m.č.121	32 122,86	38 868,66
75	Doplnění výdejního okna	21 751,00	26 318,71
76	Změna nátěrů krytého stání	71 271,70	86 238,76
76a	Změna nátěrů krytého stání	-71 271,70	-86 238,76
77	Omítka na stropech v dílnách	520 667,83	630 008,07
77a	Omítka na stropech v dílnách	-561 928,49	-679 933,47
78	Prostorové lešení na technologickou kopku	189 711,93	229 551,44
78a	Prostorové lešení na technologickou kopku	-31 122,63	-37 658,38
79	Jeřábová dráha	15 421,00	18 659,41
79a	Jeřábová dráha	-258 084,16	-312 281,83
80	Ukončení průmyslové podlahy	23 093,33	27 942,93
81	Doplnění odvětrání	89 450,59	108 235,21
81a	Doplnění odvětrání	-28 964,56	-35 047,12
82	Změna sprchovišť	48 628,98	58 841,07
83	Doplnění strukturované kabeláže	44 896,62	54 324,91
84	Změna SDK	187 390,50	226 742,51
84a	Změna SDK	-48 418,43	-58 586,30
85	Uzemnění regálů m.č. 123	2 437,43	2 949,29
86	Změna kabelů z HR technologie	73 995,10	89 534,07
86a	Změna kabelů z HR technologie	-33 009,83	-39 941,89
87	Provedení HOP v m.č. 121	4 802,04	5 810,47
Dodatek č.7		1 297 147,62	1 569 548,61
88	Doplnění dilatace obvodové u mazanin	15 887,40	19 223,75
89	Doplnění odvětrání - prostupy dle nového zadání	4 680,30	5 663,16
90	Doplnění 13ks NO pro točivé stroje	93 842,83	113 549,82
91	Chybějící kabeláž světelných okruhů	209 700,93	253 738,13
92	Doplnění NO	11 435,57	13 837,04
93	Montáž zvedáku a brzdové stolice	49 636,00	60 059,56
94	Příprava vrat	42 214,24	51 079,23
95	Terenní úpravy severozápadní strany SO02	385 433,54	466 374,58
96	Změna epoxidů za polyuretanový systém	226 480,00	274 040,80
96a	Změna epoxidů za polyuretanový systém	-40 907,76	-49 498,39
97	Doplnění kabeláže pro DT	13 962,86	16 895,06
98	Doplnění dveří do vrat	18 464,00	22 341,44
99	Doplnění dat. Zásuvek pro WIFI v 3.NP	14 053,67	17 004,94
100	Změna povrchu na vsyp zvětšení m.č.129	2 830,24	3 424,59
100a	Změna povrchu na vsyp zvětšení m.č.129	-8 839,02	-10 695,21
101	Havarijní jímka	7 278,82	8 807,37
102	Ostění KZS	117 062,75	141 645,93
103	Přívodní kabeláž pro MAR v m.č.122	6 835,46	8 270,91
104	Doplnění komponentů do floorboxů	8 213,15	9 937,91
105	Datový RACK - pasivní prvky + měření SK	42 779,98	51 763,78
105a	Datový RACK - pasivní prvky + měření SK	-3 330,73	-4 030,18
106	Uzemnění OK žebříků, únik. Schodiště, OK venkovního	39 877,78	48 252,11
107	Nazažení přívodní kabeláže pro PZTS (EZS) v 1.NP m.č. 104a	6 859,95	8 300,54
108	Doplnění 3F zásuvek 400V pro vrata dílny 1.NP	3 721,76	4 503,33
109	Snížení plochy obkladů za umyvadly	-31 466,04	-38 073,91
109a	Snížení plochy obkladů za umyvadly	19 683,20	23 816,67
110	Prosklení dveří	64 834,00	78 449,14
110a	Prosklení dveří	-35 464,31	-42 911,82
111	Pěnosklo do podlah	15 431,05	18 671,57
111a	Pěnosklo do podlah	-4 044,00	-4 893,24
Dodatek č.8		740 768,93	896 330,43
112	Doplnění tlačítka TOTAL STOP	6 461,77	7 818,74
113	Níky pro technologii	10 343,77	12 515,96
114	Doplnění věnce pod panely	32 400,36	39 204,44
115	Záměna ústředny	162 404,95	196 509,99
115a	Záměna ústředny	-198 819,19	-240 571,22
116	Jádrové vrtání	9 520,00	11 519,20
117	Úprava patek stávající dílny	48 437,58	58 609,47
118	Doplnění zábradlí	13 372,77	16 181,05

DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi

119	Stavební úpravy v myčce	145 949,79	176 599,25
119a	Stavební úpravy v myčce	-76 674,80	-92 776,51
120	Nadpraží z překližky	124 531,56	150 683,19
121	Změna tloušťky PUR panelu	129 788,64	157 044,25
121a	Změna tloušťky PUR panelu	-112 433,45	-136 044,47
122	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	12 784,50	15 469,25
123	Změna omítky a doplnění silikonu na sokl	33 663,68	40 733,05
124	Kotel pro VZT jednotku	78 157,03	94 570,01
125	Neprováděné obruby okapového chodníku	-59 856,25	-72 426,06
126	SDK kufry	13 326,74	16 125,36
127	Zpevněná plocha před školou	167 793,18	203 029,75
128	Doplnění svítidel dle PD	109 839,41	132 905,69
129	Podlaha v myčce	19 223,60	23 260,56
130	Zazdění otvorů v bytě školníka	35 564,54	43 033,09
131	Doplnění revizních dvířek	34 988,75	42 336,39
Dodatek č.9		546 408,73	661 154,56
132	Doplnění maleb změna olej. Za syntetiku	73 116,06	88 470,43
133	Geometrický plán	6 000,00	7 260,00
134	Parapetní žlaby na podlaze a držák hodin v chodbě	9 246,20	11 187,90
135	Doplnění klempířských prvků	23 509,39	28 446,36
136	Dobetonování kobky	502 946,93	608 565,79
137	Skládka	-68 409,85	-82 775,92

Handwritten signature