


Protokol o změně díla

změnový list číslo 145

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G část A Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
<b>Změna:</b> Odpočet vnitřních nadsvětlíkových oken PS 303 a PS 303			
P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt, stávající stav kcí Popis změny: Po zaměření stávajících výšek konstrukcí po bouracích pracích bylo s investorem dohodnuto zrušení vnitřních oken pozice PS 302 a PS 303, z důvodu , že nebylo možné dodržet předpokládanou výšku výplně, která by byla příliš malá		
	Způsob projekčního zpracování: výrobní PD od GZ vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	3.758,78 Kč	-69.966,-Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	-66.207,22 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	31/5/2021		
objednatel (investor, uživatel)	31/5/2021		
TDI:	31.5.2021		
GP:	5.11.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: v rámci 2. etapy stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 31.05.2021		



**Příloha č. 1 pro ZL 145 Odpočet PS/302 a PS/303**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem VCP	Celkem MNP	typ položky	Cen. soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>311</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				<b>3 264,00</b>	<b>0,00</b>		
145	342261213RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm PS302 : 3,25*0,5 PS303 : 2,75*0,5	m2	3,00000	1 088,00	3 264,00		SoD	
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>59,78</b>	<b>0,00</b>		
343	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,17541	340,80	59,78		SoD	
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>	<b>-69 966,00</b>		
1154	767-PS/302	D+M okno vnitřní 3250x500 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, nadsvětlik, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	-1,00000	36 440,60		-36 440,60	SoD	
1155	767-PS/303	D+M okno vnitřní 2750x500 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, nadsvětlik, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	-1,00000	30 834,40		-30 834,40	SoD	
1233	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	4,00000	-672,75		-2 691,00	SoD	
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>435,00</b>	<b>0,00</b>		
1315	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	6,00000	19,40	116,40		SoD	
1316	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	6,00000	53,10	318,60		SoD	

<b>CELKEM VCP/MNP</b>	<b>3 758,78</b>	<b>-69 966,00</b>
<b>CELKEM Balance</b>	<b>-66 207,22</b>	



