


Protokol o změně díla

změnový list číslo 153


<p>Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno</p> <p>Objekt: Stávající Pavilon G objekt C</p> <p>Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno</p> <p>Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno</p> <p>Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195</p>			
<p>Změna: Výměna vstupních dveří do bývalého prostoru CO krytu objekt C 1.PP</p>			
POPIS	<p>Změnu vyvolal: FN Brno, Projekt</p> <p>Popis změny: Změnový řeší výměnu stávajících nefunkčních dveří v objektu C m.č. C0.05 a C0.09 dle požadavku investora a současně splnění požadavku PBR na osazení panikové klíky, která na stávající nefunkční ocelové speciální dveře nejde osadit.</p>		
	<p>Způsob projekčního zpracování: skutečné provedení stavby</p> <p>vliv změny na náklady stavby: ANO</p>		
C E N A	<p>ocenění změny předložil: GZ</p> <p style="text-align: right;">ve formě</p>		
	<p>náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.01.</p>	<p>vícepráce</p>	<p>méněpráce</p>
	<p>Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06</p>	<p>51 610,00 Kč</p>	<p>0,00 Kč</p>
	<p>projekční náklady</p>	<p>0,-</p>	<p>0,-</p>
	<p>úprava smluvní ceny: Připočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06</p>		
	<p>zvýšení:</p>	<p>51 610,00 Kč</p>	
	<p>snížení:</p>	<p>0,00 Kč</p>	
	<p>nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6</p>		
	<p>odsouhlasení nákladů na změnu:</p>	<p>Datum</p>	<p>Podpis</p>
	<p>zhotovitel:</p>	<p>28/6/2021</p>	
<p>objednatel (investor, uživatel)</p>	<p>28/6/2021</p>		
<p>TDI:</p>	<p>J.P.G. 21</p>		
<p>GP:</p>	<p>5.11.2021</p>		
T E R M Í N Y	<p>Termín předání PD změny: -</p>		
	<p>Termín realizace změny: v rámci 3. etapy</p>		
	<p>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na celkový termín dokončení stavby</p>		
S O D	<p>Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce</p>		
	<p>SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb</p>		
P Ř Í L O H Y	<p>Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02_grafická příloha</p>		
	<p>Datum 28.06.2021</p>		

Příloha č. 1 pro ZL 153 - Výměna dveří objekt C

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
 D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				51 610,00		
1	767-66658RT1	D+M ocelových dveří provedení: rám křídla jakí s nosem, výplň plech, kování klíka koule, panty navařovací, panikový zámek, povrchová úprava dle RAL : 2.0	ks	2,00000	19 812,50	39 625,00	R-pol.	R-pol.
2	767-5521RT1	Demontáž stávajících bezpečnostních dveří	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	R-pol.	R-pol.
###	998767203	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	496,25000	4,00	1 985,00	SoD	RTS 18/ II
Celkem						51 610,00		

ZL 153
PŘÍLOHA 2.1
 výměra a skvěry




OZNAČENOSTI	
ČÍSLO	POZNÁMKA
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

2L 153
PÉLONA 2.2



Det.



Det.