

Protokol o změně díla

změnový list číslo 154

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Objekt: Stávající Pavilon G část C			
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno			
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Změna nášlapné vrstvy podlahy C.223			
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Změna nášlapné vrstvy podlahy C.223 z koberce na PVC, koberec je již objednan a naskladněn, proto se dodávka koberce neodečítá a bude předán investorovi.		
	Způsob projekčního zpracování: ne vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASR D 1.01.1 PK	29.960,26 Kč	-7.459,79 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Připočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	22 500,47 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	28/7/2021		
objednatel (investor, uživatel)	28/7/2021		
TDI:	28.7.21		
GP:	5.11.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: v rámci 3. etapy stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na celkový termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 28.07.2021		

Příloha č. 1 pro ZL 154 - Změna nášlapné vrstvy podlahy C.223

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
 D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem VCP	Celkem MNP	Cenová úroveň	Typ položky
Díl:	776	Podlahy povlakové				29 960,26	-7 459,79		
1280	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	-25,00000	98,80		-2 472,50	RTS 18/II	SoD
1285	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních	m2	-35,70000	139,70		-4 987,29	RTS 18/II	SoD
1282	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž	m2	35,70000	133,80	4 776,66		RTS 18/II	SoD
1279	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	25,00000	157,10	3 927,50		RTS 18/II	SoD
1286	776801	D+M podlahová lišta fabion pro vytažení PVC na stěnu	m	25,00000	67,50	1 687,50		vlastní	SoD
1287	776802	D+M ukončovací lišta pro podlahovinu PVC vytaženého na stěnu	m	25,00000	67,50	1 687,50		vlastní	SoD
1294	28412301R	podlahovina PVC v rolicích; š = 2000,0 mm; l = 25000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	39,00000	436,30	17 015,70		RTS 18/II	SoD
1297	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	216,35070	4,00	865,40		RTS 18/II	SoD
Celkem VCP/MNP						29 960,26	-7 459,79		
Celkem bilance ZL						22 500,47			

Poznámka: položka 1296 dodávka koberec - koberec bude předán investorovi k uskladnění, v době změny již byl koberec objednan