

Protokol o změně díla

změnový list číslo 159

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G část A, F, D

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Výměna jističe pro keramickou pec

POPIS	Změnu vyvolal: FN Brno	
	Popis změny: Výměna jističe pro osazení keramické pece dle požadavku investora. Stanovisko TDI – za technický dozor bereme na vědomí pokyn FN Brno na vystavení daného ZL .Jedná se o dodatečné práce požadované investorem na základě konkrétní dodávky technologie (pece), kterou si nakupuje FN Brno. Vyčíslený rozsah položek je dle odsouhlasení investora. Za TDI byl zkontrolován soulad se smluvním rozpočtem. Způsob projekčního zpracování: -	
	vliv změny na náklady stavby: ANO	
	ocenění změny předložil: GZ	
	ve formě	
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	6.913,50 Kč
	projekční náklady	0,-
	měnípráce	
		0,00 Kč
	0,-	
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	
C	zvýšení:	6.913,50 Kč
E	snížení:	0,-
N	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6	
A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	28.7.21
	objednatel (investor, uživatel)	28.7.21
	TDI:	28.7.21
	GP:	5.11.2021
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby	
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce
	SOD:	projekční práce
	Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb	
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet	
	Datum 12.05.2021	

Příloha 01 ZL 159 Silnoproud výměna jističe pro osazení keramické pece objekt A

S:	stavba	Centrum komplexní psychiatrické péče							
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK							
R:	D.1.01.4.06-RE	Silnoproudá elektrotechnika - revize 01							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Genová úroveň	
Díl: 1		Úpravu v rozvaděči RMS1.5					6 285,00		
nová	M21	Rozvaděč RMS1.5 výměnu jističe MF-FA15 o velikosti 3/B/32A za nový jistič o velikosti 3/B/16A vč. dopravy a úprav popisů	kpl	1,00000	5 422,50	5 422,50	nová	R-pol.	
276	510	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,00000	862,50	862,50	SoD	vlastní	
Díl: VN		Vedlejší náklady					628,50		
nová	005122010R	Provoz objednatele	%	10,00000	62,85	628,50	nová	R-pol.	
Celkem						6 913,50			