

Protokol o změně díla

změnový list číslo 160

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Přidání odpadního potrubí pro odvod kondenzátu

P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt		
	Popis změny: Z důvodu nutnosti odvedení kondenzátu od vyprojektovaného chladicího zařízení v místnosti A.013a bylo nutné doplnit příslušné odpadní potrubí (chybí v projektové dokumentaci ZTI). Zaústění bylo dohodnuto do nejbližšího možného míst. a to ve vedlejší místnosti č. A.015a.		
Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ <span style="float: right;">ve formě</span>			
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.01.		vícepráce	méněpráce
Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.01 - Zdravotně technické instalace		6.204,70 Kč	0,-Kč
projekční náklady		0,-	0,-
Úprava smluvní ceny: Přípočet v části Objekt D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK rozpočet D.1.01.4.01 -Zdravotně technické instalace			
C E N A	zvýšení:		6 204,70 Kč
	snížení:		0,-
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	28.7.21	
	objednatel (investor, uživatel)	28.7.21	
TDI:	28.7.21		
GP:	5.11.21		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: v rámci 2. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: <span style="margin-left: 100px;">stavební práce</span> <span style="margin-left: 100px;">projekční práce</span>		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02.1 – 2.2_PD změny		
Datum 25.03.2021			

**Příloha č. 1 pro ZL 160 - Přidání odpadního potrubí pro odvod kondenzátu**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**  
1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK  
D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Cenová úroveň
Díl: _1		<b>Přidání odpadního potrubí pro odvod kondenzátu</b>				<b>6 204,70</b>		
43	nc	Vodní a mech. zápachová uzávěrka podomítková	ks	1,00000	973,10	973,10	SoD	vlastní
18	721174043	Potrubí PP HT O 50	m	2,00000	305,90	611,80	SoD	vlastní
nová	nc	Upevňovací systém, např. Walraven	kpl	1,00000	60,00	60,00	nová	R-pol
44	nc	Hadice dl. 500 mm pro příp. kl. jednot. s koncovkami	ks	1,00000	258,80	258,80	SoD	vlastní
70	nc	Připojení odvodu kondenzátu od klim. jednotek	ks	1,00000	552,00	552,00	SoD	vlastní
60	nc	Potrubí PPR, PN 10 O 32	m	2,00000	379,50	759,00	SoD	vlastní
nová	nc	Koordinace rozvodu	h	1,00000	598,00	598,00	nová	R-pol
159	55	Výpomoc HSV	h	4,00000	598,00	2 392,00	SoD	vlastní
<b>Celkem</b>						<b>6 204,70</b>		

ZL 160  
PRIL 2.7

