

Protokol o změně díla

změnový list číslo 169

<p>Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno</p> <p>Objekt: Stávající Pavilon G část F</p> <p>Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno</p> <p>Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno</p> <p>Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195</p>														
<p>Změna: Doplnění nového přívodu včetně zásuvek m.č.132 v 1np obj. F</p>														
P O P I S	<p>Změnu vyvolal: FN Brno</p>													
	<p>Popis změny:</p> <p>Doplnění nového přívodu včetně zásuvek m.č.132 v 1np obj. F na pokyn investora, v již předaných částech díla</p>													
	<p>Způsob projekčního zpracování: v PD skutečného provedení</p>													
<p>vliv změny na náklady stavby: ANO</p>														
<p>ocenění změny předložil: GZ</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>ve formě</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G</td> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01</td> <td>31 886,40 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>0,-</td> <td>0,-</td> </tr> </tbody> </table>					ve formě	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	31 886,40 Kč	0,00 Kč	projekční náklady	0,-	0,-
		ve formě												
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce												
Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	31 886,40 Kč	0,00 Kč												
projekční náklady	0,-	0,-												
<p>úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01</p>														
C E N A	<p>zvýšení: 31 886,40 Kč</p>													
	<p>snížení: 0,-</p>													
	<p>nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6</p>													
	<p>odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis</p>													
	<p>zhotovitel: 5.7.21</p>													
	<p>objednatel (investor, uživatel): 5.7.21</p>													
<p>TDI: 5.7.21</p>														
<p>GP: 5.7. 2021</p>														
T E R M Í N Y	<p>Termín předání PD změny: v PD skutečného provedení</p>													
	<p>Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby, v rámci 3. etapy</p>													
	<p>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na celkový termín dokončení stavby</p>													
S O D	<p>Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce</p>													
	<p>SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb</p>													
P Ř Í L O H Y	<p>Přílohy protokolu:</p>													
	<p>Příloha 01 položkový rozpočet</p>													
	<p>Příloha 02 podklady od investora 3 x</p>													
<p>Datum 14.07.2021</p>														

Příloha č. 1 pro ZL 169 - Doplnění nového přívodu včetně zásuvek m.č.132 v 1np obj. F

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**


1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Cenová úroveň
Díl: 1		1. Dodávky				5 512,50		
nová	Pol_0001	Rozvaděč RMS1.3, doplnění chrániče 16A/C/0,03 A a zapojení rozvaděče	ks	1,00000	5 512,50	5 512,50	nová	R-pol.
Díl: 2		3. Materiál				615,00		
nová	Pol_0005	Přístrojové rámečky násobné s popisovým polem, REFLEX SI, barva bílá, včetně montáže	ks	4,00000	153,75	615,00	nová	R-pol.
Díl: 3		4. Zemní, stavební a montážní práce				9 266,30		
nová	Pol_0007	Demontáž a opětovná montáž podhledů	m2	15,00000	481,25	6 918,75	nová	R-pol.
nová	Pol_0008	Protážení kabelů stávající SDK příčkou	m	4,00000	231,25	925,00	nová	R-pol.
166	3214	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	m2	0,10000	14 225,50	1 422,55	SoD	vlastní
Díl: 2		3. Materiál				4 825,60		
186	331	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva zelená, kompletní, včetně montáže	ks	4,00000	406,00	1 624,00	SoD	vlastní
205	354	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	4,00000	52,90	211,60	SoD	vlastní
241	392	Kabel CXXH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	50,00000	59,80	2 990,00	SoD	vlastní
Díl: 3		4. Zemní, stavební a montážní práce				2 014,95		
252	41	Průrazy zdívem	ks	3,00000	240,40	721,20	SoD	vlastní
276	510	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,50000	862,50	1 293,75	SoD	vlastní
Díl: 4		6. Revize				3 628,25		
285	61	Revizní práce, měření	hod	1,50000	2 127,50	3 191,25	SoD	vlastní
286	62	Spolupráce s revizním technikem	hod	0,50000	874,00	437,00	SoD	vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 125,00		
nová	34224444R00	Zapravení SDK po protážení kabelů	kpl	1,00000	3 125,00	3 125,00	nová	R-pol.
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 898,80		
nová	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	10,00000	289,88	2 898,80	nová	R-pol.
Celkem						31 886,40		

2L 169 PRIL 02.1





Re: ZL č. 368 - Doplnění nového přívodu včetně zásuvek m.č.132 v 1np obj. F

Malečková Iveta

Komu:

navratil@k4.cz

06.10.2021 11:41

Kopie:

"kubickova@k4ext.cz", "knot@k4.cz", "Kremr David", "pigl@k4.cz"

Skrýt podrobnosti

Od: "Malečková Iveta" <Maleckova.Iveta@fnbrno.cz>

Komu: "navratil@k4.cz" <navratil@k4.cz>

Kopie: "kubickova@k4ext.cz" <kubickova@k4ext.cz>, "knot@k4.cz" <knot@k4.cz>, "Kremr David" <Kremr.David@fnbrno.cz>, "pigl@k4.cz" <pigl@k4.cz>

1 Attachment



zálohované zásuvky F 132 objekt F.PNG

Dobrý den,

místo je zde. Zásuvky by měla být zelená zálohovaná.

pol.č.14: provoz objednatele - jednotková cena není dle SoD. V SoD je jeden komplet za 50.000,-Kč pro PK. Ve ZL si GZ účtuje 10% z ceny ZL. - odsouhlasit.

S pozdravem

Bc. Iveta Malečková

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení strategických investic

Jihlavská 20

625 00 Brno

532 233 733,737 491 062

email: maleckova.iveta@fnbrno.cz

Od: navratil@k4.cz <navratil@k4.cz>

Odesláno: středa 6. října 2021 9:47

Komu: Malečková Iveta <Maleckova.Iveta@fnbrno.cz>

Kopie: kubickova@k4ext.cz <kubickova@k4ext.cz>; knot@k4.cz <knot@k4.cz>; Kremr David <Kremr.David@fnbrno.cz>; pigl@k4.cz <pigl@k4.cz>

Předmět: Re: ZL č. 368 - Doplnění nového přívodu včetně zásuvek m.č.132 v 1np obj. F

Tento e-mail přišel z externí e-mailové adresy. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při jeho otevírání.

Dobrý den,



Re: ZL č. 169 - Doplnění nového přívodu včetně zásuvek m.č.132 v 1np obj. F

Malečková Iveta

Komu:

navratil@k4.cz

05.10.2021 11:52

Kopie:

"kubickova@k4ext.cz", "knot@k4.cz", "Kremr David"

Skrýt podrobnosti

Od: "Malečková Iveta" <Maleckova.Iveta@fnbrno.cz>

Komu: "navratil@k4.cz" <navratil@k4.cz>

Kopie: "kubickova@k4ext.cz" <kubickova@k4ext.cz>, "knot@k4.cz" <knot@k4.cz>, "Kremr David" <Kremr.David@fnbrno.cz>

Dobrý den,

1.NP objekt F chtěli na JIP další zásuvky. Zapomnělo se na to v tom balíčku víceprací silnoproud a slaboproud.

S pozdravem

Bc. Iveta Malečková

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení strategických investic

Jihlavská 20

625 00 Brno

532 233 733,737 491 062

email: maleckova.iveta@fnbrno.cz

Od: Březina Petr <petr.brezina@unistav.cz>

Odesláno: úterý 5. října 2021 11:37

Komu: navratil@k4.cz <navratil@k4.cz>

Kopie: jhelesic@ohlzs.cz <jhelesic@ohlzs.cz>; kubickova@k4ext.cz <kubickova@k4ext.cz>; Jašek Radovan Ing. <Radovan.Jasek@metrostav.cz>; Kolečkář Vítězslav <vitezslav.koleckar@unistav.cz>; knot@k4.cz <knot@k4.cz>; Malečková Iveta <Maleckova.Iveta@fnbrno.cz>; Kremr David <Kremr.David@fnbrno.cz>

Předmět: ZL č. 368 - Doplnění nového přívodu včetně zásuvek m.č.132 v 1np obj. F

Tento e-mail přišel z externí e-mailové adresy. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při jeho otevírání.

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám "ZL č. 368 - Doplnění nového přívodu včetně zásuvek m.č.132 v 1np obj. F".

S pozdravem

Bc. Petr Březina, DiS.

rozpočtář

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IBC Příkop 6, Brno 604 33

gsm: +420 604 223 858