

Protokol o změně díla

změnový list číslo 172

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Přemístění SLP zásuvek v m.č. A405 a A408 na pokyn investora

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno <i>[Signature]</i>		
	Popis změny: Přemístění SLP zásuvek v m.č. A405 a A408 na pokyn investora		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: Skutečné provedení vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	ve formě
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.07- Slaboproudá elektrotechnika	13 552,00Kč	méněpráce
	projekční náklady	0,-	0,- Kč
	Úprava smluvní ceny: Připočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika		
	zvýšení:	13 552,00 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	5.11.2021	<i>[Signature]</i>	
objednatel (investor, uživatel)		<i>[Signature]</i>	
TDI:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
GP:	5.11.2021	<i>[Signature]</i>	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: v rámci třetí etapy stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na celkový termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01_položkový rozpočet Příloha 02_grafická příloha		
	Datum 19.10.2021		

Příloha č. 1 pro ZL 172 - Doplnění zásuvek mč. A405, A 408

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Cenová úroveň
Díl: VCP č. 31		Zásuvky m.č.405				7 647,20		
		Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použit komponenty se systémovou zárukou 15 let!						
nová	Pol_0028	Parapetní kanál 110x70	m	2,00000	561,25	1 122,50	nová	R-pol.
nová	Pol_0029	Kryt parapetního kanálu	ks	2,00000	161,25	322,50	nová	R-pol.
nová	Pol_0030	Krabičky KP PK	ks	8,00000	100,00	800,00	nová	R-pol.
nová	Pol_0031	Krycí rámeček dvojitý	ks	4,00000	77,50	310,00	nová	R-pol.
		Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž						
nová	Pol_0033	Montáž parapetního žlabu, demontáž zásuvek, opětovná montáž zásuvek	hod	7,00000	565,80	3 960,60	nová	R-pol.
108	Pol_145	Nezměřitelné pracovní výkony - stavební úpravy	hod	3,00000	377,20	1 131,60	SoD	Vlastní
Díl: VCP č. 32		Zásuvky m.č.408				5 904,80		
		Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použit komponenty se systémovou zárukou 15 let!						
nová	Pol_0036	Parapetní kanál 110x70	m	2,00000	561,25	1 122,50	nová	R-pol.
nová	Pol_0037	Krabičky KP PK	ks	10,00000	100,00	1 000,00	nová	R-pol.
nová	Pol_0038	Krycí rámeček dvojitý	ks	5,00000	77,50	387,50	nová	R-pol.
		Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž						
nová	Pol_0040	Montáž parapetního žlabu, demontáž zásuvek, opětovná montáž zásuvek	hod	4,00000	565,80	2 263,20	nová	R-pol.
nová	Pol_0041	Úprava kabelové trasy	hod	2,00000	565,80	1 131,60	nová	R-pol.
Celkem						13 552,00		

