

Protokol o změně díla

změnový list číslo 189

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část A, B, C

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

**Změna: ASŘ – neprovedené podhledy + dopočet SDK čel objekt B, C**

|  |  |                |   |
|--|--|----------------|---|
| P<br>O<br>P<br>I<br>S  | Změnu vyvolal: Projekt, FN Brno  |                |   |
|  | Popis změny:<br>Změny vyvolané dodatečným požadavkem investora na základě skutečně provedených rozvodů TZB: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zrušení provedení podhledů v m.č. A.007-9, A.230, A.433, B.001, C.001</li> <li>- Navýšení množství SDK čel v objektech B+C</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> |                |   |
| Způsob projekčního zpracování:   |  |                |   |
| vliv změny na náklady stavby: ANO  |  |                |   |
| ocenění změny předložil: GZ <span style="float: right;">ve formě</span>  |  |                |   |
| náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G  |  | vícepráce      | méněpráce   |
| PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06  |  |                |   |
| Architektonické a stavební řešení - revize 06  |  |                |   |
| Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK  |  | 39 254,15 Kč   | -97 378,32 Kč   |
| ZL 131 změna   |  | 0,-            | -26 532,97  |
| úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06 a ve ZL 131 |  |                |   |
| C<br>E   | Zvýšení celkem:  | 39 254,15 Kč   |   |
|  | Snížení celkem :   | -123 911,29 Kč |   |
|  | Bilance celkem:  | -84 657,14 Kč  |   |
| N<br>A   | nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6   |                |   |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu:   | Datum          | Podpis  |
|  | zhotovitel:  | 1. 12. 2017    |  |
|  | objednatel (investor, uživatel)  | 1. 12. 2017    |   |
|  | TDI:   | 10. 12. 2017   |   |
| GP:  | 10. 12. 2017   |                |   |
|  |  |                |   |
| T<br>E<br>R<br>M<br>Í<br>N<br>Y  | Termín předání PD změny:   |                |   |
|  | Termín realizace změny: v rámci 3. etapy   |                |   |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby  |                |   |
| S<br>O<br>D  | Změna je smluvně zakotvena v:  | stavební práce | projekční práce   |
|  | SOD:<br>Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb  |                |   |
| P<br>Ř<br>Í<br>L<br>O<br>H<br>Y  | Přílohy protokolu:   |                |   |
|  | Příloha 01 položkový rozpočet  |                |   |
|  | Příloha 02 zakres v budově B+C   |                |   |

**Příloha 01 pro ZL 189 - ASŘ neprovedené podhledy + dopočet SDK čel**

**ASŘ - Neprovedené podhledy A.007-9, A.230, A.433, B.001, C.001 a dopočet čel**

|    |  |                                    |
|----|--|------------------------------------|
| S: | 1707   | FN Brno - Psychiatrická klinika PK |
| O: | D.1.01   | SO 01 - PAVILON G PK               |
| R: | D.1.01.1 - RE\ Architektonické a stavební řešení - revize 06 |                                    |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem VCP       | Celkem MNP  | Cenová úroveň | Typ položky |
|--------------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Díl:</b>                    | <b>311</b>    | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>   |    |          |           | <b>38 962,18</b> | <b>0,00</b> |               |             |
| 156                            | 416093122R00  | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm | m2 | 57,23000 | 680,80    | 38 962,18        |             | RTS 18/ II    | SoD         |
| Dopočetná čela dle přílohy B+C |               |  |    | 57,23000 |           |                  |             |               |             |

|             |              |   |   |         |        |               |             |            |     |
|-------------|--------------|---|---|---------|--------|---------------|-------------|------------|-----|
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>    | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |   |         |        | <b>291,97</b> | <b>0,00</b> |            |     |
| 343         | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m | t | 0,85673 | 340,80 | 291,97        |             | RTS 18/ II | SoD |

|             |              |   |    |            |        |  |                   |            |     |
|-------------|--------------|---|----|------------|--------|--|-------------------|------------|-----|
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>   | <b>Konstrukce zámečnické</b>  |    |            |        |  | <b>-97 378,32</b> |            |     |
| 1065        | 767586101RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm. | m2 | -118,00000 | 355,30 |  | -41 925,40        | RTS 18/ II | SoD |

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Číslo místnosti : | 118,00000 |
| B.001 : 69,25     | 69,25000  |
| C.001 : 41,58     | 41,58000  |
| A.230 : 2,37      | 2,37000   |
| A.433 : 4,80      | 4,80000   |

|      |              |   |    |            |        |  |            |            |     |
|------|--------------|---|----|------------|--------|--|------------|------------|-----|
| 1067 | 767586201RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou | m2 | -118,00000 | 438,20 |  | -51 707,60 | RTS 18/ II | SoD |
|------|--------------|---|----|------------|--------|--|------------|------------|-----|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Číslo místnosti : | 118,00000 |
| B.001 : 69,25     | 69,25000  |
| C.001 : 41,58     | 41,58000  |
| A.230 : 2,37      | 2,37000   |
| A.433 : 4,80      | 4,80000   |

|      |              |  |   |         |         |  |           |            |     |
|------|--------------|--|---|---------|---------|--|-----------|------------|-----|
| 1233 | 898767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % | 4,00000 | -936,33 |  | -3 745,32 | RTS 18/ II | SoD |
|      |              | 50 m vodorovně   |   |         |         |  |           |            |     |

**CELKEM VCP/MNP**

**CELKEM Bilance - část 1**

**39 254,15      -97 378,32**  
**-58 124,17**

**Poznámky:**

Neprovedené podhledy v chodbě B.001 a C.001, v místnostech A.007-9 a v servrovnách A.230, A.433. Pevné SDK podhledy jsou odečteny ze ZL131 Jedna SDK deska v podhledech viz níže.

**Část 2**

**Příloha 01 pro ZL 131 - Podhledy - změna**

**Akce - FN Brno - psychiatrická klinika**

|    |  |                                    |
|----|--|------------------------------------|
| S: | 1707   | FN Brno - Psychiatrická klinika PK |
| O: | D.1.01   | SO 01 - PAVILON G PK               |
| R: | D.1.01.1 - RE\ Architektonické a stavební řešení - revize 06 |                                    |

|                         |               |  |    |           |        |             |                   |        |       |
|-------------------------|---------------|--|----|-----------|--------|-------------|-------------------|--------|-------|
| <b>Díl:</b>             | <b>311</b>    | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>   |    |           |        | <b>0,00</b> | <b>-26 532,97</b> |        |       |
| nová náhrada za p.č.152 | 416021226R011 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s příjímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární | m2 | -32,31000 | 821,20 |             | -26 532,97        | R-pol. | ZL131 |
| Číslo místnosti :       |               |  |    | 32,31000  |        |             |                   |        |       |
| A.007 : 19,56           |               |  |    | 19,56000  |        |             |                   |        |       |
| A.008 : 5,57            |               |  |    | 5,57000   |        |             |                   |        |       |
| A.009 : 7,18            |               |  |    | 7,18000   |        |             |                   |        |       |

**CELKEM VCP/MNP**

**CELKEM Bilance - část 2**

**0,00      -26 532,97**  
**-26 532,97**

**CELKEM VCP/MNP**

**CELKEM Bilance**

**39 254,15      -123 911,29**  
**-84 657,14**