



Protokol o změně díla

změnový list číslo 193

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon A, B, C Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195		
Změna: Doplnění truhlářských výrobků		
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno, dořešení detailů ze zadání Popis změny: Doplnění truhlářských výrobků dle požadavku investora. Rozšíření parapetů T1, doplnění parapetu T1 u sloupů, doplnění zámků, úprava prvku T/14.	
	Způsob projekčního zpracování: ne vliv změny na náklady stavby: ANO	
C E N A	ocenění změny předložil: GZ <span style="float: right;">ve formě</span>	
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.01.	vícepráce <span style="float: right;">méněpráce</span>
	Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	108 389,46 Kč <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
	projekční náklady	0,- <span style="float: right;">0,-</span>
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	
	zvýšení:	108 389,46 Kč
	snížení:	0,00 Kč
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum <span style="float: right;">Podpis</span>
	zhotovitel:	2.12.21 
objednatel (investor, uživatel)	2.12.21	
TDI:	2.12.21	
GP:	16.12.2021 	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -	
	Termín realizace změny: realizace v rámci 2. etapy	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby	
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: <span style="margin-left: 100px;">stavební práce</span> <span style="margin-left: 100px;">projekční práce</span> SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb	
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02_zadání uživatele	
Datum 16.11.2021		

**Priloha č.1 pro ZL 193 Doplnění truhlářských výrobků**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>108 389,46</b>		
nová	Zámky obj. A.	Doplnění zámků zásuvkových do m.č. 2-5.NP 2.NP m.č.:233,225,224,221,220,219,218,216,215,213,210,209,207,206,204 ; 3.NP m.č.:325,324,321,320,319,318,316,315,313,310,309,307,306 ; 4.NP m.č.:405,407,408,409 ; 5.NP m.č.: 515 ; 128,0	ks	128,00000	230,63	29 520,64	R-pol.	ZL035
nová	Zámky obj. A	Doplnění rozvorových zámků pro dvoukřídlé dveře v místnostech 2.NP, 3.NP, 4.NP 2.NP m.č.:222 ; 3.NP m.č.:322,314,317,308 ; 4.NP m.č.:405,407,408,409 ; 10,0	ks	10,00000	312,50	3 125,00	R-pol.	nová
1040	766-T/01	D+M vnitřní parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotř., snosem, vč. krycí pásky, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/01 objekt B,C místo : 187,27*0,03 objekt A : (480,42-187,27)*0,05	m2	20,27560	2 913,60	59 074,99	Vlastní	SoD
nová	7-661	Úprava prvku T/14 dle požadavů uživatele	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00	R-pol.	nová
1063	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 042,20630	4,00	4 168,83	RTS 18/ II	SoD
<b>Celkem</b>						<b>108 389,46</b>		



**KANDELÁŘE PRUMĚŘE**

ZL 193 příloha 02 zadání uživatele

**č. kanc. 13. 6. 20**



Kandelář průměre  
v místn - auc  
členn - auc  
řetězky ozvěčeny  
Kordel bezú

Kandelář soběúřely  
v místn auc  
členn auc  
řetězky ozvěčeny  
Kordel bezú





Schémata skříní 4.NP

Místnost: A. 408. 4. NP	
Místnost: A. 407. 4. NP	
Místnost: A. 409. 4. NP	
Místnost: A. 410. 4. NP	
Místnost: A. 411. 4. NP	
Místnost: A. 412. 4. NP	
Místnost: A. 413. 4. NP	
Místnost: A. 414. 4. NP	
Místnost: A. 415. 4. NP	
Místnost: A. 416. 4. NP	
Místnost: A. 417. 4. NP	
Místnost: A. 418. 4. NP	
Místnost: A. 419. 4. NP	
Místnost: A. 420. 4. NP	
Místnost: A. 421. 4. NP	
Místnost: A. 422. 4. NP	
Místnost: A. 423. 4. NP	
Místnost: A. 424. 4. NP	
Místnost: A. 425. 4. NP	
Místnost: A. 426. 4. NP	
Místnost: A. 427. 4. NP	
Místnost: A. 428. 4. NP	
Místnost: A. 429. 4. NP	
Místnost: A. 430. 4. NP	
Místnost: A. 431. 4. NP	
Místnost: A. 432. 4. NP	
Místnost: A. 433. 4. NP	
Místnost: A. 434. 4. NP	
Místnost: A. 435. 4. NP	
Místnost: A. 436. 4. NP	
Místnost: A. 437. 4. NP	
Místnost: A. 438. 4. NP	
Místnost: A. 439. 4. NP	
Místnost: A. 440. 4. NP	
Místnost: A. 441. 4. NP	
Místnost: A. 442. 4. NP	
Místnost: A. 443. 4. NP	
Místnost: A. 444. 4. NP	
Místnost: A. 445. 4. NP	
Místnost: A. 446. 4. NP	
Místnost: A. 447. 4. NP	
Místnost: A. 448. 4. NP	
Místnost: A. 449. 4. NP	
Místnost: A. 450. 4. NP	


**47**  
**KANCELARĚ VRAHNI S OSTRŮ**  
**KANCEL.**

**MÍSTNOST - A 407. 5.NP**  
**ŠATNÍ SKŘÍŇ**  
**4. NP KANCEL. VRAH.**  
**RESTRA**




Hloubka stěně 450mm ✓

**MÍSTNOST - A 405. 4.NP**  
**ŠATNÍ SKŘÍŇ**  
 1000 1200



Hloubka stěně 390mm ✓

Hloubka stěně 400mm ✓



Hloubka stěně 400mm ✓

**2 mail 13.10.10**

**T 11 4.9.5.NP**

Kancelář U.S.

Uuistění - 6m  
 Členné věže - 6m  
 Opatření - ozvěny  
 Vozidla - neuvořit byt  
 Běžce " bezpečnost  
 jako ve předjet.  
 kancelář  
 (11)

Alžběta Štěpánková

Kancelář přednosty

Uuistění - 6m  
 Členné věže - 6m  
 Opatření - ozvěny  
 Vozidla - běžce  
 (11)

Alžběta Štěpánková

Schémata skříní 4.NP

Pracovní název:	Pracovní číslo:	Pracovní místo:	Pracovní skupina:
Pracovní číslo:	Pracovní místo:	Pracovní skupina:	Pracovní skupina:
Pracovní číslo:	Pracovní místo:	Pracovní skupina:	Pracovní skupina:
Pracovní číslo:	Pracovní místo:	Pracovní skupina:	Pracovní skupina:

**loka**