



Protokol o změně díla

změnový list číslo 196

<p>Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno</p> <p>Objekt: Stávající Pavilon G část A</p> <p>Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno</p> <p>Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno</p> <p>Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195</p>											
<p><b>Změna:</b> SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové – změna, oprava havárie trasy</p>											
P O P I S	<p>Změnu vyvolal: FN Brno</p> <p>Popis změny: Změna trasy dle požadavku investora a oprava již předané trasy.</p>										
	<p>Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO</p>										
C E N A	<p>ocenění změny předložil: GZ</p>										
	<p>ve formě</p>										
	<table border="1"> <tr> <td>náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G</td> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Příloha 01 rozpočet, položky, SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové</td> <td>359 370,25 Kč</td> <td>-1 339 911,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>0,-</td> <td>0,-</td> </tr> </table>	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce	Příloha 01 rozpočet, položky, SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové	359 370,25 Kč	-1 339 911,67 Kč	projekční náklady	0,-	0,-	
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce								
	Příloha 01 rozpočet, položky, SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové	359 370,25 Kč	-1 339 911,67 Kč								
	projekční náklady	0,-	0,-								
	<p>úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové</p>										
	<p>zvýšení:</p>										
	<p>Snížení celkem : -980 541,42 Kč</p>										
	<p>nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6</p>										
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis									
zhotovitel:	8.12.2021										
objednatel (investor, uživatel)	8.12.2021										
TDI:	8.12.2021										
GP:	10.12.2021										
T E R M Í N Y	<p>Termín předání PD změny:</p>										
	<p>Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy</p>										
	<p>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby</p>										
S O D	<p>Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce</p>										
	<p>SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb</p>										
P Ř Í L O H Y	<p>Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02_PD změny</p>										
	<p>Datum 12.04.2021</p>										



**Příloha č. 1 pro ZL 196 - SO 501 - Slaboproudé rozvody - změna + havarie**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**  
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK  
 D.1.501 SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP celkem	ZL MNP celkem	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 1</b>		<b>SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové</b>							
2	Pol_02	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	-13,15500	5 030,10		-66 170,97	Vlastní	SoD
3	Pol_03	Odvoz zeminy	m3	-33,00000	629,10		-20 760,30	Vlastní	SoD
4	Pol_04	Skladování zeminy do 14 dnů	m3	-33,00000	235,80		-7 781,40	Vlastní	SoD
5	Pol_05	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	-33,00000	63,30		-2 088,90	Vlastní	SoD
6	Pol_06	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 80cm hlub., zem. tř. 4	m	-128,00000	431,30		-55 208,40	Vlastní	SoD
7	Pol_07	Hloubení kabelové rýhy 80cm šir., 140cm hlub., zem. tř. 4	m	-96,00000	1 725,00		-165 600,00	Vlastní	SoD
8	Pol_08	Zř.kab.lože, kop.pís., tl.zás.vrst.10cm, cih.napříč, š.35cm	m	-196,00000	212,80		-41 708,80	Vlastní	SoD
9	Pol_09	Křížovatka se silovým kabelem	ks	0,00000	629,10		0,00	Vlastní	SoD
11	Pol_11	Zastěpení neobsazeného otvoru kabelovodu	ks	-22,00000	264,50		-5 819,00	Vlastní	SoD
12	Pol_12	Tlakové utěsnění konce- kabelovod z plastu	ks	-22,00000	393,30		-8 652,60	Vlastní	SoD
10	Pol_10	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	-345,00000	18,40		-6 348,00	Vlastní	SoD
13	Pol_13	Ruční zához kab.rýhy, šíř.35cm, hloub.80cm, zemina třídy 4	m	-128,00000	110,40		-14 131,20	Vlastní	SoD
14	Pol_14	Ruční zához kab.rýhy, šíř.80cm, hloub.140cm, zem. třídy 4	m	-96,00000	440,50		-42 288,00	Vlastní	SoD
15	Pol_15	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem. třídy 4	m2	-214,00000	71,30		-15 258,20	Vlastní	SoD
16	Pol_16	Sestavení plast.kab.šachty 640,680,1200 (d,š,h) vč. dopr.prací	ks	-1,00000	3 831,80		-3 831,80	Vlastní	SoD
17	Pol_17	Kompletní kabelová šachta vč. víka CARSON 2424 POLYVAULT (výška 1200mm)	ks	-1,00000	17 794,00		-17 794,00	Vlastní	SoD
18	Pol_18	Víčko k šachtě, (litinové pro zatížitelnost třídy D 400 (400	ks	-1,00000	8 088,00		-8 088,00	Vlastní	SoD
19	Pol_19	Sestavení multikanálu 9 otvorů, včetně spojových a zakonč.dílů	m	-119,00000	565,80		-67 330,20	Vlastní	SoD
20	Pol_20	Základní díl multikanálu 9 otv. model 9W - 42, 385 x 385 x 1118 mm	ks	-170,00000	4 230,90		-719 253,00	Vlastní	SoD
21	Pol_21	Adaptér pro multikanál 9 otv. 9W - SDA, 367 x 367 x 203 mm	ks	-13,00000	2 800,30		-36 403,90	Vlastní	SoD
23	Pol_23	Spony z pružné temperované oceli 68 x 25 mm, S - 0100	ks	-675,00000	23,00		-15 525,00	Vlastní	SoD
24	Pol_24	Těsnící vložky pro 9-ti otvorové díly (G - 9W)	ks	-160,00000	124,20		-19 672,00	Vlastní	SoD
nové	Pol_0023	Kabelový žlab 100/60 - normová trasa, stropní montáž, rozestupy 1.2m - požární trasa	m	70,00000	252,50	17 675,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0024	Přisloušenství ke kabeovému žlabu (normová trasa, stropní montáž, rozestupy 1.2m)	kpl	1,00000	11 531,25	11 531,25		R-pol.	nová
nové	Pol_0025	Montáž kabelového žlabu	m	70,00000	272,50	19 075,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0026	KOPOS GRIP - Provizorní trasa (Normová konstrukce)	ks	250,00000	66,25	16 562,50		R-pol.	nová
nové	Pol_0027	Montáž kabelových přichytek GRIP - Provizorní trasa (Normová konstrukce)	ks	250,00000	60,00	15 000,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0028	Demontáž kabelových přichytek GRIP - Provizorní trasa (Normová konstrukce)	ks	250,00000	60,00	15 000,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0029	Kabelový žlab 100/60 - normová trasa, stropní montáž, rozestupy 1.2m - požární trasa	m	70,00000	252,50	17 675,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0030	Víčko žlabu VL 100 "SZ" 0,8 mm	m	70,00000	168,75	11 812,50		R-pol.	nová
nové	Pol_0031	Koleno tvarovací žlabu 200/60	ks	4,00000	512,50	2 050,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0032	Přisloušenství ke kabeovému žlabu (normová trasa, stropní montáž, rozestupy 1.2m)	kpl	1,00000	11 838,75	11 838,75		R-pol.	nová
nové	Pol_0033	Montáž kabelového žlabu	m	70,00000	272,50	19 075,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0034	Montáž víka kabelového žlabu	m	70,00000	92,50	6 475,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0035	Demontáž kabelů v provizorní trase	m	350,00000	26,25	9 187,50		R-pol.	nová
nové	Pol_0036	Montáž kabelů do žlabu	m	350,00000	26,25	9 187,50		R-pol.	nová
nové	Pol_0037	Kabelový žlab 200/60 - normová trasa, stropní montáž, rozestupy 1.2m - požární trasa	m	80,00000	356,25	28 500,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0038	Koleno žlabu KL1 90° R300 200/60	ks	5,00000	1 176,25	5 881,25		R-pol.	nová
nové	Pol_0039	Koleno tvarovací žlabu 200/60	ks	4,00000	512,50	2 050,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0040	Přisloušenství ke kabeovému žlabu (normová trasa, stropní montáž, rozestupy 1.2m)	kpl	1,00000	15 375,00	15 375,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0041	Montáž kabelového žlabu	m	80,00000	272,50	21 800,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0042	Montáž kolena kabelového žlabu	ks	70,00000	200,00	14 000,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0043	Montáž tvarovacího kolena	ks	4,00000	385,00	1 540,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0044	Znížení montáž	hod	30,00000	692,50	20 775,00		R-pol.	nová
nové	Pol_0045	Koordináční práce	hod	35,00000	1 130,50	39 567,50		R-pol.	nová
nové	Pol_0046	Doprava	kpl	1,00000	10 762,50	10 762,50		R-pol.	nová
nové	Pol_0047	Nezměřitelné stavební práce	hod	30,00000	565,80	16 974,00		R-pol.	nová

<b>Cena celkem VCP/MNC</b>		<b>359 370,25</b>	<b>-1 339 911,67</b>
<b>CELKEM ZL bilance</b>			<b>-980 541,42</b>



