

Protokol o změně díla

změnový list číslo 198

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno




Objekt: Stávající Pavilon G

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Doplnění elektro v částech Sil, SLP, EPS

Popis	Změnu vyvolal: FN Brno - <i>KLIENSKÁ ZMĚNA</i>		
	Popis změny: 1_Doplnění svítidel m.č. F.154 57_Doplnění zásuvky STA do m.č. F131 58_EPS čidla obj. C102 59_Přesun a úprava datových zásuvek m.č. C120 Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	ve formě	
	Příloha 01 rozpočet položky D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika REV 01	vícepráce 5.229,00 Kč	méněpráce 0,- Kč
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.07- Slaboproudá elektrotechnika	10.082,70 Kč	
	Příloha 01 rozpočet, položky D.1.01.4.09 EPS a evakuační rozhlas	5.396,67 Kč	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v částech D.1.01 SO 01 - PAVILON G rozpočty položky D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika REV 01, D.1.01.4.07-Slaboproudá elektrotechnika, D.1.01.4.09 EPS a evakuační rozhlas		
	Zvýšení celkem:	20 708,37 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	<i>2.12.2021</i>		
objednatel (investor, uživatel)	<i>3.12.2021</i>		
TDI:	<i>2.12.2021</i>		
GP:	<i>10.12.2021</i>		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	
	SOD:	projekční práce	
Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01_položkový rozpočet		
Datum 24.11.2021			

Příloha č. 1 pro ZL 198- Doplnění elektro části SIL, SLP, EPS
FN Brno - psychiatrická klinika

Akce:

1707

D.1.01

D.1.01.4.06-REV 01

D.1.01.4.07

D.1.01.4.09

FN Brno - Psychiatrická klinika

SO 01 - PAVILON G PK

Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

Slaboproudá elektrotechnika

EPS a evakuační rozhlás

D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: _1		Doplnění svítidel m.č. F.154 (požadavek investora)				5 229,00		
32	211	M - LED SVÍTIDLO 3900lm, L840, 41W, IP20/44, VESTAVNĚ DO PODHLEDU, kompletní, včetně svítelných zdrojů a montáže	ks	2,00000	2 614,50	5 229,00	Vlastní	SoD

D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: VCP č. 57		Doplnění zásuvky STA do m.č. F131				2 452,15		
		Strukturovaná kabeláž - dodávka						
438	Pol_438	Zásuvka ABB SI TV koncová	ks	1,00000	270,30	270,30	Vlastní	SoD
85	Pol_79	Krabičky univerzální KU68-1901	ks	1,00000	6,90	6,90	Vlastní	SoD
425	Pol_423	OEM RG-6U/4FA LSZH-FRPO koaxiální kabel venkovní	m	25,00000	21,90	547,50	Vlastní	SoD
432	Pol_430	XGH5-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy	ks	1,00000	56,40	56,40	Vlastní	SoD
nová	Pol_0032	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	153,75	153,75	R-pol.	nová
		Strukturovaná kabeláž - montáž						
478	Pol_472	Zásuvka ABB SI TV koncová	ks	1,00000	150,70	150,70	Vlastní	SoD
130	Pol_121	Krabičky univerzální KU68-1901	ks	1,00000	75,90	75,90	Vlastní	SoD
464	Pol_458	OEM RG-6U/4FA LSZH-FRPO koaxiální kabel venkovní	m	25,00000	16,10	402,50	Vlastní	SoD
472	Pol_466	XGH5-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy	ks	1,00000	245,00	245,00	Vlastní	SoD
452	Pol_484	Měření signálu na zásuvce	ks	1,00000	150,70	150,70	Vlastní	SoD
nová	Pol_0039	Úkončení vodiče	ks	3,00000	53,75	161,25	R-pol.	nová
nová	Pol_0040	Úprava projektové dokumentace	kpl	1,00000	231,25	231,25	R-pol.	nová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: VCP č. 59		Přesun a úprava datových zásuvek m.č. C120				7 630,55		
		Strukturovaná kabeláž - dodávka						
nová	Pol_0002	Parapetní kanál 116x70	m	3,00000	561,25	1 683,75	R-pol.	nová
nová	Pol_0003	Kryt parapetního kanálu	ks	1,00000	161,25	161,25	R-pol.	nová
nová	Pol_0004	Krabičky KP PK	ks	10,00000	100,00	1 000,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0005	Krycí rámeček	ks	2,00000	77,50	155,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0006	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	125,00	125,00	R-pol.	nová
85	Pol_79	Krabičky univerzální KU68-1901	ks	1,00000	6,90	6,90	Vlastní	SoD
		Strukturovaná kabeláž - montáž						
nová	Pol_150	Montáž parapetního žlabu, vč. příslušenství	hod	3,00000	565,80	1 697,40	R-pol.	nová
nová	Pol_121	Krabičky univerzální KU68-1901	ks	10,00000	82,50	825,00	R-pol.	nová
130	Pol_121	Krabičky univerzální KU68-1901	ks	1,00000	75,90	75,90	Vlastní	SoD
nová	Pol_150	Úprava kabeláže	hod	2,00000	563,80	1 131,60	R-pol.	nová
nová	Pol_0013	Úprava projektové dokumentace	kpl	1,00000	768,75	768,75	R-pol.	nová

D.1.01.4.09 EPS a evakuační rozhlás

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: VCP č. 58		EPS čidla obj. C102				5 396,67		
		Elektronická požární signalizace - dodávka						
12	Pol_12	OT - multisenzor, hlásič PAM s IQ8Quad	ks	1,00000	2 018,30	2 018,30	Vlastní	SoD
13	Pol_13	Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad	ks	1,00000	174,80	174,80	Vlastní	SoD
40	Pol_40	Kabel PRAFiCom - 1x2x0,8 LG B2Ca61D0	m	4,00000	17,30	69,20	Vlastní	SoD
		Elektronická požární signalizace - montáž						
78	Pol_54	OT - multisenzor, hlásič PAM s IQ8Quad	ks	1,00000	301,30	301,30	Vlastní	SoD
79	Pol_55	Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad	ks	1,00000	75,90	75,90	Vlastní	SoD
108	Pol_92	Kabel PRAFiCom - 1x2x0,8 LG B2Ca61D0	m	4,00000	12,70	50,80	Vlastní	SoD
		Ostatní práce						
60	Pol_108	Integrace do LATIS	hod	0,20000	1 131,60	226,32	Vlastní	SoD
nová	Pol_0024	Programování desfedny	hod	1,00000	1 131,60	1 131,60	R-pol.	nová
nová	Pol_142	Měření EPS kabelu + protokol	ks	1,00000	492,20	492,20	R-pol.	nová
nová	Pol_0026	Úprava projektové dokumentace	kpl	1,00000	856,25	856,25	R-pol.	nová

Celkem silnoproud
 Celkem Slaboproud
 Celkem EPS

5 229,00
 10 082,70
 5 396,67

ZL bilance celkem 20 708,37